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změnový list číslo 23
Identifikace akce
" " irop - výstavba areálu Uzemnlho odboru Chrudim - Krajské ŕediteiství policie par(llj|)jckého kraje

Název akce: CZ,06.1.23/0.0/0.0/16055/0003564 - Část l
""'"" Číslo akce SMVS: 014V12100 7014

"'" Objednatel: ČR - Krajské ředitektvi policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav as., Divize 9, Praha 8
Projektant: KB projekt s.r.o,, Leše"tln 1/659, 760 01Zlin

předmět změnového listu
DM revizních protipožárních dvířek pro slaboproud
Část díla dotčená změnovým listem
SO 02 - Administrativní objekt c
Popis změny, popis technického řéšení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Volně přístupné reviuh otvory do instalačnI šachty daboproudu.

,Nové řešení:
Otvory osazeny reviznimi požárními dvířky, celkem 8 ks.

Zdůvodněni změny :
Požadavek objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Není.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápisz KD Č.30, bod 24/2.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšenío 29 579,78 kč bez DPH
Přípočty k ceně díla bez DPH: , 29 579,78 KČ
Odpočtyz ceny díla bez DPH: . ;, ' '
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 29 579,78 KČ
DPH 6 211,75 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 35 791,53 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č.23

Za zhotovite,le: ,/"Za pro!E5ýn!?rij]i:kt, Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

'"um ' - (i 01, 202(1

Digitálněpodepsal Ing.

2020.03,2310,52:24 +01'00'

Digitálněpodepsal

Da'um'
2020,03,23
12:11:08
+01'00'

KAŇ KOV "'gitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata

" Datum: 2020.03.24A Renata15,14:10+01'00'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

{jí hai·'i":

2017/0f4

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství polícfe Pardubického kraje
a.s., KoželuŽská 2450/4, Praha 8

[),:tljm; 05.®.2019

Kb projekt, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem 29 579,78 35 791,53

2017/014-2 výstavba areálu ÚO a COP Chrudim

2017/074"2" SO 01-Pň'prava území
01
2017/Ot4"2" SO 02-Adminístrativnf objekty-A,B,c
C2

2017/014"2" SO (J2-Adntirňstrativní obj@kt a
02A

2017/014-2- SO 02-obj.A-Architektonickě a stavebně·technické
02A-1 řešení
2017/014"2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

2017/014-2- so 02-obj.A-Zaňzenf zdravotně technických
02A-2-1 instalad
2017/014"2" SO 02-obj.A-Zaň"zenf pro vytápění staveb
02A-2-2
2017/014-2" SO 02-obj.A-Zařizenf vzduchotechniky
02A-2-3
2017/014-2- SO 02-obj.A-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014"2" SO OZ-Adminbtrativní objekt b
02B

2017/Q'f4-2- sq 02-obj.B-Architektonfcké a stavebně·technické
028-1 řešenf
2017/014"2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20¶ 7/06 4-2- SO 02-obj.B-Zařízenf zdravotně technických
028-2-1 fnstalad
2Oľ71014"2" SO 02-obj.8-Zařízenf pro vytápění staveb
028-2-2
2(jt7/01 4"2" sq 02-obj.B-zařízeM vzduchotechniky
028-2-3
201710t 4-2- SO 02-obj.8-Zařízeni Atnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hwmosvMu a uzemnění

2017/014-2-
02C SO 02·Admšnfstrativní objekt C

2017/014-2- so Q2-obj.c-Architekton$cké a stavebně-technkké
OZC-G řešení
2017/Of4"2" SO 02-ob},C-Technika prostředí staveb
02C-2

2Qt7/0í4-2- SO 0Z-obj,C-Zařizenf zdravotně technických
02C-2-1 fnstalací
2017/014"2" SO Ož-obj.C-ZařizenÍ pro vytápění stweb
02C-2-2
2Qf71014"ž" SO 0Z-obj,C-Zařizeni vzduchotechniky
OZC-2-3
2Q171014-2- SO 02-obj,C-Zařizenď elektrôtechMky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění
20171014-2" SO 0Z-obj,C-Měřenl a regulace
02C-2-5

ZOf 71014"2" SO 034Aytí vozldel-D
03

zor 7,/014-2- SO a stavebně·tecbnické
03-1 řešení
ZOi 7/043"2" so 03·obj.D-Technlka prostředí staveb
03-2

2017/Of4"2" SO 03-obj, D-Zařizenf zdravotně technických instaiací
03-2-1
2017iCl14"2" SO 03-obj, D-Zařiíenf pro vytápěni staveb
03-2-2
2017/014"2" SO 03-obj. D-Zaňzenf vzduchotechniky
03-2-3
2017/0f4-2· SO 03·obj. D-Zařízenf silmproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" SO 04-Technlcká ošetřovna vozidel-E
04

2Cj17/G14-2- SO 04-obj,E-Archftektonlcké a stavebně-technické
04-1 řešení
207 7/014"2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

2017,/014-2" SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických fnstatacf
04-2-1
2017/0$4-2" SO 04-obj.E-Zařizeni pro vytápěni staveb
04-2-2
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2017/014"2" SO 04-obj.E-Zaň"zení vzduchotechniky
04-2-3
2017/014-2- so 04-óbj.E-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemněM

2017/0¶4"2" so 05-Cbjekt kýnol®e-F
05

2017/014-2- SO 05-obj.F-Arehitektoni¢ké a stavebně-technické
05-1 řešenš
2017/014"2" SO oz-obj. F-Technika prostředí staveb
05-2

2017/014"2" SO 05-obj.F-Zaňzení zdravotně technických instdaci
05"2"1
2017/014"2" SO os-obj. F-Zařízeni pro vytápění staveb
05-2-2
2017/014"2" so 05-obj.F-zařízení vzduchotechniky
05-2-3

2017/014-2- SO 05-obj.F-Zaňzení siimproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hramo5\lodú a uzemnění

20171'01 4"2" SC 06-Pře{ožka vod~u
06
20171014"2" so 07-pňpojka vodcwodu
07
2(117/014"2" so OB-přípojka kanalizace
08
2017/014"2" so 09-připojka tepkmodu
09
2q17/014"2" so lo-přípojka nn
10
2017/Q14"2" SO i1-Venkmí areákw'é osvětlení
11
201 7íOf4"2" SO !2-Pře!ožka VC) a zrušení rozvodů rín
12
201 71014"2" SO l 3-Zpevněné pf(xhyNjfocenľ,sadové úpravy
13

2Q17/Q14"2" SO 13-Zpevněné plochy
134
2017/014"2" SO t3-Opbeení
t3-2
2Oi7/014"2" SO t 3-Sadové úpravy
13-3

2017/014"2" PS 01Motorgenerátor
PS01
20171014"2" PS 02-Techndugie výdejny jídel
PSO2
2017i(jf4"2" PS OS-Benzinová stanice
PSO5
201 7/01 4"2" Vedlejší a ostatní náklady
VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Archítektonfcké a stavebně-technické řešení
},'.Ĺ3(ň: Chrudim

Krajské ředitdsM polkk PardubfckéM kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 245014, Praha 8

Datum: 17,04.2019

l"o]-:'.l'"t· KB projekt, s.r.o.

Kód difu - Popk Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 579,78

Připočty
HSV - Práce a dodávky HSV 29 579,78

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstMcce

4 · Vodorovné kxmstruke

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 568,00

8 - Trubní vedení

9 · Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot 11,78

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - lzokte proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny

713 · Izolace tepelné

714 - Akustická a protioůesová opatřeni

727 - Zdravotechnika - požámi cchrana

762 · Konstrukce tesařské

763 - Konstníkce suché výswby

764 kkinpiř%é

766 · Konsuukce uuhlákké

767 - Konstrukce zámečnfcké

77! - Podlahy z dlaždic

776 - Pcdlahý povtáGvé

m - Pcdlahy lité

m - Dokončovad práce · obklady

783 práce - níiíäy

784 · %konČovaci ptáče · malby a tapety

M - Práce a dôdá¥ký hi

33·Nt · h/kintáZe dcµr.zařiz.,sk!ad. zař. a váh
NOD - záchytný a zádržný systém

mi · Záchytný a ůdáný systém



SOUPiS PRACÍ
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2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Archftektonické a stavebně-technické řešení
Chrudim tůtum 17.04.2019

ía8 r.'aÉt: Krajské ředftelství pdkfe Pardubického kraje
1Aetrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

?1'¥j ;' t ai.t : KB projekt, s.r.o.

í""" ""'" " ' ' " "" " "" ' "
! PC Typ KÓd

Náklady smpisu celkem

Popěs MJ AAnožsM J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 579,78
Připočty

HSV Práce a dodávky ASY 29 579,78

6 Úptä'vy pwrchů, pMlehy a osazování výplni 29 568,00
Ĺ

::"t 641951611 iOsa,ovánl dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1m2 na montážní pěnu I k, 8,oj 27100 2 168,®j
ti ľ .,_ , _

_ Osaůtmf renmich pmpaámkh dňiék piu rozmW40Ox4QO a 4QQX450 mm
l k' Rxkk ,..., .... .. .... .. .,, .ywtuú dňi'H TUR 2{7 PAL 9<XU í KS r 2Noj 3 3Sä% n mm|

$ř"xx Mm·" cEäřM tur ml 9®3 ! rs Í umj 3 45É),ClO ze kum l'
998 Přesun hmot " " " " " """ '""" ""'"""" "' '" "'""" 1f,78

210 K 998012102

jpřesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlenf, výrobu a služby s nosnou
js'vidou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým
pláštěm vodorovná dopravnlwdálenost do 100 m pm budovy výšky přes 6 do 12
m

' l l' l l'
t 0,048' 245,36 11,78Ĺ
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