
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 0729/2019

uzavřený podee podee § 2586 a náse. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

u u c e  \m \ ^ u \  s s v c / \

I. Smluvní strany:

O b j e d n a t e l :
Adresa :
Zastoupen ve věcech smeuvních :

Město Krnov
Krnov , Heavní náměstí 1 , 794 01 Krnov 
Ing. Tomáš Hradie 
starostou města

ve věcech technických:

Městský úřad Krnov
Doručeno: 03.03.2020 11:19:13 
KRNOVZ-20754/2020
eisty: 1 příeohy: 0 druh př.: 0 
doporuč.:

k r n o v p 2 0 j0 0 7 r u

Ing. Keára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 234, emaie: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 243, emaie: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskaea, referent odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 272, emaie: estyskaea@mukrnov.cz
Karee Keímek, referent odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 274, emaie: kkeimek@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 239, emaie: zmoravec@mukrnov.cz
Petr Mynář, referent odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 244, emaie: pmynar@mukrnov.cz
Bc. Martina Marčanová, referent odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 271, emaie: mmarcanova@mukrnov.cz

Bankovní spojení:

IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel")

KB a.s., expozitura Krnov 
č. účtu 728771/0100 
00296139 
CZ00296139

Z h o t o v i t e l :

Adresa :
Zastoupen ve věcech smeuvních : 

ve věcech technických:

a

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoeuční 1138/76, 794 01 Krnov
Ing. Ladiseav Řehka
jednatee
Ing. Ladiseav Řehka, Tomáš Vychytie, projektant

Bankovní spojení:
IČ:
DIČ :
Peátce DPH:
Zapsán pod značkou C. 5803 u rejstříkového soudu v Ostravě dne 
ID datová schránky: 4v3iazh

KB Bruntáe exp.Krnov, č.ú. 19402-771/0100 
47976250 
CZ47976250 
ano

1.5. 1993

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeey podee § 2586 a náse. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, dne 25.10.2019 smeouvu o díeo č. 0729/2019. Smeuvní strany se tímto Dodatkem č. 
2 dohodey na náseedující změně smeuvních podmínek uzavřené smeouvy.

III.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 

Ukončení prací na DPS a předání díea

říjen 2019 

30.4.2020
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IX.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smeouvy se tímto Dodatkem č 2 nemění.

2. Smeuvní strany shodně proheašují, že se řádně seznámiey s uvedenými změnami původních 
smeuvních podmínek a bezvýhradně s nimi souheasí.

3. Dodatek č. 2 smeouva č. 0729/2019 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po jednom.

V Krnově dne J  , $   ̂ /jto  £ o  V Krnově dne / £ .  3 .
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