
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Oprava zárubní zdi v úseku H. Týn – 
Poběžovice

152 dny 01.05. 20 30.11. 20

2 výluka 100 dny 01.06. 20 16.10. 20

3 SO 1 - Oprava zárubní zdi 152 dny 01.05. 20 30.11. 20

4     1 - Zemní práce 151 dny 01.05. 20 27.11. 20

5 přípravné práce 21 dny 01.05. 20 29.05. 20

6 odkopávky 95 dny 01.06. 20 09.10. 20

7 materiál síť protierozní 15 dny 11.05. 20 01.06. 20

8 zajištění svahu proti erozi 20 dny 04.05. 20 01.06. 20

9 dokončovací zemní práce úprava terénu 30 dny 19.10. 20 27.11. 20

10     2 - Zakládání 114 dny 05.05. 20 09.10. 20

11 vrty 95 dny 01.06. 20 09.10. 20

12 dodávka materiálu vrty 19 dny 05.05. 20 01.06. 20

13     3 - Svislé a kompletní konstrukce 116 dny 06.05. 20 14.10. 20

14 gabionová stěna 98 dny 01.06. 20 14.10. 20

15 dodávka materiálu kamenivo 15 dny 11.05. 20 01.06. 20

16 dodávka materiálu sítě 18 dny 06.05. 20 01.06. 20

17     9 - Ostatní konstrukce a práce 105 dny 04.05. 20 25.09. 20

18 geotextýlie materiál 10 dny 18.05. 20 01.06. 20

19 zajištění svahu geotextýlii 45 dny 01.06. 20 31.07. 20

20 příprava svahu očištění od vegetace 20 dny 04.05. 20 01.06. 20

21 sdělovací kabely zřízení 85 dny 01.06. 20 25.09. 20

22 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 152 dny 01.05. 20 30.11. 20
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 644229

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1d62a0b-b2cb-4a1c-a3ae-c0e22b6f078a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2020 09:01:03
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