
Název zakázky: „Vimperk- oprava budovy remízy a vodárny" 
ČASOVÝ HARMONOGRAM (termín dokončení 1S. 6.2020) 

 

 

objekt/měsíc březen du t)en květen červen črvenec 
   

Týdny 1. 2. 3. 4. 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16                 

Převzetí staveniště (předpokládaný termín zahájení -1.3. 2020)                                 

Přípravné práce (zahájen! práci)                                

Bourací práce                                

Stavební práce (práce HSV)                                 

Stavební práce (práce PSV)                              

Dokončení díla                                 
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