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DODATEK č. 4 

 

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-250-114/2018 ze dne 24. 8. 2018 ve znění pozdějších dodatků 

(dále jen smlouva o dílo) 
 

č.j. objednatele : HSOL – 250- 132/2018 

č.j. zhotovitele:  

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Se sídlem:  Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

Zastoupena: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   
IČO: 70885940 

DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno 

Číslo účtu:  17038881/0710 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen objednatel) 
 

a 

 

Zlínstav a. s. 
Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva 

IČO: 283 15 669 

DIČ: CZ28315669 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 43-3717930217/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743 

Kontaktní adresa :  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

, 

 

(dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen 
dodatek): 

 

I. Preambule  

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, na jejichž důsledky 
písemně upozornil zhotovitel dne 18. 3 2020. V souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, požádal zhotovitel dne 19. 3. 2020 o souhlas 
s omezením prací na díle. 
 

II. Předmět dodatku 

 

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  
 

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo ve lhůtě do 597 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“ 

 

2. V souvislosti s trváním  krizové situace na území ČR se smluvní strany dále dohodly, že v případě  
další podstatné změny okolností lze postupovat dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením lhůty plnění nebude uplatňovat 
úhradu nákladů výrobní a správní režije ani vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

III. Závěrečná ujednání dodatku 

 

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění. 
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od 
uzavření dodatku. 

3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu. 
 

 

Olomouc   Zlín 

 

Za objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele 

 

 

 

 

 


