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1 | VSCHT Dejvice 191 dny 04.11.19 12.05. 20
2 Pripravné prace 15 dny 04.11.19 18.11.19
3 Zemni prace, mikropiloty, 40 dny 08.11.19 25.01. 20 I 1
zéklad SO01A
4 Zemni prace, mikropiloty, 23 dny 14.11.19 06.12. 19 1 1
zéklad SO02A
5 Zemni prace, mikropiloty, 18 dny 18.11.19 05.12.19 [ 1
zéklad SO02B
6 Zemni prace, mikropiloty, 20 dny 28.11.19 17.12.19 [ 1
zéklad SO01B
7 Prelozka plynu 7 dny 12.11.19 18.11.19 I
8 Prelozka parovodu 7 dny 27.12.19 02.01. 20 I 1
9 Bouraci préace exteriér SO02 53 dny 06.12. 19 27.01. 20 I Il
10 Bouraci préce interiér SO02 20 dny 28.01.20 16.02. 20 I |
11 Bouraci préace exteriér SO01 44 dny 03.01. 20 15.02. 20 1 1
12 Bouraci préce interiér SO01 20 dny 01.02. 20 20.02. 20 I 1
13 Betonaz pilifd SO02 41 dny 28.01. 20 08.03. 20 1 1
14 Betonaz pilifd SO01 39 dny 16.02. 20 25.03.20 [}
15 Vyroba OK SO02 42 dny 17.11.19 28.12.19 1 |
16 Sestaveni OK SO02 nadilng¢ 45 dny 29.12.19 11.02. 20 I |
kvali zimnimu obdobi ve.
povrchové Upravy
17 Vyroba OK SO01 42 dny 10.12.19 20.01. 20 [ |
18 Sestaveni OK SO01 nadilng¢ 45 dny 21.01.20 05.03. 20 I 1
kvali zimnimu obdobi v&.
povrchové Upravy
19 Osazeni a oplasténi SO02 43 dny 11.03. 20 22.04.20 1 |
20 Osazeni a oplasténi SO01 43 dny 25.03.20 06.05. 20 1
21 Terénni Upravy 33 dny 10.04. 20 12.05. 20 1
22 Dokonéovaci prace 52 dny 22.03.20 12.05. 20
Ukol Neaktivni kol Ruéni Gkoly zahrnuté v souhrnném OKolu  sesss——— \/néj$i milnik <
Rozdéleni srarennaenoos Neaktivni milnik Ruéni souhrn "1 Konetny termin ¥
Datum: 13.2.2020 Milnik L 4 Neaktivni souhrn 0 I Pouze zahajeni C Pribéh
Souhmny 1 Runi tkol I I Pouze s datem dokonéeni ] Prabéh ruéné zadaného Gkolu
Souhrn projektu [} I Pouze s dobou trvani Vnéjsi tkoly

Stranka 1




