
měsíc

týden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31.8.2020

DEN 145

1

2

3

4 úpravy povrchů

5 podlahy

6 konstrukce suché výstavby

7 výplně otvorů vnější

8 výplně otvorů vnitřní

9 izolace tepelné

10 elektroinstalace silnoproud

11

12

13

14 vzduchotechnika

15

16 konstrukce truhlářské

17 konstrukce klempířské

18 podlahy skládané

19 podlahy povlakové

20 podlahy z dlaždic

21

22

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

           835 000,00 Kč            985 000,00 Kč         1 526 043,81 Kč 

dokončovací práce - obklady

Lhůta výstavby : 

zdravotechnika

INSTAV stavební práce, s.r.o

KVĚTENDUBEN

           450 000,00 Kč            630 000,00 Kč 

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM -„186_KV_ERDF2_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A“

konstrukce zámečnické 

3 4 5

vodorovné konstrukce

ústřední vytápění

21

1.5.-31.5.2020 - 31 DNÍ
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elektroinstalace slaboproud

svislé a kompletní konstrukce

bourání konstrukcí, demontáže, likvidace suti
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dokončovací práce - malby a nátěry

4 426 043,81 Kč        CENA DÍLA DLE SOD

1.6.-30.6.2020 - 30 DNÍ 1.7.-31.7.2020 - 31 DNÍ 1.8.-31.8.2020 - 31 DNÍ

Činnost
9.4.-30.4.2020 - 22 DNÍ

ČERVEN ČERVENEC SRPEN


