
ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA"

Číslo změnového listu: ZL-1
Název změny: BOURACÍ PRÁCE

Stavba: Adresa objektu:

Nová stavba dle SOD Kuncova 1580* Praha 13* ' - -

Navrhovatel změny:
Zhotovitel stavby:
BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9
IČ:61498858
DIČ: CZ61498858
Popis změny:
Jedná se o rozdílné tl. bouraných podlah a jiné materiálové složení bouraných příček.

Zdůvodnění změny:

Při provádění prací bylo zjištěno, že tloušťka stávajících bouraných podlah je větší a v jiné skladbě
oproti předpokladu uvedeném v projektové dokumentaci. V podlahách se nacházelo několik
vrstev separovaného betonu odděleného v různých vrstvách hydroizolací. Vzhledem k tomuto
faktu dojede k navýšení objemu bouracích prací, poplatků za likvidaci odpadů atd.
Při bourání příček bylo zjištěno, že některé příčky nejsou zděné. Po podrobném průzkumu bylo
zjištěno, že značná část příček je z lehčeného betonu. Vzhledem k tomuto faktu je nutná úprava
položek bourání a uložení cihelného odpadu.

Fotodokumentace skutečného stavu
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ZŠ KUNCOVA

Z M Ě N O V Ý L IS T  S T A V B Y

1.1 S T A V B A : „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA"

Číslo změnového listu: ZL-1
Název změny: B O U R A C Í P R Á C E

S tavba: A d resa  o bjektu:

N o vá stavba dle SOD K u n cova 1580* P rah a 13* ' - -

N avrho vate l zm ěn y:

Z ho tov ite l s tavby:

B A B m o n t s .r.o .

K líčovská 805 /11 , 190 00 P rah a 9

IČ :61498858

D IČ : C Z 61498858

P o pis  zm ěn y:

Jed n á se o ro zdíln é tl. b ou raných p o dlah a jin é m ateriá lo vé s lo žen í b ou raných p říček .

Z d ů vod n ěn í zm ěn y:

P ři p ro vád ěn í p rac í b y lo  z jiš těn o, že tlou šť ka s táva jíc ích b o uran ých p o dlah  je  větš í a  v  jin é sk lad b ě  

o p roti p řed po kladu u veden ém  v p ro jekto vé d oku m entac i. V  p od lahách se n ach áze lo n ěkolik  

vrs tev sep aro van ého b eto n u o dd ělenéh o v rů zn ých vrs tvách h ydro izolac í. V zh led em k to m u to  

fak tu d ojed e k n avýšení o bjem u b ou rac ích p rac í, p o p la tků  za likv idac i o d pad ů atd .

P ři b ou rání p říček b y lo z jiš těn o, že n ěkteré p říčky n e jsou zd ěn é. P o p od rob ném  p rů zkum u b ylo  

zjiš těno , že zn ačn á část p říček je  z leh čen ého b eton u. V zh ledem  k tom u to  faktu  je n u tn á ú p rava  

p o lo žek b ou rání a u lo žen í c ih e ln ého  o d p ad u .

F o to d oku m en tace skutečnéh o stavu
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ZŠ KUNCOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky
neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:
na časový plán výstavby: NE
na cenu stavby: ANO, navýšeníceny o 784 087,- Kč bez DPH, sníženícenyo 75 821,- Kč
bez DPH, navýšení celkem 708 266,- Kč bez DPH
na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:
Příloha č.l: Položkový rozpočet

Předkládá: P. Antal, BABmont Datum: 3.2.2020

Vyjádřeníobjednatele:

V Praze dne:12.2.2020

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Za zhotovitele:
Jméno: Petr Antal
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Zakázka:
Stavební úpravy pavilonu A ZŠ Kuncova - vícepráce - příčky a podlahy 3.NP

Popis Cena

01: Pavilon A - vícepráce - příčky a podlahy 695 666
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 560
097: Přesun sutě 380 105

02: Vedlejší rozpočtové náklady 12 600
V01:Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 300

V03: Zařízení staveniště 4 900
V07: Provozní vlivy 2 400

Celkem (bez DPH) 708 266
DPH 148 736
DPH 21 % ze základny: 708 266 148 736

Celkem (včetně DPH) 857 001
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: Pavilon A - vicepráce - příčky a podlahy 695 666
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 560

1. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2 -691,809 691,809 - 78,00 -53 961
-691,809 - 691,809

2. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 - 99,575 - 99,575 79,00 - 7 866
3. SP 962087001 Bourání příček z tvárnic lehčeného betonu (siporex) se sítí, tl. do 100 mm m3 691,809 691,809 119,34 82 560

864,809 864,809
odpočet cihelných příček; -173 - 173,0

4. SP 962087002 Bourání příček z tvárnic lehčeného betonu (siporex) se sítí, tl. do 150 mm m3 99,575 99,575 140,08 13 948

124,575 124.575
odpočet cihelných příček;- 25 -25,0

6. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu m3 171,704 171,704 1 570,00 269 575
tl přes 100 mm pl pře 4 m2
část m.Č.301; 4,063*2+1,66 9,786
m.č.303,304,306-312, 314-317,319-321; 153,882
0 , 2* (4,77+16,23+4,77 +16,23 + 221,19 + 17,46 +75,04+17,46 +221,35 +29,93+2
4,07+36+32,74+19,01+17,14+16,02)
m.č.330-335, 336, 337-340; 93,036
0,2* (14,67 +12,2+5,21 +3,7 +12,2+17,17)+8,633*2+(14,98+ 6,24 + 6,2 +35,32
)

odpočet snížené výšky bourání; -85 - 8 5 0

7. SP 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů m2 384,48 384,48 29,40 11 304
suchých tl do 100 mm

097: Přesun sutě 380 105
1. SP 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m t 396,258 396,258 250,00 99 065

ručně
2. SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou t 1 981,29 1 981,29 20,00 39 626

dopravu suti ZKD 10 m
396,258*5 1 981,29

3. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t 396,258 396,258 209,00 82 818
složením

4. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 547,612 5 547,612 8,00 44 381

396,258*14 5 547,612
5. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 377,749 377,749 105,00 39 664

kód odpadu 170 101
6. SP 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 134,587 107,648 812,66 87 481

železobetonového kód odpadu 170 101
134,587 " 134,587
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: Pavilon A - vicepráce - příčky a podlahy

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání

695 666

315 560

1. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2 -691,809 691,809 - 78,00 -53 961

-691,809 - 691,809

2. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 - 99,575 - 99,575 79,00 - 7 866

3. SP 962087001 Bourání příček z tvárnic lehčeného betonu (siporex) se sítí, tl. do 100 mm m3 691,809 691,809 119,34 82 560

864,809

odpočet cihelných příček; -173

864,809

- 173,0

4. SP 962087002 Bourání příček z tvárnic lehčeného betonu (siporex) se sítí, tl. do 150 mm m3 99,575 99,575 140,08 13 948

124,575

odpočet cihelných příček;- 25

124.575

-25,0

6. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl přes 100 mm pl pře 4 m2

m3 171,704 171,704 1 570,00 269 575

část m.Č.301; 4,063*2+1,66

m.č.303,304,306-312, 314-317,319-321;

0 , 2* (4,77+16,23+4,77 + 16,23 + 221,19 + 17,46 + 75,04+17,46 + 221,35 + 29,93+2 

4,07+36+32,74+19,01+17,14+16,02)

m.č.330-335, 336, 337-340;

0,2* (14,67 + 12,2+5,21 + 3,7 + 12,2+17,17)+8,633*2+(14,98 + 6,24 + 6,2 + 35,32 
)

9,786

153,882

93,036

odpočet snížené výšky bourání; -85 - 8 5 0

7. SP 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů 

suchých tl do 100 mm

m2 384,48 384,48 29,40 11 304

097: Přesun sutě 380 105

1. SP 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 

ručně

t 396,258 396,258 250,00 99 065

2. SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m

t 1 981,29 1 981,29 20,00 39 626

396,258*5 1 981,29

3. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 396,258 396,258 209,00 82 818

4. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 547,612 5 547,612 8,00 44 381

396,258*14 5 547,612

5. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 

kód odpadu 170 101

t 377,749 377,749 105,00 39 664

6. SP 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 170 101

t 134,587 107,648 812,66 87 481

134,587 " 134,587
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

7. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného t - 116,616 -93,271 150,04 - 13 994
kód odpadu 170 102

8. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód t 0,538 0,538 1 980,00 1 065
odpadu 17 06 04

02: Vedlejší rozpočtové náklady 12 600
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce______________________ _____________________________________________________________5 300

1. ON 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,0 1,0 500,00 500
2. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 1,0 700,00 700
3. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,0 1,0 4 100,00 4 100

V03: Zařízení staveniště 4 900
4. ON 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0 1,0 4 900,00 4 900

V07: Provozní vlivy 2 400
5. ON 070001000 Provozní vlivy kpl 1,0 1,0 2 400,00 2 400
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

7. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102

t - 116,616 -93,271 150,04 - 13 994

8. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 

odpadu 17 06 04

t 0,538 0,538 1 980,00 1 065

02: Vedlejší rozpočtové náklady 12 600

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce______________________ ___________________________________ __________________________ 5 300

1. ON 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,0 1,0 500,00 500

2. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 1,0 700,00 700

3. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,0 1,0 4 100,00 4 100

V03: Zařízení staveniště 4 900

4. ON 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0 1,0 4 900,00 4 900

V07: Provozní vlivy 2 400

5. ON 070001000 Provozní vlivy kpl 1,0 1,0 2 400,00 2 400
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ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA"

Číslo změnového listu: ZL-2
Název změny: DOPLNĚNÍ AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ

Stavba: Adresa objektu:

Nová stavba dle SOD Kuncova 1580, Praha 13

Navrhovatel změny:
Zhotovitel stavby:
BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11,190 00 Praha 9
IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858
Popis změny:
Jedná se o doplnění podhledů do prostoru 3. NP.

Zdůvodnění změny:
Vzhledem k prostorové členitosti a především výškových rozdílů stávajících vybouraných prostor (bývalá
kuchyně s jídelnami a kompletním zázemím) je nutné pro zcela jinou dislokaci provést srovnání stropu.
Toto bude provedeno pomocí podhledu, který zakryje nerovnosti u stávajících stropů, které by navržená
omítka překryla velice obtížně, navíc tento podhled zlepší akustiku v učebnách. Touto úpravou dojde
k vizuálnímu a funkčnímu zlepšení kvality rekonstruovaných prostor.

Fotodokumentace stávajícího stavu:
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Z Š  K U N C O V A

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1 .1 STAVBA: „ S T A V E B N Í Ú P R A V Y  P A V IL O N U  " A "  Z Š  K U N C O V A "  

Č ís lo  z m ě n o v é h o  l is tu : Z L -2

N á z e v  z m ě n y :  DOPLNĚNÍ AKUSTICKÝCH PODHLEDŮ

Stavba: Adresa objektu:

N o v á  s ta v b a  d le  S O D  K u n c o v a  1 5 8 0 ,  P r a h a  1 3

Navrhovatel změny:
Z h o to v ite l s ta v b y :

B A B  m o n t  s . r .o .

K l í č o v s k á  8 0 5 /1 1 ,1 9 0  0 0  P r a h a  9  

IČ : 6 1 4 9 8 8 5 8  

D IČ : C Z 6 1 4 9 8 8 5 8

Popis změny:

Jedná se o doplnění podhledů do prostoru 3. NP.

Zdůvodnění změny:
V z h le d e m  k  p r o s to ro v é  č le n ito s t i a  p ř e d e v š ím  v ý š k o v ý c h  r o z d í lů  s tá v a j í c íc h  v y b o u ra n ý c h  p r o s to r  ( b ý v a lá  

k u c h y n ě  s  j íd e ln a m i a  k o m p le tn ím  z á z e m ím ) je  n u tn é  p r o  z c e la  j in o u  d is lo k a c i p r o v é s t s r o v n á n í  s t ro p u .  

T o to  b u d e  p r o v e d e n o  p o m o c í  p o d h le d u ,  k te r ý  z a k r y je  n e r o v n o s t i u  s tá v a j í c íc h  s t r o p ů , k te r é  b y  n a v r ž e n á  

o m í tk a  p ř e k r y la  v e l ic e  o b t íž n ě , n a v íc  te n to  p o d h le d  z le p š í a k u s t ik u  v  u č e b n á c h . T o u to  ú p r a v o u  d o jd e  

k  v iz u á ln ím u  a  fu n k č n ím u  z le p š e n í  k v a l i t y  r e k o n s t ru o v a n ý c h  p r o s to r .

Fotodokumentace stávajícího stavu:
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ZŠ KUNCOVA

Dopady změny:
na časový plán výstavby: NE

- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 1817 168,- Kč bez DPH, snížení ceny o 308 474,-
Kč bez DPH, navýšenícelkem 1508 694,- Kč bez DPH
na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:
Příloha č.l: Položkový rozpočet

Předkládá: P. Antal, BABmont Datum: 3.2.2020

Vyjádřeníobjednatele:

V Praze dne:12.2.2020

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský podpis:

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Petr Antal podpis:
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Zakázka:
Stavební úpravy pavilonu A ZŠ Kuncova - vícepráce - podhledy - 3.NP

Popis Cena

01: Pavilon A - vícepráce - podhledy 3.NP 1 482 694
006: Úpravy povrchu - 293 134

099: Přesun hmot HSV -15 341
763: Konstrukce montované 1 791 168

02: Vedlejší rozpočtové náklady 26 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000
V03: Zařízení staveniště 10 000
V07: Provozní vlivy 5 000

Celkem (bez DPH) 1 508 694
DPH 320 047
DPH 21 % ze základny: 1 524 034 320 047

Celkem (včetně DPH) 1 828 741
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: Pavilon A - vícepráce - podhledy 3.NP 1 482 694
006: Úpravy povrchu- 293 134

SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 -977,112 -977,112 115,00 - 112 368
-1202,472 - 1 202,472
pruvlaky; 225,36 225,36

9. SP 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do m2 -977,112 -977,112 185,00 - 180 766
50%
-1202,472 - 1 202,472
pruvlaky ; 225,36 225,36

099: Přesun hmot HSV - 15 341
1. SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t - 30,681 500,00 - 15 34f1

763: Konstrukce montované 1 791 168
1. SP 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený rošt m2 1 202,472 1 202,472 643,64 773 962

1569,80 1 569,8
odpočet místnosti 301, 302, 319,320-324, ; -144,85- - 210,31
(10,75*2+21,34+16,47+2,1*2+1,16+0,79)
odpočet SDK podhledů; -(13,96+21,17+13,96+16,95+3,65+1,83+1,65+ - 78,88
1,83+1,65+2,23)

odpočet lamel, podhledů, dle výkazu; - 78,138 - 78,138
2. SP 763431032 Příplatek pro montáž osvětlovacích těles a VZT mřížek m2 1 202,472 1 202,472 47,00 56 516
3. SP 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 668,02 668,02 107,37 71 729

m.č.,309-313;(30,3 +3,25 +8,15*4 +8,915 +9,235 +8,74+7,375)*2 200,83

m.č.325-330, 333-341; 467,19
(8,025*2+2,84+3,04+18,15+2,2+6,015+5,875+5,565+3,225*3+9,015*2+6,6
75*2+39,2+3,85+8,15*5+8,815+8,96+9,015*2f6+4,125+3,075)*2

4. H 59036030 Panel akustický, bílý m2 1 322,719 1 322,719 659,00 871 672
1202,472*1,1 1 322,719

5. SP 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,0 1,0 17 289,06 17 289

02: Vedlejší rozpočtové náklady 26 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce__________________________________________________________________________ ____________11 000

1. ON 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,0 1,0 1 000,00 1 000
2. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 1,0 1 400,00 1 400
3. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kp! 1,0 1,0 8 600,00 8 600
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: Pavilon A - vícepráce - podhledy 3.NP 1 482 694

006: Úpravy povrchu- 293 134

SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 -977,112 -977,112 115,00 - 112 368
-1202,472

pruvlaky; 225,36

- 1 202,472

225,36

9. SP 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 

50%

m2 -977,112 -977,112 185,00 - 180 766

-1202,472 

pruvlaky ; 225,36

- 1 202,472

225,36

099: Přesun hmot HSV - 15 341

1. SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

Í5C
O

o
"

I co

J

i

- 30,681 500,00 - 15 34 f1

763: Konstrukce montované 1 791 168
1. SP 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený rošt m2 1 202,472 1 202,472 643,64 773 962

1569,80

odpočet místnosti 301, 302, 319,320-324, ; -144,85-

(10,75*2+21,34+16,47+2,1*2+1,16+0,79)

odpočet SDK podhledů; -(13,96+21,17+13,96+16,95+3,65+1,83+1,65+

1,83+1,65+2,23)

1 569,8

- 210,31

- 78,88

odpočet lamel, podhledů, dle výkazu; - 78,138 - 78,138

2. SP 763431032 Příplatek pro montáž osvětlovacích těles a VZT mřížek m2 1 202,472 1 202,472 47,00 56 516

3. SP 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 668,02 668,02 107,37 71 729
m.č.,309-313; (30,3 + 3,25 + 8,15*4 + 8,915 + 9,235 + 8,74+7,375)*2 200,83

m.č.325-330, 333-341;

(8,025*2+2,84+3,04+18,15+2,2+6,015+5,875+5,565+3,225*3+9,015*2+6,6  

75*2+39,2+3,85+8,15*5+8,815+8,96+9,015*2f6+4,125+3,075)*2

467,19

4. H 59036030 Panel akustický, bílý m2 1 322,719 1 322,719 659,00 871 672
1202,472*1,1 1 322,719

5. SP 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,0 1,0 17 289,06 17 289

02: Vedlejší rozpočtové náklady 26 000

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce____________________________________________ ______________________________ ____________11 000
1. ON 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,0 1,0 1 000,00 1 000

2. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 1,0 1 400,00 1 400

3. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kp! 1,0 1,0 8 600,00 8 600
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

V03: Zařízení staveniště 10 000
| ÍTTon [Zařízení staveniště | kpl | 1,0 I 1,0 | 10 000,00 I 10 000 [

V07: Provozní vlivy 5 000
| 5. I ON 1070001000 | Provozní vlivy I kpl [ 1,0 I 1,0 |

5 000,00~| 5 000 j
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

V03: Zařízení staveniště 10 000

| ÍTTo n

Oo0o
:

0
1

O
 
i

c
o

o

[Zařízení staveniště | kpl | 1,0 I 1,0 | 10 000,00 I 10 000 [

V07: Provozní vlivy 5 000

| 5. I ON 1070001000 | Provozní vlivy I kpl [ 1,0 I 1,0 | 5 000,00~| 5 000 j
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a výškové úrovně.
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvídaných okolností.
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od
původní veřejné zakázky.

Fotodokumentace stávajícího stavu

-1-

ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA11

Číslo změnového listu: ZL-3
Název změny: VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽLB PRŮVLAKŮ

Stavba: Adresa objektu:

Nová stavba dle SOD Kuncova 1580, Praha 13

Navrhovatel změny:
Zhotovitel stavby:
BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9
IČ: 61498858
DIČ:CZ61498858
Popis změny:
Jedná se o vyrovnání stávajících železobetonových průvlaků v prostoru 3. NP.

Zdůvodnění změny:
Při provádění rekonstrukce bylo po vybourání příček a odstranění přizdívek zjištěno, že stávající
železobetonové stropní průvlaky vykazují značné nerovnosti. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že
povrchy průvlaků jsou značně nesoudržné. Bylo rozhodnuto přistoupit k opravě pomocí vrstev
vyrovnávacích desek, které budou následně broušeny a tmeleny do jednotného tvaru

ZŠ KUNCOVA

ZM Ě N O V Ý LIS T S TA V B Y

1.1 S TA V B A : „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA11 

Číslo změnového listu: ZL-3
Název změny: V YR O V N ÁN Í S TÁ VA JÍC ÍCH  ŽLB P R Ů VLA K Ů

S tavba: A dresa ob jektu:

N ová stavba d le S O D Kuncova 1580, Praha 13

N avrhovatel zm ěny:

Zhotovitel stavby:

B A B m ont s .r.o .

K líčovská 805/11, 190 00 P raha 9

IČ : 61498858

D IČ :C Z61498858

P opis zm ěny:

Jedná se o vyrovnání stávajíc ích železobetonových průvlaků v prostoru 3. N P .

Zdůvodnění zm ěny:

Při provádění rekonstrukce bylo po vybourání příček a odstranění přizdívek zjištěno, že stávající 

železobetonové stropní průvlaky vykazují značné nerovnosti. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že 

povrchy průvlaků jsou značně nesoudržné. Bylo rozhodnuto přistoupit k opravě pomocí vrstev 

vyrovnávacích desek, které budou následně broušeny a tmeleny do jednotného tvaru a výškové úrovně. 

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od 

původní veřejné zakázky.

Fotodokum entace stávajíc ího stavu

-1-



ZŠ KUNCOVA

Dopady změny:
na časový plán výstavby: NE
na cenu stavby: ANO, navýšeníceny o 562 370,- Kč bez DPH, sníženícenyo 55 231,- Kč
bez DPH, navýšenícelkem 507 139,- Kč bez DPH
na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:
Příloha č.l: Položkový rozpočet

Předkládá: P. Antal, BABmont Datum: 3.2.2020

Vyjádřeníobjednatele:

V Praze dne:12.2.2020

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

Za zhotovitele:
Jméno: Petr Antal

-2-



Zakázka:
Stavební úpravy pavilonu A ZŠ Kuncova - vícepráce - průvlaky 3.NP

Popis Cena

01: Pavilon A - vícepráce - vyrovnání povrchu průvlaků 497 989
006: Úpravy povrchu 496 530
099: Přesun hmot HSV 1 459

02: Vedlejší rozpočtové náklady 9 150
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 850
V03: Zařízení staveniště 3 500
V07: Provozní vlivy 1 800

Celkem (bez DPH) 507 139
DPH 106 499
DPH 21 % ze základny: 507 139 106 499

Celkem (včetně DPH) 613 639
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: Pavilon A - vícepráce - vyrovnání povrchu průvlaků 497 989
006: Úpravy povrchu 496 530

1. SP 611111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo m2 45,072 45,072 133,35 6010
železobetonových - předpoklad 20% z celkové plochy průvlaků
225,36-0,2 45,072

2- SP 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 225,36 225,36 190,17 42 857 |

0 , 6*(41,9- 0,4*7)-6 -t- 0,6*5, 6*2*3 .160, 92
5,6*8*0,6 +(5,6*7+l)*0,6 4 5,6*2*2*0,6 64,44

3. SP 611135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 946,512 946,512 49,33 46 694
3 mm - 60%; 225,36*0,6*3 405,648
6 mm - 40% ; 225,36*0,4*6 540,864

4. SP 621241101 Montáž lepením a mechanickým kotvením desek tl. do 40 mm, včetně m2 225,36 225,36 872,84 196 704
potažením sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

5. SP 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo m2 25,752 25,752 109,81 2 828
železobetonových
20%; 128,76*0,2 25,752

6. SP 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 128,76 128,76 163,17 21 010
0,2*(41,9-0,4-7)*6*2 4 0,2 * 5,6 * 2 * 3 * 2 107,28
0,2*5,6*8 4(5,6*7+11*0,2 + 5,6*2*2*0,2 21,48

7. ^SP 1612135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 540,792 540,792 45,88 24 810
128,76*0,6*3 + 128,76*0,4*6 540,792

8. SP 622241101 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením m2 128,76 128,76 735,69 94 728
desek tl. do 40 mm včetně potažení sklovláknitou tkaninou do tenkovrstvé
hmoty

9. H 63140347 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno m2 389,532 389,532 91,60 35 681
lambda=0,041 tl 20mm
225,36*1,1 247,896
128,76*1,1 141,636

10. SP 611381012 Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů žebrových m2 354,12 354,12 227,15 80 438

225,36+128,76 354,12
11. SP 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do m2 - 225,36 - 225,36 185,00 - 41 692

50%
12. SP 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do m2 - 82,058 - 82,058 165,00 - 13 540

50% - 3.NP - průvlaky
-(11, 69 + 6,274 + 6,364 + 6,318 +8,304*7,324 + 5,3 02 + 5,35 + - 82,058
6,274+6,362+6,318+6,178)

099: Přesun hmot HSV 1 459
I 1- SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,919 2,919 500,00 1 459
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

01: Pavilon A - vícepráce - vyrovnání povrchu průvlaků

006: Úpravy povrchu

497 989

496 530

1. SP 611111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo 

železobetonových - předpoklad 20% z celkové plochy průvlaků

m2 45,072 45,072 133,35 6010

225,36-0,2 45,072

2- SP 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 225,36 225,36 190,17 42 857 |

0 , 6* (41,9- 0,4*7)-6 -t- 0,6*5, 6*2*3

5,6*8*0,6 +(5,6*7+l)*0,6 4 5,6*2*2*0,6

.160, 92

64,44

3. SP 611135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 946,512 946,512 49,33 46 694

3 mm - 60%; 225,36*0,6*3

6 mm - 40% ; 225,36*0,4*6

405,648

540,864

4. SP 621241101 Montáž lepením a mechanickým kotvením desek tl. do 40 mm, včetně 

potažením sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 225,36 225,36 872,84 196 704

5. SP 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo 

železobetonových

m2 25,752 25,752 109,81 2 828

20%; 128,76*0,2 25,752

6. SP 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 128,76 128,76 163,17 21 010

0,2*(41,9-0,4-7)*6*2 4 0,2 * 5,6 * 2 * 3 * 2
0,2*5,6*8 4(5,6*7+11*0,2 + 5,6*2*2*0,2

107,28

21,48

7. ^SP 1612135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 540,792 540,792 45,88 24 810

128,76*0,6*3 + 128,76*0,4*6 540,792

8. SP 622241101 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

desek tl. do 40 mm včetně potažení sklovláknitou tkaninou do tenkovrstvé 

hmoty

m2 128,76 128,76 735,69 94 728

9. H 63140347 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

lambda=0,041 tl 20mm

m2 389,532 389,532 91,60 35 681

225,36*1,1

128,76*1,1

247,896

141,636

10. SP 611381012 Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů žebrových m2 354,12 354,12 227,15 80 438

225,36+128,76 354,12

11. SP 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 

50%

m2 - 225,36 - 225,36 185,00 - 41 692

12. SP 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 

50% - 3.NP - průvlaky

m2 - 82,058 - 82,058 165,00 - 13 540

-(11, 69 + 6,274 + 6,364 + 6,318 + 8,304*7,324 + 5,3 02 + 5,35 +

6,274+6,362+6,318+6,178)

- 82,058

099: Přesun hmot HSV 1 459

I 1- SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,919 2,919 500,00 1 459
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

02: Vedlejší rozpočtové náklady 9 150
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 850

1. ON 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,0 1,0 350,00 350
2. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 1,0 500,00 500
3. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,0 1,0 3 000,00 3 000

V03: Zařízení staveniště 3 500
ON 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0 1,0 3 500,00 3 500

V07: Provozní vlivy 1 800
5- ON 070001000 Provozní vlivy kpl 1,0 1,0 1 800,00 1 800
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Výměra celkem Jedn. cena Cena

02: Vedlejší rozpočtové náklady 9 150

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 850
1. ON 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,0 1,0 350,00 350

2. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 1,0 500,00 500

3. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,0 1,0 3 000,00 3 000

V03: Zařízení staveniště 3 500

ON 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0 1,0 3 500,00 3 500

V07: Provozní vlivy 1 800

5- ON 070001000 Provozní vlivy kpl 1,0 1,0 1 800,00 1 800
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