
DODATEK Č, 2 SMLOUVY O DÍLO

MČ Praha Čakovice, chodník podél komunikace Schoellerova

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ")

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídiem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Beneš, vedoucí odboru rozvoje a údržby obce

00231291 
CZ00231291 
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

COMMATEL-Uher, s.r.o.
MS v Praze, oddíl C, vložka 95654 
Staňkova 44, 149 00 Praha 4 
Lukášem Matviakem, jednatelem společnosti a 
Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem: 
zastoupený:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Lukáš Matviak, jednatel společnosti 
Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti 
Lukáš Matviak, jednatel společnosti 
27092348 
CZ27092348

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany"

I. Předmět smlouvy
1.1 „ MČ Praha Čako více, chodník podél komunikace Schoellero va".

II. Cena díla

Z důvodu změn a doplnění projektové dokumentace se celková cena díla zvyšuje o požadované 
více práce

2.1.
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Cena díla dle smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena 2 023 699,82 Kč bez DPH 

424 976,96 Kč DPH 
2 448 676,78 Kč včetně DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena 178 614,72 KČ bez DPH 

37 509,09 Kč DPH 
216 123,81 Kč včetně DPH

Cena díla dle smlouvy, včetně dodatku č. 2 smlouvy je stanovena ve výši:
2 202 314,54 Kč bez DPH 

462 486,05 Kč DPH 
2 665 800,59 Kč včetně DPH

Celková cena

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je následující smluvními stranami parafovaná příloha:

Oceněný soupis víceprací

V Praze dne C9 2020V Čakovidch dne £e.3 ■ 2020

CQMMATEL-Uher, s.r.o.
Lukáš Matviak, Ing. Štěpán Hanzík 

'jednatelé společnosti 
zhotovitel

Městská část Praha - Cakovi 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

objednatel

Doložka dle § 43 odat. 1 zákona í.131/2000 8b.,olJaraim města 
Praze, ve znání pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek 

i platnost právního jednání městfiké čáati Praha-Cakovrcc 
Rozhodnuto orgánem rněotaké čáati Praha-Čakovma: BMČ - ZMC

Číalo UBnensení

pro

D ntum jednání
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COMMATEL-Uher, s.r.o.

Nab. č. 2019/177 - MČ Praha Čakovice, chodník podél kom. Schollerova

Vícepráce

Cena prací:

MJ Množství Cena MJ Celkem KčPoložka

Odvodňovací žlaby, vpusti a vsakovací jámy 128 493,31 Kč

Žlabv a vpusti
Osazení odvodňovacich žlabu DN 
200:
Dodávka odvodňovacího žlabu DN 
200:
Osazení chodníková vpusti, včetně 
zemních prací:
Dodávka chodníkové vpusti ( ocelový 
rám s mříží, vyrovnávací prstenec, 
dno ):
Osazeni kanalizačního potrubí DN 
150, včetně zemních prací: 
Kanalizační potrubí DN 150:
Osazení silničního obrubníku: 
Obrubník betonový silniční.
Lože pro obrubníky:
Osazeni zahradního obrubníku: 
Obrubník betonový zahradní.
Lože pro obrubníky:

m

m

ks

ks

m

m
m
m

m3
m
m

m3

Vsakovací jámy
Odkcpávky a prokopávky - vsak: 
Příplatek za lepivost 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
ZKD 1000 m přes 10000 m:
Poplatek za uložení stavebního 
odpadu:
Zásyp štěrkem:
Geotextilie:

m3
m3
m3

m3

t

m3
ni 2

Přesun hmot:
Přesun hmot pro komunikace s 
krytem dlážděným:

t

Rozšířeni o 1 m v délce 13 m a zesíleni konstrukce chodníku z 24Q mm na
39 315,33390 mm - pojez nákladních vozidel

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky: 
13x3x0,39-13x2x0,24=
Příplatek za lepivost 
Vodorovné přemístění do 10000 m

m3

m3
m3
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COMMATEL-Uher, s.r.o.
Příplatek k vodorovnému přemístění 
ZKD 1000 m p'es 10000 m:
Poplatek za uložení stavebního 
odpadu:
Úprava pláně:

m3

t

m2

Komunikace
m2Podklad z MZ tl. 150 mm - vjezd: 

Štěrkopísek netříděný zásypový: 
Podklad ze SC C 8/10 tl. 120 mm 
Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm: 
Dlažba betonová tl. 80 mm:
Dlažba betonová slepecká tl. 80 mm: 
Příplatek za kombinaci dvou barev: 
Podklad z ŠD tl. 150 mm - odpočet: 
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm: 
Dlažba betonová tl. 60 mm:

t
m2
m2
m2
m2
m2
rn2
m2
m2

Ostatní konstrukce a práce: 
Osazení zahradního obrubníku: 
Obrubník betonový zahradní. 
Lože pro obrubníky:

m
m

m3

Přesun hmot:
Přesun hmot pro komunikace s 
krytem dlážděným:

t

6 306,08Rozšíření vjezdu o 3 m a zesíleni kce. chodniku z 240 mm na 390 mm

Zemní p'áce
Odkopávky a prokcpávky: 
3x2,5x0,39-3x2x0,24=
Příplatek za lepivost 
Vodorovné přemístěn: do 10000 m 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
ZKD 1000 m přes 10000 m:
Poplatek za uložení stavebního 
odpadu:
Úprava pláně:

m3

m3
m3

m3

t

m2

Komunikace
Podklad z MZ tl. 150 mm - vjezd: 
Štěrkopísek netříděný zásypový: 
Podklad ze SC C 8/10 tl. 120 mm 
Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm: 
Dlažba betonová tl. 80 mm:
Podklad z ŠD tl. 150 mm - odpočet: 
Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm: 
Dlažba betonová tl. 60 mm:

m2
t

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Přesun hmot:
Přesun hmot pro komunikace s 
krytem dlážděným:

t
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r COMMATEL-Uher, s.r.o.
Ostatní vícepráce

Sloupek ks

178 614,72 Kč
37 509,09 Kč

Celkem 
DPH 21%

216 123,81 KčCena celkem

Ing. Novotný Tomáš
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