
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL31 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednadm nzení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáván{ veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnfch předpisů 

Stavba: Provedení stavebnich praci v rámci rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené mi sto: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení 

Budova "A" 

relevantní části PO ptiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 54,980.00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Úprava dispozic toalet s ohledem na doměřeni prostor - zvětšení kabinek. 

Důvod: 
Na základě vybourání všech stávajících konstrukcí došlo k přesné úpravě dispozic toalet a to úpravou 
SOK konstrukcí v toaletach. 

Výsledek: Úprava SOK konstrukcí v prostoru toalet. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 54,980.00 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

0.00 Kč 

Stanovisko: -= iÍiiiektant: Atelier 38 s.r.o. 

~~-R - Krajský soud v Ostravě 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

54,980.00 Kč 
11,545.80 

66,525.80 Kč 

1 
1 
1 

Datum: lo.l .klO 

Datum: ).Q . )...2.,ow 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
listů 
listů 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

Datum: ?o. z. ?él ?o 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. - Datum: }CJ 1 . to 2..0 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jej ího zázemí 

Objekt 
ZL 2 

Soupis: 
31 - Úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení 
kabinek. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ : 

IC: 

D IČ : 

IC: 
DIČ: 

54,980.00 

Razítko 

Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
31 - úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení 
kabinek. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [GZK] 

54,980.00 

54,980.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
31 - Uprava dispozic toalet s ohledem na doměřeni prostor - zvětšení 
kabinek. 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
SDK příčkyW112, ti. 100 mm, CW 50 mm, deska 

o K 763010001 2xGKB 12,5mm, opláštěná z jedné stranjy, osazení m2 35.00000 
zárubní 
SDK příčky W 111 , tl.75mm, CW, UW 50mm, deska 

o K 763020002 1xGKB 12,5mm, opláštěná z jedné strany, osazená m2 31.00000 
zárubnlé 

o I K 763030003 Demontáž příček hod 56.00000 

O 1 K 764040004 Doprava, manipulace. přesun hmot kpl 1.00000 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

600.00 

500.00 

280.00 

2,800.00 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ I 
54,980.00 

54 980 00 , 

21,000.00 

15,500.00 

15,680.00 

2,800.00 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL32 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnfch předpisů 

Stavba: Provedeni stavebnich praci v rámci rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejího záze1 Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Oprava rohu stav. budovy. 

Budova "A" 

relevantni části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 17,924.66 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Oprava rohu stav. budovy. 

Důvod: 
Na základě bouracích prací ve dvoře KSO, došlo ke zjištěni špatného stavu zdiva a omítky rohu 
při lehající budovy "A". 

Výsledek: Oprava rohu budovy v podobě zednického zapravení s finální povrchovou úpravou. 

Cena: 

Pří počty: 17,924.66 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0.00 Kč 

llihitekt .ektant: Atelier 38 s.r.o. 

ili;'liliif -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

17,924.66 Kč 
3,764.18 

21,688.84 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Datum: lo. l . lo l.O 

ouhlas A-ev Datum: 2 O· '2. . 2..o 10 

Datum: ?.o. 1-. 2'572.P 

ouhlas ,fJ.;rJ Datum: 1 O. 2. .1O2:0 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
32 - Oprava rohu stav. budovy 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

17,924.66 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
32 - Oprava rohu stav. budovy 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Č:R-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód dllu - Popis Cena celkem (CZK] 

Náklady ze soupisu prací 17,924.66 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1,545. 71 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

61 - Upravy povrchů vnitřní 1,358.39 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

94 - Lešení a stavební výtahy 1,695.52 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

99 - Staveništní přesun hmot 221.04 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13, 104.00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
32 - Oprava rohu stav. budovy 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 3 
7 K 3112711 ?0ROO 

D 61 
36 K 612425931 RT2 

38 K 612473185ROO 

D 94 
86 K 941941042ROO 

87 K 941941292ROO 

88 K 941941842ROO 

D 99 
99 K 999281111ROO 

D HZS 
o K HZS1301 

Svislé a kom letní konstrukce 
Dozdívky z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou 
maltu 

u h' v r 1pravv povrc u vnitrn 
Omítka vápenná vnitřního ostěn í - štuková s použitím 
suché maltové směsi 
Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn 

L v b . 't h eseni a s ave ni vv a 1v 
Montáž lešení leh. řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 

Demontáž lešeni leh.řad.s podlahami,š.1 ,2 m,H 30 m 

Staveništní řesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

Hodinové zúčtovací sazb 
Hodinová zúčtovaci sazba zedník 

~tr~n:::. ::\d 7 10 7 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

m3 0.54000 2,862.43 

m2 3.60000 341.531 

m2 3.60000 35.801 

m2 16.00000 43.88 

m2 16.00000 33.75 

m2 16.00000 28.34 

0.37332 592.10 

hod 48.00000 273.00 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

17,924.66 

1,545.71 
1,545.71 

1,358.39 
1,229.51 

128.88 

169552 , 
702.08 

540.00 

453.44 

221.04 
221.04 

13,104.00 
13,104.00 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL33 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních praci v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken. 

Budova "A" - dvůr 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 2,040.59 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Zazdění stavajícfch nefukčních sklepních oken. 
Po provedení bouracích prací byly zjištěny stav. okna, které jíž byly zazděny z vnitřní strany budovy 
"A", proto bylo provedeno dozdění i z vnější strany. 
Zazdění okeních otvorů vč. finální povrchové úpravy. 

Při počty: 2,040.59 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

0.00 Kč 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

2,040.59 Kč 
428.52 

2,469.11 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. LUOeK VallK 

Podpis 
souhlas /i..Nb Datum: 2 O · L. to 'l () 

ili;'M -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

souhlas AXJ Datum: 2.o . 1 . 2.020 

souhlas Á l...u Datum: 1 2.:;· 2_ ?...? 2:;; 

ouhlas 4)./() Datum: 20.1 .1010 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
33 - Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

lé: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

2,040.59 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
33 - Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

62 - Úpravy povrchů vnější 

94 - Lešení a stavební výtahy 

99 - Staveništní přesun hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
ateliér 38 .... 

Cena celkem [CZK] 

2,040.59 

558.00 

222.88 

203.71 

1,056.00 

831.60 

224.40 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
33 - Zazděn( stavajfcfch nefukčnfch sklepních oken. 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 2,040.59 

558.00 o 62 ú 1pravv ~ovrc h " u vne1s1 
49 K 622311133RT3 

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm s 
omítkou oastov. sílíkonovou 12robarvenou omítkou 

m2 0.60000 799.94 479.96 

56 K 622481211 RT2 
Montáž výztužné sítě(perlinky}do stěrky-vněj. stěny 

včetně w ztužné sítě a stěrkového tmelu m2 0.60000 130.07 78.04 

o 94 Lešení a stavební v~ah 222.88 
-~--------------.-------------~ 4 K 941955004ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3.5 m m2 4.00000 55. 72 222.88 

o 99 
I 7 I K : 999281105ROO 
.-_,..;;:;..~;;....;;;... ____ „s::..ct=a'-'-v-=-e:....:.ni:...::š..:.;..;.tní přesun hmot 203.71 
'---'-~-------Ll_Př_e_su_n_h_m_o-'-tproopravy_a_u-·d-~--b-u_d_o_vy_'š_k_y_6_m---.----r--0-.3-44-05°l _____ 59- 2-.1- 0-,-----20-3-.7-.11 

o HSV Práce a dodávky HSV 1,056.00 

o 3 Svislé a kom letnl konstrukce 831 .60 

o K 310238211 Zazdívka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém m3 O. 18000 I 831.60 .__~ _ __. _____ __..=ci~hl=am=-i 12ál ený_m_i _na~M_V~C _________ __..___~---~----4_,_62_0_.o_o _____ _ ~ 

o 6 -.....-"'-..;;_----~-=-Ú=rayy_ povrchů , ROdlahy a osazování výplní 

o K 622142001 
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačen · do tenkovrstvé hmoty 
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m2 1.200001 187.oo l 

224.40 

224.40
1 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20" č.: ZL34 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce íednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

PFedmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Betonové souvrtsví u realizace prací při osazení kanalizační šachty. 

Budova "A" - dvůr 

relevantní části PO pfiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 41, 151.62 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Betonové souvrtsví u realizace prací při osazení kanalizační šachty. 

Důvod: 

Výsledek: 

Zj ištěna železobetonová deska v m ístě budoucího výkopu pro napojení splaškové kanalizace, tato ZB 
deska musí být odstraněna, následně proveden výkop a po provedení opětovné zapravení ŽB deskou. 
Bourání stávající ŽB desky vč. následné betonáže nového povrchu vozovky pro položení asfaltu. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 41,151 .62 Kč 

Odpočty: 

Krycí lisť 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

0.00 Kč 

Stanovisko: 
Ílihitekt tÍiiektant: Atelier 38 s.r.o. 

ii;"lilliíf- Krajský soud v Ostravě 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

41, 151.62 Kč 
8,641.84 

49, 793.46 Kč 

1 
1 
o 

odpis 
souhlas~ Datum: l.O. i . .lx>lQ 

souhlas~ Datum: 1o:2. l í)20 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

li stů 
listů 
li stů 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

souhlas AMJ Datum: ~-2... z.ow 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. ouhlas ;fv~ Datum: 2. O 2 . 1 O LO 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
34 - Betonové souvrtsví u realizace prací při osazení kanalizační šachty. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

Jé: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

lé: 
DIČ: 

41,151.62 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
34 - Betonové souvrtsvi u real izace prací při osazeni kanalizační šachty. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

96 - Bourání konstrukcí 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK) 

41, 151.62 

10,010.34 

99 - Staveništní přesun hmot 3,037.25 

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 19,455.01 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

HS V - Práce a dodávky HSV 8,649.02 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8,649.02 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 

ZL2 

Soupis: 

34 - Betonové souvrtsví u realizace prací při osazení kanalizační šachty. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

4 

99 

40 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

o 
o 

D 96 
K 962052211ROO 

D 99 
K 999281111 ROO 

o 096 
K 979011111 ROO 

K 979081111ROO 

K 979081121ROO 

K 979082111ROO 

K l979082121ROO 

K 979087113ROO 

K 979990102ROO 

o HSV 

6 o 
K 631311134 

K 631362021 

Bourání konstrukcí 
Bourání železobetonových kcí 

Staveništní řesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

ť b , h h t resunv su 1 a vv ouranyc mo 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Nakládání vybo1.m;1ných hmot na dopravní prostředky 

Poplatek za skládku suti - směs 

Práce a dodávky HSV 

ú pravv oovrc u, oo a 1v a osazovani vvo ni h " dl h ... I . 

Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez 
zwšemích nároků na prostředí tř. C 16/20 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 

!':tr:>n:> 40 7 107 

MJ Množství 

m3 4.50000 

5.12962 

t 10.800001 

t 10.800001 

t 205.200001 

t 10.800001 

t 108.000001 

t 10.800001 

I 10.800001 

m3 2.25000 

I 0.04973 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

2,224.52 

592.10 

253.00 

148.96 

6.47 

241.50 

34.50 

172.50 

517.50 j 

3.150.ool 

31,400.001 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

41,151.62 

10 010.34 
10,010.34 

3,037.25 
3,037.25 

19 455 01 . 
2,732.40 

1,608.77 

1,327.64 

2,608.20 

3,726.00 

1,863.00 

5,589.00 

8,649.02 

8 649 02 . 
7,087.50 

1,561.52 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL35 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnfch předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků. 

Budova "A" - dvůr 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 8,262.80 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků. 

Důvod: 
Z důvodu, že přes rušené ang. dvorky může projet auto bude plocha zapravena žel. bet. deskou na 
kterou bude provedená asfaltová vrstva. 

Výsledek: Provedení žel. bet. desky v prostoru po konstrukci anglického dvorku. 

Cena: 

Pří počty: 8,262.80 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0.00 Kč 

IÍlihitekt liliektant: Atelier 38 s.r.o. 

ii~-R - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

8,262.80 Kč 
1,735.19 

9,997.99 Kč 

(bez DPH). 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Datum: 2..o. 2. l,()}O 

kt:::J Datum: 2J) .1 .202.0 

AiJo Datum: ?.D . 2. ~'?i7 

Datum: l\J .2 2Q2.0 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: , 
35 - Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků. 

KSO: 
Mf sto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
D IČ: 

8,262.80 

Razítko 

Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
35 - Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

99 - Staveništní přesun hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ 

8,262.80 

2,211.30 

6,051.50 

6,051.50 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemi 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 

35 - Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků. 

Mi sto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 99 Staveništní řesun hmot 
99 K 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

o HSV 

o 6 

O K 631311134 

O K 631362021 

Práce a dodávky HSV 

Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez 
z · šen · ch nároků na rostřed í tř. C 16/20 
Výztuž mazanin svařovaným i sítěmi Kari 
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MJ Množství 

m3 

3.73467 

1.64200 

0.02800 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

592.10 

3, 150.00 

31,400.ool 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ I 

8,262.80 

2,211.30 
2,21 1.30 

6,051.50 

6,051.50 

5,172.30 

879.20 
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