
ZMĚNOVÝ LIST {příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20• č.: Zl36 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a j ejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Výměna a dopojení dešťové kanalizace. 

Budova "A" - dvůr 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 47,232.03 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Výměna a dopojení dešťové kanalizace. 

Důvod: 
Po kamerové zkoušce kanalizace bylo zjištěno, že kontrolovaný úsek ležaté dešťové kanalizace je 
ucpaný, potrubí netěsní a je poškozené (praskliny a rez na stěnách potrubí). 

Výsledek: Výměna ležatého potrubí dešťové kanalizace vč. výkopových prací. 

Cena: 

Pří počty: 47,232.03 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0.00 Kč 

' • - „ • • iektant: Atelier 38 s.r.o. 

ilil~liliiif - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

47;232.03 Kč 
9,918.73 

57, 150. 76 Kč 

1 
1 
1 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Datum: J.o ,J.. J-.01-.0 

/tO Datum: 20. '2. · 2.. D l o 

Alvo Datum: 49-z.. '&J?o 

Datum: l0 .2 .1020 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
36 - Výměna a dopojení dešťové kanalizace. 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 

ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
_ Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

lé: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

47,232.03 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
36 - Výměna a dopojení dešťové kanalizace. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

PSV- PSV 

720 - Zdravotechnika 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

47,232.03 

38,554.79 

2,313.24 

6,364.00 

6,364.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sfně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
36 - Výměna a dopojení dešťové kan~lizace. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 
1 K 132201201 ROO 

2 K 132201209ROO 

3 K 151101101ROO 

4 K 151101102ROO 

5 K 151101111ROO 

6 K 151101112ROO 

7 K 161101101ROO 

8 K 162701105ROO 

9 K 167101102ROO 

10 K 171.201201 ROO 

11 K 171201211UOO 

12 K 174101101ROO 

13 K 175101101RT2 

14 K 175101109ROO 

15 K 58344197 

o 4 
17 K 451572111RK6 

o PSV 

o 720 

o K 904 R01 

o K bod 48 

o K bod 49 

o K bod 490 

z emni orace 
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 

Přlplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

Pažení a rozepřen í stěn rýh - příložné - hl. do 2m 

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 

Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

jSkládkovné zemina 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkooisku frakce O - 22 mm 

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 

Štěrkodrtě frakce 0-63 A 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm kraj 
Moravskoslezsk • 

PSV 

Zdravotechnika 
Hzs-práce technika 

demontáž potrubí kamenina ON 160 

Napojení potrubí KG na Kameninu ON 160 

Potrubí KG ve výkopu ON 160 

MJ Množství 

m3 24.00000 

m3 24.00000 

m2 32.00000 

I m2 8.00000 

m2 32.00000 

m2 8.00000 

m3 24.00000 

m3 24.00000 

m3 24.00000 

m3 24.00000 

t 36.00000 

m3 I 16.20000 

m3 5.40000 

m3 I 5.40000 

T 8.10000 

m3 2.40000 

hod 1.50000 

m 8.50000 

KPL 1.00000 

m 8.00000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

344.06 

22.38 

88.36 

155.57 

16.14 

75.39 

72.07 

195.07 

48.40 

12.77 

175.00 

75.82 

648.80 

254.15 

529.00 

963.85 

400.00 

106.00 

783.00 

510.00 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

47,232.03 

38 554.79 
8,257.44 

537. 12 

2,827.52 

1,244.56 

516.48 

603. 12 

1,729.68 

4,681.68 

1,161.60 

306.48 

6,300.00 

1,228.28 

3,503.52 

1,372.41 

4,284.90 

2,313.24 

2,313.24 

6,364.00 

6 364 00 . 
600.00 

901.00 

783.00 

4,080.00 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20; č.: ZL37 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnich předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jej ího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Bourání části atiky, úprava atiky střechy - S4. 

Budova "A" - střecha 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 25,741.29 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

VVsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Bourání části atiky, úprava atiky střechy - S4. 

Na základě odtěžení stav. konstrukce střechy bylo zjištěno, že na střeše je pozůstatek atiky, který je 
nutné odstranit a vytvořit pravidelný spád střechy. 
Uprava atiky v podobě bourání stávající konstrukce a následného dobetonování dotčeného povrchu. 

Při počty: 25,741 .29 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

0.00 Kč 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

25,741.29 Kč 
5,405.67 

31, 146.96 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

li stů 
listů 
listů 

Stanovisko: 
IÍlihitekt iiliektant: Atelier 38 s.r.o. 

odpis 
souhlas AfVtJ Datum: J..o -1 . lolO 

lili~- -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

souhlas /rte Datum: to .2..-2...02.0 

souhlas Aw Datum: 2.J. ~- 2v?o 

souhlas Avo Datum: lu-2.lOlO 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
37 - Bourání části atiky, úprava atiky střechy - 54. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

25,741 .29 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Obíekt: 
ZL2 

Soupis: 
37 - Bourání části atiky, úprava atiky střechy - S4. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovíte!: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Staveništní přesun hmot 

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

712 - Živičné krytiny 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

25,741.29 

4,928.65 

385.97 

13,606.37 

2,396.30 

2,396.30 

2,480.00 

1,944.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 

37 - Bourání části atiky, úprava atiky střechy - S4. 

Mf sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 96 
4 K 962052211 ROO 

6 K 965042121 ROO 

D 99 
99 K 999281111 ROO 

o 096 
40 K 97901 1111ROO 

41 K 979011121ROO 

42 K 979081111 ROO 

43 K 979081 121ROO 

44 K 97908211 1 ROO 
t-

45 K 979082121ROO 
t-1--

~~ 979087113ROO 
>-

47 K 979990102ROO 

o HSV 

3 D 

o K 345351005 

o K 345351006 
- -o K 389381001 

D 712 
130 I K 1712400832ROO 

o HZS 
I o I K IHZS2151 

Bourání konstrukcí 
Bourání železobetonových kel 

Bourání podkladnlch betonových kel 

Staveništní řesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

ť b , h h resuny su 1 a vy ouranvc mo 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Příplatek za každé dalšl podlaží 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

IPfíplatek k odvozu za každý další 1 km 
-

Vnitrostaveništni doprava suti do 1 O m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Nakládán! vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Poplatek za skládku suti - směs 

Práce a dodávky HSV 

s . lé k VIS a ompletni konstrukce 
Zřízení bednění atiky 

Odstranění bedněn í atiky 

Dobetonování konstrukcí 

Živičné krY!inl'. 
I odstranění živlené krytiny střech ti. do 15 mm 

Hodinové zúčtovací sazby 
!Hodinová zúčtovací sazba klempíř 
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Datum: 

Projektant: ateliér 38 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

25,741.29 

4 928.65 
m3 1.25000 2,224.52 2,780.65 

m3 1.50000 1,432.00 2,148.00 

385.97 
0.65187 592.10 385.97 

13 606 37 .. 
t 7.10000 253.00 1,796.30 

t 14.20000 57.50 816.50 

t 7.10000 148.96 1,057.62 

l 134.90000 6.47 872.80 

t 7.10000 241.50 1,714.65 

t 71 .00000 34.50 2,449.50 

t 7.10000 172.50 1,224.75 

l 7.10000 517.50 3,674.25 

2,396.30 

2 ,396.30 
m2 I 2.00000 380.00 760.00 

m2 I 2.00000 91.90 183.80 

m3 I 0.25000 5,810.00 1,452.50 

2 480.00 
m2 80.00000 31.00 2,480.00 

hod 6.00000 324.00 
1,944.00 

1.944.ooj 



; t 

·-~--

~ . : . : : 

~·1 - "" 
---'+-=+.m.H<~:....U"**;i>.f!lt<=l~~4'&-+ ---+,, I!' ti . ' t .. :J1 1~fhi .,.u•,p 

=t'---- t. ti·"' , , . --1 .• 
- ~· - j .... t = 1' „ 

I 
1. 1 

,, ,., 
'' ' ' 





ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č . Spr. 2401/20' č.: Zl38 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnich předpísů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Nová střešní krytina u střechy garáže. 

Budova "A" - střecha 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nenl I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 41,357.58 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Nová střešní krytina u střechy garáže. 

Důvod: 
Na základě očištění a podrobné prohlídky střechy, která je umístěna nad garáží KSO bylo rozhodnuto 
o nutném provedení nové krycí vrstvy krytiny z SBS pásu. 

Výsledek: Dodávka a montáž nové střešní krytiny SBS pásu pro střechu garáže. 

Cena: 

Pří počty: 41,357.58 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0.00 Kč 

iflihitekt liliektant: Atelier 38 s.r.o. 

lili~- -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

41,357.58 Kč 
8,685.09 

50,042.67 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Datum: lc-J.. loi.,o 

souhlas J\io Datum: l~ - 2 . lo 2-0 

souhlas AAJo Datum: Z, C.. 2o '20 

s 1:1hlas ,fAJiJ Datum: l O .1 . lo 7-:c 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jej i ho zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
38 - Nová střešní krytina u střechy garáže. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

lé: 
D IČ: 

lé: 
DIČ: 

lé: 
DIČ: 

lé: 
DIČ: 

41,357.58 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
38 - Nová střešnf krytina u střechy garáže. 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Živičné krytiny 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

41,357.58 

41,357.58 

41 ,357.58 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
38 - Nová střešni krytina u střechy garáže. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 712 Zivičné krvtiny 

o K 712340010RAA 
Ze 20 % Povlaková krytina střech do 10 st. přitavením, 
1xALP, 1xSBS oás s hlin. vložkou 4 mm 

108 K 712340010RAC 
Povlaková krytina střech do 10° SBS pás s retardéry 
hoření tl.4,5 mm 

o K 712363362 
Pov1akové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
ooolastovanÝch lišt délkv 2 m tmelíci lišta rš 100 mm 

109 K 998712202ROO 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
obiektech v do 12 m 

MJ Množství 

m2 12.60000 

m2 84.00000 

m 83.48000 

% 291.16000 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZKJ 

280.00 

336.54 

102.00 

3.59 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

41,357.58 

41,357.58 

41,357.58 

3,528.00 

28,269.36 

8,514.96 

1,045.26 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20" č.: ZL39 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízeni bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve zněnf pozdějších právnfch předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Podkladní pás pod ocel. konstrukci pro světla na střeše - ochrana. 

Budova " A" - střecha 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačnfch listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 3,666.65 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Podkladní pás pod ocel. konstrukci pro světla na střeše - ochrana. 

Z důvodu ochrany nové střešní krytiny bude vložen podkladní pás pod konstrukci světel na střeše, dále 
dojde k přitížení ocel. kce. 
Ochrana střešní krytiny proti poškození; dodávka a montáž přitížení (betonové dlaždice) pro stojany 
světel. 

Pří počty: 3,666.65 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

0.00 Kč 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

3,666.65 Kč 
770.00 

4,436.65 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
listů 
l istů 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 

odpis I. , 
souhlas ~ Datum: .lo J. ;).Olo ·--ilimillir-Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

souhlas ~ Datum: lo .'l . 1P2.o 

souhlas A~ Datum: 

ouhlas _f,V~ Datum: l!.J l . 'l..Olo 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací s íně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
39 - Podkladní pás pod ocel. konstrukci pro světla na střeše - ochrana. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

atelíér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 

Strana 53 z 107 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
D IČ: 

IC: 
D IČ: 

IC: 
DIČ: 

3,666.65 

Razítko 

Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
39 - Podkladní pás pod ocel. konstrukci pro světla na střeše - ochrana. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

712 - Živičné krytiny 

Strana 54 z 107 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK) 

3,666.65 

1,628.40 

1,628.40 

2,038.25 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací s ině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
39 - Podkladní pás pod ocel. konstrukci pro světla na střeše - ochrana. 

Mi sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

3,666.65 

1,628.40 

~-,..;.~-=--~~~~~~~~,~~ž~~~~~~~~=~~;~~~~c:o~~~x5~~~~-c~~~-b~~~~~~:-~~~-n-a_s_u~ch_o_n_a-..~~~-1-2.-0-00-0-0..--~~~~1-3-5-.7-0..--~~~1~,_62_8_._40"'"" 
loché střech kus 1,628.40 

o 9 

o K 953921 115 

o 712 
o K 712331111 

o M 62852256 

109 K 998712202ROO 

Živičné kl'.Y!iny 
Provedení po vlakové krytiny střech do 10• podkladní 
vrs ás n a sucho samoleoící 

kovaným asfaltem li. 4,2 mm vložka pásy s modifi 
polyesterové rouno barevný minerálni hrubozrnný 

pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 

Strana 55 z 107 

2,038.25 

m2 1 9.oooool 41.10 369.90 

m2 10.35000 161.00 1,666.35 

% I 0.44982 4.45 2.00 



„-

" 

/

--. 

1, , . 

- --·- -- - [ - . 
• ~. ť ;;..„ „.„: 

I -

._, 

'.· 

- ~i-· 

··!~ - :i: 
'--.I 

. 1 

'I 

,_ 

~~-~::;;+F-:~TTTff~Tt~~ ·' 
~ „·::·' 

· ! ·· 

~I _, 
b 

~ r 
~ t:t, 

~ 
• 
.,:::.. 

Sl-
~ ' -o 
.9~ ~ cri 

1- '---.D 
o 

~ 
(. 

--<I 
b 
Cl' 
c:: 

f 





ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401120- č.: Zl40 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízeni bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu+ dop lnění odvodňovacího žlabu. 

Budova "A" - dvůr 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 7, 7 47.43 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Změna f inálního povrchu na zámkovou dlažbu + doplnění odvodňovacího žlabu. 
V prostoru, kde byla původně plánována asfaltová krytina dojde ke změně za zámkovou dlažbu z 
důvodu, že v budoucnu může dojít ke snadnějšímu rozebrání a možnosti provádění dalších prací. 
Odpočet asfaltové krytiny a pokládka nové zámkové dlažby ti. 80 mm vč. dodávky a montáže nových 
odvodňovacích žlabů. 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 38,001.90 Kč 

Odpočty: -30,254.47 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--iliililiif -Krajský soud v Ostravě 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

7,747.43 Kč 
1,626.96 

9,374.39 Kč 

Datum: ~.J_. ~'lo 

ouhlas Íro Datum: 2.t> .2.- loto 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

ouhlas AA;o Datum: 2?. t.. . ?.::>2~ 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. ouhlas .Jvv Datum: 20. '2 ~ 010 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
40 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu + doplnění 
odvodňovacího žlabu. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

7,747.43 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
40 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu + doplněni 
odvodňovacího žlabu. 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

5 - Komunikace 

99 - Staveništní přesun hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK] 

7,747.43 

-13,112.75 

-86.72 

20,946.90 

20,946.90 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

ZL2 

40 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu + doplnění 
odvodňovacího žlabu. 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o 5 Komunikace 
31 K 578100010RAO Zhotovení živičného povrchu li. 150 mm 

o K 596212230 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 
mm skupiny C pi do 50 m2 

o M 59245013.PSB H-PROF/L 200x165x80 mm 

o 99 Staveništní řesun hmot 
99 K 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o HSV 

9 o 

K 916231213 

M 59217017 

K 935113111 

M BNF.48772 

M BNF.48753 

M BNF.47082 

Práce a .dodávky HSV 

Ott'k tk s a ni ons ru ce a orace, b ourani 
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stolatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krvcím roštem šířkv do 200 mm 
Zlab odvodňovací PP kompozit RECYFIX NC 100 
NW100.s krvtem z tvárné litiny tř.E600 dl.1000mm 
Vpust odtoková PP kompozit RECYFIX NG 100 
NW100 s krytem z tvárné litiny tř.E600 dl.500mm odtok 
DN100!150 
Čelní stěna plná RECYFIX NG 100 PP 

~fr~n::1 ,:;,~ '7 1()7 

I m2 -25.00000 

I m2 25.00000 

I m2 27.50000 

-0.14647 

I m I 9.000001 

m 9.90000 

m 3.00000 

kus 3.00000 

kus 1.00000 

kus 2.00000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

1,206.71 

35Q.OO 

302.00 

592.10 

219.651 

149.50 

393.00 

3,957.00 

4, 142.00 

149.00 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

7,747.43 

-13,112.75 
-30,167.75 

8,750.00 

8,305.00 

-86.72 
-86.72 

20,946.90 

20 946 90 ' 
1,976.85 

1, 480.05 

1,179.00 

11,871.00 

4, 142.00 

298.00 
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S003 • Nove kryté :stání 
· rozměry 4,25 x 5.80 m; vyška 2,9 m 
· plo:;ha cca 24,65 m 2 

· kúnstrukce: 
L • 6x sloupek z RHS dl. cca 3,0 m 

· 2~ vaznice z RHS dl. cca 5,6 m 
• 3x rozpěra z RHS dl. cca 3,39 m 
- Gx ocelova krokev 2 RHS dl. cca 4,45 m 
· 6x PIO · 2501150 
· tr1Jpézový pler:h - 2ii m 2 

Do~lněni asfallo'!_ych zpevněných Rloch 
po bourané garáži 
• piocha cca 75,0 m ~ 

~rana nákladové ramRr 

I 
l 

Stavajici rampa 
o 
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