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Smlouva o dílo 
číslo smlouvy UKRUK/102429/2020 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) 
 

 
I.  Smluvní strany 

Objednatel:  Univerzita Karlova 
IČ: 00216208, DIČ:CZ00216208 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1 
zastoupená: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor 
bankovní spojení: ___________ 
číslo účtu: ___________ 
ID datové schránky: piyj9b4 
Zástupce ve věcech technických a osoba stavebního dozoru: Ing. Miroslav  , 
společnost Tyller CZ s.r.o. 
Osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech BOZP: Jiří Vopat 
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Římanová, Ph.D., tel.: +420 224 491 966, e-
mail: radka.rimanova@ruk.cuni.cz 
 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  ORDYS s.r.o. 

IČ: 05006309 
DIČ: CZ05006309 
se sídlem Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec 
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích oddíl C vložka 24827 
zastoupená: Klára Víchová, jednatelka 
zástupce pro věci technické: Ivo Hořejš, tel.: ___________, e-mail: 
horejs@ordys.cz 
kontaktní osoba: Pavel Sedlák, tel.: ___________, e-mail: sedlak@ordys.cz 
Bankovní spojení: _________________________________, č. ú.: 
_____________________ 
ID datové schránky: TWVT4FN 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
(dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“) 
 
 
 



 
 

 2 

II. Předmět smlouvy 
2.1. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.2.2020 podaná 

k veřejné zakázce s názvem „Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – 
stavební úpravy“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Opatřením rektora č. 
27/2016 a Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část (v aktuálním znění) v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020. Veřejná 
zakázka je zveřejněná prostřednictvím profilu zadavatele/objednatele: 
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_2.html.  

2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést, v rozsahu a za podmínek sjednaných 
v této Smlouvě, dílo, které je specifikované v čl. III. této Smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu 
díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy. 

 
III. Předmět a místo díla 

3.1. Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávací 
dokumentací k veřejné zakázce na stavební práce a podle projektové dokumentace pro 
provádění stavby zpracované projektant Revitali s.r.o., Ing. Martin Stybor, Ph.D. – jednatel 
společnosti, Mechovka 270, Praha - Klánovice, 190 14, IČ: 04308557, která byla přílohou č. 1 
výzvy – zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Projekt „Vytvoření infrastruktury 
pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy“, na jejímž základě byla tato Smlouva podepsána, 
oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, časovým harmonogramem 
plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, stavebním povolením, 
platnými zákony a jinými právními předpisy se zavazuje provést svým jménem, na své náklady 
a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e- learningu v 
budově Centrum Krystal“ (dále jen „dílo“). 

3.2. Místem provedení díla je pracoviště Ústřední knihovny UK – Centrum Krystal, José Martího 
407/2, 162 00 Praha 6, Hlavní město Praha (kód NUTS CZ010), a to v rozsahu určeném 
projektovou dokumentací uvedenou v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako „staveniště“). 

3.3. Související činnosti jsou předmětem plnění této Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do 
smluvní ceny. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména: 

i. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla; 

ii. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
iii. dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech 

vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (CD); 
iv. zajištění technické dokumentace, tato dokumentace bude obsahovat zejména prohlášení o 

shodě, certifikáty k dodávaným výrobkům, výchozí revize a kontroly dle příslušných 
ČSN, doklad o likvidaci odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, 
stavební deník vedený dle vyhl. č. 499/2001 Sb., provozní předpisy k dodávaným 
technologiím, dle nař. vlády č. 378/2001 Sb., specifické požadavky na údržbu 
k dodávaným technologiím; 

v. zaškolení obsluhy dodávaných technologií; 
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vi. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.; 

vii. koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 
viii. pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude 

realizováno za plného okolního provozu; 
ix. celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat 

kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a 
převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; 

x. součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

xi. účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad 
uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele; 

xii. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; 
xiii. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
xiv. uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu 

a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným 
dokladem; 

xv. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 
xvi. provedení přejímky díla, 
xvii. fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací; 

xviii. předání kompletní dokumentace pro kolaudační řízení; 
xix. předání čestného prohlášení, že dílo provedeno dle projektové dokumentace specifikované 

v článku III. odst. 3.1;  
xx. a další činnosti uvedené ve výkazu výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy. 

3.4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele příslušnou projektovou 
dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla. 

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími 
konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi 
dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. 

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.  

3.7. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. 
Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými 
doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 

3.8. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této Smlouvě 
a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3.9. Oprávněná osoba objednatele, v této Smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci 
technické a osoba stavebního dozoru, uvedená v záhlaví této Smlouvy, bude vykonávat funkci 
technického dozoru dle této Smlouvy (označená jako TDS nebo jen technický dozor).  
Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

3.10. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít 
kdykoli právo kontrolovat dílo. 
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3.11. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 
3.12. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost s ostatními dodavateli objednatele v rámci 

předmětného projektu, zejména pak s dodavatelem AV techniky a stínění. Součinnost je 
požadována v rozsahu, který je specifikován v technické zprávě „Řešení audiovizuální a 
prezentační techniky pro vybrané místnosti v budově Krystal v rámci studie e-learning“, ze dne 
29. 1. 2019, která je přílohou č. 4 této Smlouvy, zejména pak požadavky na stavební 
připravenost a součinnost: 

x Zajištění přístupu pro provedení rozvodů kabelových tras a instalace jednotlivých 
komponentů. 

x Příprava kabelových tras. 
x Dostatečný prostor pro prvky řízení v rozváděčích silnoproudu. 
x Zajištění rozvodů silnoproudu a datové konektivity. 
x Součinnost dodavatele interiéru při dokončovacích pracích. 
x Veškeré napájení všech AV komponentů na jedné fázi (prevence proti fázovým posunům 

obrazu a ruchům zvuku. 
 

IV. Doba plnění 
4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude dílo provádět postupně, a to dle harmonogramu 

provádění díla, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen 
„Harmonogram provádění díla“). Zhotovitel je povinen dodržet termíny stanovené 
Harmonogramem provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny: 
a) Zahájení realizace stavby celého díla definuje termín, ve kterém budou zahájeny stavební 

práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem: 
Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle čl. XIII. 
Smlouvy. 

b) Termín ukončení realizace stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového a 
dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání 
vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 
Termín ukončení realizace stavby bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby: Nejpozději do 16 týdnů od převzetí staveniště 
na základě předání a převzetí hotového díla dokončeného bez vad a nedodělků bránících 
užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby díla mezi objednatelem a 
zhotovitelem.  

Termíny uvedené v Harmonogramu provádění díla jsou pro zhotovitele závazné. 
4.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Smlouvy i záruční doby pojištěn. Předmětem 

pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. 
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 2 500 000,- Kč pro jednu 
pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději v den uzavření 
Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy. 
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4.3. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do ukončení 
realizace stavby bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby na základě předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků 
bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zhotovitelem 
objednateli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku 
bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené závaznými právními předpisy a 
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli. 
Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – hlavní 
stavbyvedoucí. 
 

V. Cena díla a platební podmínky 
5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného 

v článku III. této Smlouvy činí: 1.850.275,-Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc dvě stě 
sedmdesát pět korun českých korun českých). K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě 
aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 2.238.833,- Kč (slovy: dva 
miliony dvě stě třicet osm tisíc osm set třicet tři korun českých), sazba DPH činí:21 %, DPH 
samostatně činí 388.558,-Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc pět set padesát osm korun 
českých korun českých). 

5.2. Smluvní cena uvedená v odst. 5.1. je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo 
provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy 
a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. 

5.3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě. 

5.4. Výši celkové ceny lze překročit v případě změny zákonné sazby DPH.  
5.5. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací (méněprací), vyhrazuje si objednatel právo zaplatit 

zhotoviteli cenu dle odst. 5.1. tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací ve výši 
podle nabídkového rozpočtu zhotovitele (dle jednotkových cen) a zhotovitel není oprávněn 
požadovat zaplacení těchto prací. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí 
technický dozor. V případě, že zhotovitel nebude souhlasit s určením méněprací technickým 
dozorem, je oprávněn požádat o určení a cenu méněprací soudního znalce. Znalce vybírá 
zhotovitel se souhlasem objednatele. Znalečné hradí zhotovitel. 

5.6. V případě, že dojde ke zvýšení rozsahu prací (víceprací), postupuje objednatel pouze v souladu 
se zákonem. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací u prací obsažených 
v položkovém rozpočtu, budou tyto vícepráce oceněny jednotkovými cenami odpovídajících 
položek v nabídkovém rozpočtu. 
Oceňování víceprací, méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového 
rozpočtu bude ocenění provedeno výpočtem: koeficient vzniklý jako poměr ceny vysoutěžené 
bez DPH ku ceně předpokládané bez DPH vynásobený cenou stanovenou cenovou soustavou 
pro danou činnost.  
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Změny ceny díla lze provádět pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 
smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací. 

5.7. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené 
v uplynulém kalendářním měsíci – měsíční fakturace. Podkladem k vystavení faktury - 
daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci 
vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele TDS. Objednatel neposkytuje zálohy na 
provádění díla. 

5.8. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli na adresu Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 
560/5, Praha 1, 116 36 nebo elektronicky do datové schránky Univerzity Karlovy: ID datové 
schránky: piyj9b4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z 
účtu objednatele. 

5.9. Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného 
daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do 
data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

Faktura musí obsahovat: 
- evidenční číslo dokladu, 
- název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
- rozsah a předmět plnění, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- datum vystavení dokladu a datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, a který je registrován u 

příslušného správce daně, způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
- jednotkové ceny, základ daně, sazby daně a její výše, pokud nejde o plnění dle § 92e) 

zákona o DPH zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
číselný kód klasifikace CZ-CPA a v případě plnění dle § 92e) zákona o DPH text 
„daň odvede zákazník“, 

- čísla a data vyhotovení soupisů skutečně a řádně provedených dodávek a prací, IČ 
a DIČ zhotovitele a objednatele. 

5.10. Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: „Tento doklad je hrazen v rámci 
projektu „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“, číslo projektu: 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301. 

5.11. DPH bude vyúčtována dle právních předpisů platných ke dni fakturace. 
 

VI. Záruka za jakost díla 
6.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad, nedodělků a nedostatků, 

které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu a bude mít vlastnosti dle výchozích 
podkladů, zejména dle projektové dokumentace, příslušných závazných právních předpisů a 
českých technických norem a evropských technických posouzení a této smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
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6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s tím, že na výrobky a zařízení 
autorizovaných výrobců poskytuje záruku pouze v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání (resp. ode dne odstranění 
poslední vady a nedodělku) vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 
Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční 
dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si 
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. 

6.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky díla zjištěné v záruční době oznámit 
bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně 
odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků 
objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich 
náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují 
dohodnout lhůtu delší (odpovídající rozsahu prací), přičemž konečné rozhodnutí o délce 
prodloužené lhůty přísluší objednateli. 

6.4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají 
nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Záruční doba neběží po dobu, kdy 
objednavatel nemohl předmět díla využívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá. 

6.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této 
Smlouvy. 

6.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z 
nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

6.7. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena 
v odst. 6.2. této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
písemné zprávy o reklamačním řízení oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
reklamačního řízení. 
 

VII. Kontrolní dny 
7.1. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 

a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený technický dozor. Zápisy z 
kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (technický dozor). 
Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem. 

7.2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná 
vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na 
plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Na kontrolním dni 
předloží zhotovitel objednateli také vzorky všech prvků a konstrukcí, které předpokládá 
projektová dokumentace. Tyto vzorky budou na kontrolním dni protokolárně odsouhlaseny 
objednatelem. Protokol může být součástí zápisu z kontrolního dne, pokud s tím budou 
souhlasit obě smluvní strany a TDS. 
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7.3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny 
se budou konat zpravidla nejméně 1x za týden, v případě potřeby bude objednatelem svolán 
mimořádný kontrolní den – oznámení o konání mimořádného kontrolního dne bude zhotoviteli 
oznámeno na emailovou adresu zástupce zhotovitele pro věci technické, popřípadě 
telefonicky, a to dva dny přede dnem jeho konání. 

7.4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby (staveniště), nebude-li dohodnuto 
jinak.  

7.5. Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele pro věci technické, tj. technický dozor 
objednatele. 

7.6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, 
o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního 
dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým 
podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele. 
 

VIII. Staveniště 
8.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen samostatný protokol o předání a převzetí 

staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a 
převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Protokol o převzetí 
a předání staveniště bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopise. 

8.2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou 
odpovědnost. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost 
za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou 
výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků bránící užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

8.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle zákona č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.4. Zhotovitel vyklidí staveniště, odstraní svá zařízení a upraví staveniště tak, jak mu to ukládá 
projektová dokumentace, popř. do původního stavu nejpozději do 5 kalendářních dnů po 
předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel je také povinen nahradit škody vzniklé třetím 
osobám, které vznikly před nebo při vyklizení staveniště. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů 
a zbytků materiálu, je povinen odstraňovat odpady nečistoty, které vzniknou jeho pracemi. 
Zhotovitel se stává původcem odpadů vzniklých z předmětu plnění a přechází na něj veškeré 
povinnosti původce podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem. 

8.7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
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8.8. Technický dozor objednavatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním veškerých 
podmínek stanovených v této smlouvě o dílo a zhotovitel je povinen technickému dozoru 
kdykoli v obvyklou pracovní dobu zpřístupnit veškeré prostory staveniště. Současně je 
zhotovitel povinen vyrozumět technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem o provádění 
předepsaných zkoušek na díle nebo zakrývání konstrukcí dalším postupem prací na stavbě 
zakrytých. 

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na staveništi. Stavbyvedoucím je 
zhotovitelem pověřená osoba písemně potvrzená v protokolu o předání a převzetí staveniště. 
V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost objednateli bezodkladně 
písemně sdělena zhotovitelem a uvedena ve stavebním deníku. 
Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 
Zhotovitel bude důsledně dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění 

8.10. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich prováděcích 
předpisů. 

8.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního 
technika objednatele s výsledky šetření. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následující pracovní době, v běžných pracovních dnech 
od 08:00 hod. do 22:00 hod., a ve dnech pracovního klidu od 08:00 do 22:00 hod., tak, aby 
nedocházelo k omezování provozu objektu objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
přípustné hodnoty hluku a vibrací dle platných právních předpisů, jejichž maximální hodnoty 
jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hlučné práce mohou být 
prováděny pouze v době od 9:00 do 18:00. 
 

IX. Předání a převzetí díla 
9.1. Dílo se pokládá za splněné dnem dokončení funkčního díla dle podmínek této Smlouvy a 

podpisem protokolu o předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

9.2. Smluvní strany se zavazují minimálně 7 kalendářních dnů před dohodnutým termínem předání 
díla zahájit předávací řízení tak, aby ke dni předání díla bylo dílo funkční a způsobilé k užívání.  
Předání a převzetí díla organizuje objednatel, a pořídí o něm zápis o předání a převzetí díla.  
Zápis o předání a převzetí díla obsahuje: 

a) označení smluvních stran, 
b) popis předávaného díla včetně popisu provedených změn, 
c) datum zahájení přejímacího řízení, 
d) zhodnocení jakosti díla včetně úplnosti dokladů a úplnosti revizních zpráv, 
e) eventuální soupis vad a nedodělků včetně závazku zhotovitele k jejich odstranění v 
dohodnutém termínu, 
f) dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování případných vad a nedodělků, 
g) počátek běhu záruční doby, 
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h) datum ukončení přejímacího řízení, 
i) podpisy oprávněných osob smluvních stran, 
j) soupis dokladů o kvalitě použitých materiálů a seznam použitých materiálů, 
k) výsledky zkoušek (tlakových, funkčních, revizních atp.), 
l) dokumentaci skutečného provedení, včetně změn a dodatků. 
m) kompletní dokladovou část pro kolaudační řízení 
n) čestné prohlášení zhotovitele o provedení podle projektové dokumentace a Čestné 
prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadu, 
o) výsledky měření pro kontrolu Hygienické stanice o souhlasu stavby s předpisy k ochraně 
veřejného zdraví, 
p) certifikáty a záruční listy, 
q) zaškolení obsluhy k výrobkům a technologiím, 
r) dokumenty k specifickým požadavkům na údržbu dodaných výrobků a technologií 
v rozsahu návodu výrobce, 
s)provozní předpisy k dodaným výrobkům a technologiím, 
t) dokumentaci skutečného provedení, včetně změn a dodatků s vyznačenými změnami 
oproti projektové dokumentaci specifikované v odst. 3.1. této Smlouvy, která byla přílohou 
č. 1 výzvy – zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Projekt „Vytvoření 
infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy“, 
u) Čestné prohlášení o splnění podmínek hygienické stanice a hasičského požárního sboru, 
které se týkají díla dodávaného zhotovitelem. 

9.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, pokud se nejedná o 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že se objednatel 
rozhodne dílo převzít i přesto, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, převezme dílo tzv. 
s výhradami, přičemž tyto výhrady uvede do protokolu dle předchozího odstavce, včetně 
stanovení lhůt k odstranění všech vad a/nebo nedodělků. 

9.4. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

9.5. Provedení prací poddodavateli podléhá písemnému schválení objednatelem. Objednatel však 
nesmí bez závažného důvodu souhlas odepřít. 
Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů (příloha č. 3 Smlouvy). V případě, že by 
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky podané 
ve výběrovém řízení, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. Objednatel nesmí 
souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu 
v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, lze tak učinit pouze ve výjimečných 
případech a se souhlasem objednatele. Dodavatel je povinen postupovat dle zákona, tj. nový 
poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. 
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9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 
inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., 
a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy 
o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly 
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 
objednatel nedostaví, pořídí zhotovitel fotodokumentaci zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí a pokračuje v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
 

X. Smluvní pokuty 
10.1. V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramů díla se sjednává ve 

prospěch objednatele, smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla uvedené v čl. 
V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu. 

10.2. V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. je zhotovitel povinen uhradit 
ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. 
odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení.  

10.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou 
dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel 
povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla 
uvedené v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti.  

10.4. V případě prodlení s odstraněním vad v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou 
vadu ode dne porušení povinnosti. 

10.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává 
ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným 
uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby 
odstranění poslední z takto uplatněných vad.  

10.6. V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den v prodlení, 
nejvýše však 50 000 Kč za den. 

10.7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.8. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 15 dnů po jejich vyúčtování 
objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv 
smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny 
díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zhotovitele. 

10.9. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,015% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, za každý den prodlení.  
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10.10. Poruší-li zhotovitel povinnost splnit jakýkoliv pokyn TDS pro dílo, a to ani v náhradní lhůtě pěti 
pracovních dnů od upozornění ze strany objednatele (jednajícího prostřednictvím TDS) na 
takové porušení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou neuposlechnutou položku pokynu TDS pro dílo a za každý den prodlení. 

10.11. Poruší-li zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši: 

x 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 
pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

x 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění 
Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

x 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

x 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne 
jejího odstranění 

10.12. V případě, že objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše 
krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní 
pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele 
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vůči objednateli. 

 
XI. Přílohy 

11.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:  
Příloha č. 1:  Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 21.2.2020 
Příloha č. 2:  Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky 
Příloha č. 3:  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4: Technická zpráva „ŘEŠENÍ AUDIOVIZUÁLNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY PRO 

VYBRANÉ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ KRYSTAL V RÁMCI STUDIE E-LEARNING“. 
11.2. V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude 

neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na 
dalším postupu.  

 
XII. Odstoupení od Smlouvy 

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v případě porušení 
Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě 
řádně vystaveného daňového dokladu na základě řádně provedených prací dle čl. V. této 
Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti. 

12.3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě. 
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b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené. 

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů. 
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů. 
e) Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních 
předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit 
škodu na jeho majetku 

f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně 
závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této Smlouvy či pokynů 
objednatele 

g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku či vstoupil do likvidace, 
h) Pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy. 

12.4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
Smlouvy. 

12.5. Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

12.6. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, 

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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XIII. Ostatní ujednání 
13.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost je zhotovitel povinen přenést i 
na své poddodavatele. 

13.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let, zároveň však alespoň do 31. 
12. 2029, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak se použije tato 
lhůta. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se 
současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle 
druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

13.5. Podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o registru smluv“), je objednatel povinen uveřejnit celou Smlouvu s 
tím, že z této povinnosti jsou vyňaty pouze takové informace, které se nesdělují ani podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Pokud se zhotovitel domnívá, že jím 
doplňované informace do Smlouvy naplňují parametry informace vyňaté z povinnosti 
uveřejnění, tedy takové, které jsou buď obchodním tajemstvím podle §504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo takové, které jsou vyňaty z 
povinnosti uveřejnění podle § cit. 3 zákona o registru smluv, může předmětné informace 
označit v samostatném dokumentu přiloženém ke smlouvě, kde přesně vyznačí, která 
ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění smlouvy určené k 
uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že zhotovitel označil 
informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely 
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto 
skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci 
prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 
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13.7. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních 
předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

13.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout plnění 
prostřednictvím svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci veřejné 
zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je prodávající 
povinen postupovat dle zákona, tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační 
předpoklady jako poddodavatel původní. 

13.9. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí 
objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP. 

13.10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému 
koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. 

13.11. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy za objednatele jako TDS, 
koordinátor BOZP, kontaktní osoba, zástupce ve věcech technických nebo technický dozor 
stavebníka, mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, 
nepotřebují uzavírání dodatku k této Smlouvě. Toto ustanovení nevylučuje ustanovení čl. VIII. 
Smlouvy. 

13.12. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Smlouva nabyde účinnosti až dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

14.2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické verzi a podepsána elektronickými podpisy, kde 
obě smluvní strany mají ke smlouvě přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle 
svých potřeb. 

14.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. 
Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve 
stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná. 

14.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
 
V Jindřichově Hradci dne   V Praze dne 

  
  
 

Za zhotovitele: ……………………    Za objednatele: …………………… 
 Klára Víchová, jednatelka   JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor 



UKRUK/102429/2020

Příloha č. 1  - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 21.2.2020  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: IČ:
Univerzita Karlova - Ústřední knihovna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

11
VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 2 238 832,69

1 850 274,95

388 557,74
0,00

Výše daněZáklad daně
1 850 274,95

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant:
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův HradecZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

2 238 832,69

128 882,42
59 290,00

701 700,18
853 144,99

495 815,11

VRNa

3

1
2

4

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

21.02.2020

Revitali s.r.o.

Kód

 

Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

49 000,00
106 514,40

1 850 274,95

579 917,50
705 078,50

409 764,55

Ostatní a vedlejší náklady

Silnoproud

Stavební část
Chlazení

Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: IČ:
Univerzita Karlova - Ústřední knihovna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 705 078,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 705 078,50 21,00% 148 066,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 853 144,99

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

1 - Stavební část

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová 
dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a 
minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento 
výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí,  je na výhradní 
odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené 
s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené 
či doplněné položky na zvláštní list nabídky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 705 078,50

HSV - Práce a dodávky HSV 69 772,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 327,13

      61 - Úprava povrchů vnitřních 23 327,13
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 793,62

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 27 593,62
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 200,00
    997 - Přesun sutě 4 689,70

    998 - Přesun hmot 962,38

PSV - Práce a dodávky PSV 635 305,67

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 200,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 134 391,40

    766 - Konstrukce truhlářské 19 577,42

    767 - Konstrukce zámečnické 359 357,11

    776 - Podlahy povlakové 113 671,36

    781 - Dokončovací práce - obklady 172,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 936,16

1 - Stavební část

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 705 078,50

D HSV Práce a dodávky HSV 69 772,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 327,13

D 61 Úprava povrchů vnitřních 23 327,13

1 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 33,400 20,39 681,03 CS ÚRS 2019 01

VV pouze u malovaných stěn
VV m214
VV 5,4*1,5 8,100
VV m245
VV 4,5*1,5 6,750
VV m287
VV 5,7*1,5 8,550
VV ostatní
VV 10,0 10,000
VV Součet 33,400

2 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

m2 37,812 308,00 11 646,10 CS ÚRS 2019 01

VV
Pozn. V případě nutnosti budou stěny vyrovnány 
štukem (místa, kde bude přizvednut podhled a 
stávající části stěn nebudou upraveny)

VV předpoklad 10%
VV 378,115*0,1 37,812

3 K K016 Začištění otvoru po jádrovém vrtání- exteriér kus 8,000 550,00 4 400,00
4 K K017 Začištění otvoru po jádrovém vrtání- interiér kus 8,000 550,00 4 400,00

5 K K018 Protipožární utěsnění otvoru po jádrovém 
vrtání tmelem kus 2,000 1 100,00 2 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 793,62

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 27 593,62

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním 
do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 179,480 102,26 18 353,62 CS ÚRS 2019 01

VV řešené místnosti
VV 22,25+17,9+17,9+24,0+23,16+23,25+32,49+18,53 179,480

7 K K097
Vybavit řešenou část objektu PHP (7 ks v 
řešených prostorech 2. nadzemním podlaží) 
resp. zachovat PHP v uvedeném počtu

kpl 1,000 9 240,00 9 240,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 200,00

8 K x6

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
100 do 110 mm, do hloubky 400mm

kus 8,000 1 650,00 13 200,00

VV 8 8,000

D 997 Přesun sutě 4 689,70

9 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 1,241 1 197,49 1 486,09 CS ÚRS 2019 01

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

1 - Stavební část
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P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km

t 1,241 260,37 323,12 CS ÚRS 2019 01

11 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 37,230 11,37 423,31 CS ÚRS 2019 01

VV 1,241*30 'Přepočtené koeficientem množství 37,230

12 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

t 1,241 1 980,00 2 457,18 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 962,38

13 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,711 1 353,56 962,38 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 635 305,67

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 200,00
14 K K062 Zaslepení SV a TUV vody pod omítkou ( po 

původním umyvadle) kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 134 391,40

15 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového 
kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 39,490 280,50 11 076,95 CS ÚRS 2019 01

VV m218
VV 3,5 3,500
VV m202c
VV 3,5 3,500
VV m286
VV 32,49 32,490
VV Součet 39,490

16 K K001 Příplatek za demontáž vestavěných svítidel, 
čidel atd. v kazetovém pohledu m2 39,490 108,90 4 300,46

VV m218
VV 3,5 3,500
VV m202c
VV 3,5 3,500
VV m286
VV 32,49 32,490
VV Součet 39,490

17 K K013

D+M Akustický kazetový podhled tl.40mm - 
kompaktní kazety z minerální vlny s vysokou 
akustickou 
absorpcí, na lícním povrchu s jednobarevným 
povlakem ze skelných vláken. Na rubové 
straně 
kazety se nachází povlak z přírodních 
skelných vláken. Kazety 600/600mm, bílé, 
reakce na 
oheň A1 Pozn. Do podhledu budou osazeny 
zapuštěné LED světla dle projektu EL, čidla 
budou osazeny 
na líc kazety; podhled bude v případě rozvodů 
VZT, ZTI upraven tak, aby byl vždy pod 
stávajícími rozvody a u oken odskočí k 
nadpraží okna - což je cca 100mm pod 
stropním 
panelem

m2 51,020 1 340,90 68 412,72

VV m286
VV 32,49 32,490
VV m287
VV 18,53 18,530
VV Součet 51,020
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Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

18 K x66

D+M Akustická předstěna - SDK perforované 
desky tl.12,5mm s rounem a výplň minerální 
vlnou - 
bílé, jedná se sádrokartonové desky na 
ocelovém roštu s vloženou min. vatou. Desky 
budou 
perforované - děrované, sádrokartonové desky 
dle EN 14190 vybavené schopností čistit 
vzduch v místnosti. Desky mají na rubové 
straně bílé rouno. Po obvodu na všech čtyřech 
stranách mají desky hranu (stupňovitá hrana). 
Díky přesným rozměrům desek je automaticky 
zajištěna správná poloha děrování, pokud jsou 
desky kladeny na sraz a výplň minerální vlnou; 
alter. desky sádrokartonové s houževnatostí 
sádrovlákna, objemovou stálostí a 
zpracováním 
sádrokartonu, nabízející vyšší kvalitu při 
snadnějším zpracování. Deska řeší požární a 
mechanickou odolnost, má lepší akustické 
vlastnosti oproti klasickým sádrokartonovým 
deskám a bude do syst. roštu tl.50mm 
Pozn. Akustická předstěna bude zatažena ke 
stropnímu panelu, u podlahy bude stěna 
kotvena 
do systémového profilu tl.50mm se spodní 
páskou; odstup roštu od stěnového panelu 
bude 
5mm; vše dle typových detailů a s ohledem na 
akustické vlastnosti této SDK předstěny

m2 36,660 1 320,00 48 391,20

VV m214
VV 5,4*2,35 12,690
VV m245
VV 4,5*2,35 10,575
VV m287
VV 5,7*2,35 13,395
VV Součet 36,660

19 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z 
desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 321,813 1,67 2 210,07 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 19 577,42
20 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm délky do 1m kus 1,000 42,55 42,55 CS ÚRS 2019 01

VV m287
VV 1 1,000

21 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m kus 2,000 68,76 137,52 CS ÚRS 2019 01

VV m287
VV 1 1,000
VV m286
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

22 K K002 Demontáž předokenní garnýže kus 1,000 330,00 330,00
23 K K003 Demontáž polic a lišt v místnosti č. 287 kpl 1,000 550,00 550,00

24 K K012

D+M parapet 
parapet průběžný tvaru L – dl.5,0m 
Deska MDF do tvaru L včetně nátěru a 
konstrukce uchycení 

kus 1,000 4 125,00 4 125,00

25 K K0121

D+M parapet 
parapet průběžný tvaru L – dl.0,9m 
Deska MDF do tvaru L včetně nátěru a 
konstrukce uchycení 

kus 1,000 742,50 742,50

26 K K0122

D+M parapet 
parapet průběžný tvaru L – dl.1,6m 
Deska MDF do tvaru L včetně nátěru a 
konstrukce uchycení 

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

27 K K114 D+M samozavírač (C2) pro 10000 cyklů na 
stávající dveře kus 4,000 2 750,00 11 000,00

Strana 5 z 7



P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

28 K K115

Demontáž dřevěného obložení 
V m.č. 202 u dvoukřídlých dveří vedoucích do 
m.č.201 dojde ze 
strany místnosti č. 202 k demontáži dřevěného 
obložení špalety po 
celé výšce a z pravé strany i částečně za roh, 
tak aby mohli být 
přemístěny elektro koncové prvky na omítanou 
špaletu a k panelové 
zdi mohla být osazena nová prosklená stěna 
pol.4/os; přesné 
rozměry budou upřesněny na místě

stran
a 2,000 550,00 1 100,00

29 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 193,476 1,19 229,85 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 359 357,11

30 K K0071

D+M Prosklená stěna 3400/2530mm s 
jednokřídlými dveřmi 900/1970mm. Nová 
prosklená stěna do nosných ocel. resp. Al 
profilů, zasklení čiré bezpečnostní 3.3.2. 
Dělená na dvě pevné části a střední 
jednokřídlé dveře. Stěna bude kotvena do 
panelů pomocí nosných profilů a členění stěny 
a skel bude dle výrobce a požadavku na 
statiku zasklení. Barevnost profilů bude 
upřesněna. Kování – klika – klika, podrobnější 
specifikace bude upřesněna investorem. 
1) pevné prosklené stěny (součást otevíravých 
stěn) překračující 1,5 násobek plochy 
otevíravé části (a max. 6,0m2) budou v 
provedení s požární odolností odpovídající 
stěně a ne požárnímu uzávěru, pevné 
EI60DP1(pro VI.SPB) 
2)dveře v prosklených stěnách budou min. 
typu EW30DP3-C2

kus 2,000 170 709,00 341 418,00

31 K K096

Osazení dveří v m.č.202c s PO odolností 
EW30DP3-C2 (pouze vrácení dveří do 
stávající zárubně- dveře se již v objektu 
nacházejí)

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

32 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 524,180 1,97 6 939,11 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 113 671,36

33 K 776111117
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstranění nerovností 
(diamantovým kotoučem)

m2 54,330 284,54 15 459,06 CS ÚRS 2019 01

VV m213+214+287
VV 17,9+17,9+18,53 54,330

34 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 54,330 13,27 720,96 CS ÚRS 2019 01
VV m287
VV 18,53 18,530
VV m213+214
VV 17,9+17,9 35,800
VV Součet 54,330

35 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 54,330 72,26 3 925,89 CS ÚRS 2019 01
VV m287
VV 18,53 18,530
VV m213+214
VV 17,9+17,9 35,800
VV Součet 54,330

36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených 
ručně s podložkou m2 54,330 131,97 7 169,93 CS ÚRS 2019 01

VV m213+214+287
VV 17,9+17,9+18,53 54,330

37 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 18,530 165,26 3 062,27 CS ÚRS 2019 01

VV m287
VV 18,53 18,530

38 M 697x2
Zátěžový kvalitní koberec, třída zátěže min. 
33, smyčka min. 800g/m2, s třídou reakcí na 
oheň A1fl - Bfl - dle PBŘS

m2 20,383 836,00 17 040,19

VV 18,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,383
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p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

39 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační 
stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 35,800 394,92 14 138,14 CS ÚRS 2019 01

VV m213+214
VV 17,9+17,9 35,800

40 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel 
nebo čtverců standardním lepidlem m2 35,800 202,77 7 259,17 CS ÚRS 2019 01

VV m213+214
VV 17,9+17,9 35,800

41 M 284x66
Lepená vinylová podlaha tl. 2,5mm ; zátěžová 
třída 33, s tl. nášlapné vrtsvy 0,55mm, 
struktura

m2 39,380 693,00 27 290,34 CS ÚRS 2019 01

VV 35,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,380

42 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo 
plastových m 50,000 13,62 681,00 CS ÚRS 2019 01

VV m213
VV 17,6-(0,8*2) 16,000
VV m214
VV 17,6-(0,8) 16,800
VV m287
VV 18,0-(0,8) 17,200
VV Součet 50,000

43 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 17,200 101,61 1 747,69 CS ÚRS 2019 01
VV m287
VV 18,0-(0,8) 17,200
VV Součet 17,200

44 M 283x6 speciální kobercová lišta m 18,060 22,00 397,32
VV 17,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,060

45 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 32,800 101,61 3 332,81 CS ÚRS 2019 01
VV m213
VV 17,6-(0,8*2) 16,000
VV m214
VV 17,6-(0,8) 16,800
VV Součet 32,800

46 M 617x9
soklová plastová lišta s dekorem vinylové 
podlahové krytiny a rozměru cca 
52,6x12,5mm, pro instalaci elektrorozvodů

m 32,800 63,80 2 092,64

47 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z 
podlah m2 54,330 163,46 8 880,78 CS ÚRS 2019 01

VV m213+214+287
VV 17,9+17,9+18,53 54,330

48 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 1 131,982 0,42 473,17 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 172,22
49 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických 

kladených do malty m2 1,500 114,81 172,22 CS ÚRS 2019 01

VV m287
VV 1,5 1,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 936,16
50 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní 

silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 74,472 22,40 1 668,17 CS ÚRS 2019 01

VV SDK obklad
VV 36,66 36,660
VV ostatní
VV 37,812 37,812
VV Součet 74,472

51 K 784331001 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 74,472 57,31 4 267,99 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: IČ:
Univerzita Karlova - Ústřední knihovna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 579 917,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 579 917,50 21,00% 121 782,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 701 700,18

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

2 - Chlazení

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 579 917,50

PSV - Práce a dodávky PSV 579 917,50

    751 - Zař. 1 - Chlazení 551 986,25

    752 - Ostatní 27 931,25

2 - Chlazení

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 579 917,50

D PSV Práce a dodávky PSV 579 917,50

D 751 Zař. 1 - Chlazení 551 986,25

1 K K019

Splitová klimatizační jednotka (vnitřní +vnější), 
vnitřní jednotka v nástěnném provedení, 
chladivo R410, podrobný popis, viz technická 
zpráva, chl. Výkon 0,89/2,5/3,7 kW 
(min/nom/max)

kus 2,000 35 687,50 71 375,00

2 K K020

Splitová klimatizační jednotka (vnitřní +vnější), 
vnitřní jednotka v nástěnném provedení, 
chladivo R410, podrobný popis, viz technická 
zpráva, chl. Výkon 0,9/5,0/5,5 kW 
(min/nom/max)

kus 5,000 58 312,50 291 562,50

3 K K021

Splitová klimatizační jednotka (vnitřní +vnější), 
vnitřní jednotka v nástěnném provedení, 
chladivo R410, podrobný popis, viz technická 
zpráva, chl. Výkon 0,9/6,6/7,4 kW 
(min/nom/max)

kus 1,000 75 812,50 75 812,50

4 K K022 měděné potrubí vč. Tepelné izolace Cu d6,35 m 64,000 375,00 24 000,00
5 K K023 měděné potrubí vč. Tepelné izolace Cu d9,52 m 16,000 393,75 6 300,00
6 K K024 měděné potrubí vč. Tepelné izolace Cu d12,7 m 64,000 412,50 26 400,00

7 K K025 měděné potrubí vč. Tepelné izolace Cu d15,88 m 8,000 425,00 3 400,00

8 K K026 kabel, propojení vnitřní a vnější jednotky CYKY-
J 5x2,5 mm2 m 64,000 20,00 1 280,00

9 K K027 chladivo pro případné doplnění okruhu - použít 
dle potřeby chladivo R410a kg 3,500 1 437,50 5 031,25

10 K K028 potrubí pro odvod kodnenzátu d20mm, 
ohebné, vnitřní stěna hladká d20 m 80,000 150,00 12 000,00

11 K K029 napojení jednotek na odvod kondenzátu kus 8,000 312,50 2 500,00
12 K K030 vkládací lišty 100x60 mm m 70,000 187,50 13 125,00

13 K K031 Nástěnná konzole nástěnná pro montáž vnější 
jednotky, žárově zinkovaná kus 8,000 1 812,50 14 500,00

14 K K032 transport jednotek na střechu objektu kus 8,000 312,50 2 500,00
15 K K033 izolátor chvění pro pružné uložení jednotky kus 32,000 68,75 2 200,00

D 752 Ostatní 27 931,25
16 K K034 Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení 

obsluhy hod 16,000 625,00 10 000,00

17 K K035 zednické přípomoce kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

18 K K036 likvidace suti, včetně transportu suti v budově i 
mimo budovu t 0,119 6 250,00 743,75

19 K K037 Drobný montážní materiál kus 1,000 1 562,50 1 562,50
20 K K038 Doprava a přesun materiálu, lešení kus 1,000 3 125,00 3 125,00

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: IČ:
Univerzita Karlova - Ústřední knihovna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 764,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 409 764,55 21,00% 86 050,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 815,11

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

3 - Silnoproud

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 409 764,55

PSV - Práce a dodávky PSV 409 764,55

    741 - A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd. 11 479,30

    742 -  B - Elektromontážní materiál : 75 279,00

    743 - C - Svítidla a příslušenství : 32 775,00

    744 - D-Kabely a vodiče 150 506,25

    745 -  E- Dodávky : 98 900,00

    746 -  F - Dodavatelská činnost : 6 900,00

    747 - Ostatní 33 925,00

3 - Silnoproud

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 764,55

D PSV Práce a dodávky PSV 409 764,55

D 741 A-Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd. 11 479,30
7 K K045 spínací přístroje-barva bílá , oblý tvar 0,000 0,00 0,00

1 K K039 Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, pod omítku, 
IP20 ks 0,000 0,00 0,00

2 K K040 Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, 
IP20 ks 0,000 0,00 0,00

3 K K041 Zásuvka jednoduchá 16A/250V, do 
parapetního kanálu, IP20,červená ks 33,000 172,50 5 692,50

4 K K042 Zásuvka jednoduchá 16A/250V, do 
parapetního kanálu, IP20 ks 24,000 161,00 3 864,00

5 K K043 Zásuvka jednoduchá 16A/250V, pod omítku, 
IP20 s přepěť.ochranou,červená ks 19,000 101,20 1 922,80

6 K K044 Přístrojový rámeček jednonásobný ks 0,000 0,00 0,00

D 742  B - Elektromontážní materiál : 75 279,00
8 K K046 Krabice lištová pod spínač , zásuvku (LK 

80x28T) ks 0,000 0,00 0,00

9 K K047 Krabice lištová bezhalogenová pod spínač , 
zásuvku (LK 80X28 2ZTHF_HB) ks 76,000 74,75 5 681,00

10 K K048 Krabicová rozvodka na povrch, IP55, do 5x2,5 
mm2 (typ 8111) ks 10,000 189,75 1 897,50

11 K K049 Ekvipotenciální přípojnice, připojení 1x FeZn 
30x4,CY50 6x vodič do 16 mm2 ks 1,000 437,00 437,00

12 K K050 Parapetní kanál PK 170x70 m 30,000 506,00 15 180,00
13 K K051 Parapetní kanál PK 135x70 HLINÍK m 30,000 1 265,00 37 950,00
14 K K052 Lišta hranatá 100x60 m 25,000 195,50 4 887,50
15 K K053 Lišta hranatá LV 24x22 m 10,000 33,35 333,50
16 K K054 Lišta hranatá LV 18x13 m 15,000 20,70 310,50

17 K K055 Trubka ohebná pr 25 s nízkou mechanickou 
odolností 320 N / 5 cm m 30,000 28,75 862,50

18 K K077

Trubka např. typu a kvality Materiál: vnější 
plášť - HDPE, vnitřní plášť - LDPE; není 
samozhášivý Dvouplášťová trubka určená pro 
mechanickou ochranu všech druhů 
energetických a telekomunikačních vedení.

m 5,000 101,20 506,00

19 K K078 Ocelový kabelový žlab 200x110 m 10,000 323,15 3 231,50
20 K K079 Ocelový kabelový žlab 100x60 m 20,000 200,10 4 002,00

D 743 C - Svítidla a příslušenství : 32 775,00
21 K K080 B6-SVÍTIDLO LED 28W,PANEL,DO 

PODHLEDU,PANEL MICRO C LED EASY ks 12,000 2 645,00 31 740,00

22 K K081 N1SVÍTIDLO NOUZOVÉ 1x3W,IP20,LED ks 1,000 1 035,00 1 035,00

D 744 D-Kabely a vodiče 150 506,25
23 K K082 Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 0,000 0,00 0,00
24 K K083 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 0,000 0,00 0,00
25 K K084 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 180,000 20,70 3 726,00
26 K K085 Kabel CYKY-J 3x4 mm2 m 110,000 33,35 3 668,50
26 K K085.1 Kabel CYKY-J 3x6 mm2 m 45,000 51,75 2 328,75

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

3 - Silnoproud
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P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

27 K K086 Kabel CXKHR-J S1D0 3x1,5 mm2 m 80,000 20,70 1 656,00
28 K K087 Kabel CXKHR-J S1D0 3x2,5 mm2 m 440,000 29,90 13 156,00
29 K K088 Kabel CXKHR-J S1D0 3x4 mm2 m 50,000 55,20 2 760,00
30 K K089 Kabel CXKHR-J S1D0 5x10 mm2 m 40,000 166,75 6 670,00
30 K K089.1 Kabel CXKHR-J S1D0 5x16 mm2 m 25,000 248,40 6 210,00
31 K K090 Kabel CY 10 m 20,000 28,75 575,00
32 K K091 Kabel CY 6 m 20,000 25,30 506,00
33 K K092 Zapojení a odskoušení vodičů kpl 1,000 109 250,00 109 250,00

D 745  E- Dodávky : 98 900,00
34 K K093 Úprava rozvaděče R215A- JISTIČ B32/3 kpl 1,000 6 900,00 6 900,00
35 K K094 "Rozvaděč R215B viz výkres ks 1,000 21 850,00 21 850,00
36 K K095 "Rozvaděč R218 ks 1,000 40 250,00 40 250,00
39 K K098 "Rozvaděč RP2.3 ks 1,000 13 800,00 13 800,00
42 K K101 PRŮZKUM ELEKTROINSTALACE h 5,000 1 150,00 5 750,00
43 K K102 kOORDINACE SE STÁVAJÍÍCÍMI ROZVODY soub 1,000 5 750,00 5 750,00

44 K K103 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
ELEKTROINSTALACE soub 1,000 4 600,00 4 600,00

D 746  F - Dodavatelská činnost : 6 900,00
45 K K104 Komplexní zkoušky soub 1,000 1 725,00 1 725,00
46 K K105 Protipožární ucpávky soub 1,000 5 175,00 5 175,00

D 747 Ostatní 33 925,00
47 K K106 Podružný materiál kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

48 K K107 Zednické výpomoci( bez štukování a 
malování) kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

49 K K108 Vymalování , štukování kpl 1,000 11 500,00 11 500,00
50 K K109 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 1 725,00 1 725,00
51 K K110 Doprava kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
52 K K111 Měření osvětlenosti kpl 1,000 2 875,00 2 875,00
53 K K112 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
54 K K113 Revize kpl 1,000 6 900,00 6 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: IČ:
Univerzita Karlova - Ústřední knihovna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 514,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 106 514,40 21,00% 22 368,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 882,42

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

4 - Slaboproud

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 514,40

PSV - Práce a dodávky PSV 106 514,40

    740 - Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ 106 514,40

4 - Slaboproud

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 514,40

D PSV Práce a dodávky PSV 106 514,40

D 740 Telefonní a datová kabeláž – STRUKTUROVANÁ SÍŤ 106 514,40
1 K K056 Datový nestíněný kabel cat 5e, m 1 430,000 7,48 10 696,40

2 K K057

Modulární neosazená vestavná datová zásuvka 
pro 2 keystone nestíněné moduly kategorie 5e 
její součástí jsou nosná maska pro 2 moduly a 
kryt zásuvky

ks 15,000 414,00 6 210,00

3 K K058

Modulární neosazená vestavná datová zásuvka 
pro 1 keystone nestíněné moduly kategorie 5e 
její součástí jsou nosná maska pro 1 moduly a 
kryt zásuvky

ks 0,000 0,00 0,00

4 K K059 Stojanový rozvaděč,42U,š.800mm,hl.800mm, 
RAL 7035 + RAL 5005,IP30 ks 0,000 0,00 0,00

5 K K060
19" modulární nestíněný neosazený 
propojovací panel pro max. 24 modulů RJ45 
cat UTP 6

ks 2,000 2 415,00 4 830,00

6 K K061 19” vyvazovací kovový panel, 5 x velké kovové 
oko, výška 1U, ks 1,000 517,50 517,50

7 K K063
19 " napájecí panel např. přepěťová ochrana, 5 
x zásuvka s ochranným kolíkem 230V/50Hz/16 
A

ks 1,000 1 150,00 1 150,00

8 K K064 19" vanička velikostí 2U určena pro montáž 
napájecího panelu ks 1,000 1 150,00 1 150,00

9 K K065 Propojovací kabel stíněný kategorie 5, 2 x 
konektor typ RJ45, ks 30,000 44,85 1 345,50

10 K K066
Připojení kabelu UTP cat 5 do konektoru RJ45 
datové zásuvky nebo patch panelu datového 
rozvaděče

ks 30,000 172,50 5 175,00

11 K K067

Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 
až 450Mbps + 1300Mbps, Dual-Band 2.4GHz 
+ 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x 
GLAN, PoE, venkovní

ks 0,000 0,00 0,00

12 K K068 Měření , vystavení měřících protokolů pro 
optiku kpl 30,000 80,50 2 415,00

13 K K069 Demontáž stávajících posun zásuvek , rozvodů kpl 1,000 46 000,00 46 000,00

14 K K070 Podružný materiál kpl 1,000 1 725,00 1 725,00
15 K K071 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 1 725,00 1 725,00
16 K K072 Doprava kpl 1,000 2 300,00 2 300,00
17 K K073 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 2 875,00 2 875,00

18 K K074
Zajištění funkčnosti a opatření proti 
mech.poškození stávající EPS a EZS, její 
demontáž a montáž)

kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

19 K K075 Vymalování , štukování kpl 1,000 11 500,00 11 500,00
20 K K076 Odvoz demont.materiálu na skládku kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

4 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: IČ:
Univerzita Karlova - Ústřední knihovna DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:
Revitali s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 49 000,00 21,00% 10 290,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 290,00

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

VRNa - Ostatní a vedlejší náklady

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová 
dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a 
minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento 
výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí,  je na výhradní 
odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené 
s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést 
opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 000,00

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady 49 000,00

VRNa - Ostatní a vedlejší náklady

VÝKAZ VÝMĚR- Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2020

Zadavatel: Univerzita Karlova - Ústřední knihovna Projektant: Revitali s.r.o.
Uchazeč: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 000,00

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 49 000,00
1 K K280 Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K x2

Zařízení staveniště  
Veškeré náklady související se zařízením 
staveniště, zejména: náklady s umístěním, 
dopravou, provozem a likvidací skladů a 
buňkoviště, náklady s projednáním připojení, 
připojením a odpojením stavby na veř.rozvod 
elektrické energie a vody a úhrada za 
spotřebovaná tato média, náklady na umístění, 
dopravu, provoz a likvidaci hygienických 
zařízení stavby, náklady na staveništní 
rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody 
elektrické energie a vody, náklady na vytápění 
a osvětlení staveniště, náklady na opatření k 
zamezení negativního vlivu stavby na okolí 
(protiprachová, protihluková apod.), náklady na 
čištění veřejných komunikací znečištěných 
stavbou, náklady na úklid prostoru 
staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, 
obalový materiál atd.) náklady na 
znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu atd.

kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

3 K x3

Mimostaveništní doprava 
Obsahuje náklady na veškerou dopravu 
potřebného materiálu a výrobků od místa 
prodejce nebo výrobce do prostoru složení v 
objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s 
dopravou souvisejících (naložení při pořízení, 
složení na stavbě, provoz mechanizmu 
nutného k naložení, složení a přepravě, 
mzdové náklady s dopravou souvisejícími, 
vyřízení a úhrada dopravních výjímek, 
povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, 
doprovod, dopravní trasování apod.). Při 
dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní 
přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností 
konkrétního výrobce či prodejce při pořízení 
konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. 
Také obsahuje náklady na dopravu 
pracovníků.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K x7

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení Obsahuje vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby 
autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x 
na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a 
V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále 
soupis a zdůvodnění změn oproti původní 
dokumentaci, projednání změn oproti původní 
dokumentaci, vyžadujících povolení Změny 
stavby před dokončením, pokud tato změna 
nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, 
včetně vypracování všech podkladů a podání 
na příslušném úřadě veřejné správy.  

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K x8 Revize a zkoušky- KLIMA kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Vedlejší a ostatní náklady

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Ostatní

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Kód položky

Zkrácený popis položky

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Měrná jednotka položky

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Plný popis položky

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Krycí list soupisu



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Položka typu M
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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – zadávací dokumentace 

EDITOVATELNÉ PŘÍLOHY 

Editovatelné přílohy



Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy 

a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE 

Čestně prohlašuji, že splňuji základní způsobilost analogicky k § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), neboť jsem dodavatelem který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, jsem-li právnickou 
osobou, čestně prohlašuji, že tento předpoklad splňuje, jak právnická osoba, tak zároveň každý 
člen jejího statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu právnické osoby  
a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastním-li se 
zadávacího řízení jako pobočka závodu zahraniční právnické osoby, čestně prohlašuji, že tuto 
podmínku splňuje jak tato právnická osoba, tak vedoucí pobočky závodu; účastním-li se 
zadávacího řízení jako pobočka závodu české právnické osoby, čestně prohlašuji, že tuto 
podmínku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, 
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky 
závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,  

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele.  

V Jindřichově Hradci         dne 21.2.2020 

                       
         

Klára Víchová jednatelka společnosti 

Název veřejné zakázky Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – 
stavební úpravy

Název dodavatele ORDYS s.r.o.

Sídlo Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ/DIČ 05006309 CZ05006309

X
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b) Prohlášení o poddodavatelích 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH  

Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou 
podílet následující poddodavatelé:* 
  
Poddodavatel č. 1 * 

Poddodavatel č. 2 * 

Název veřejné zakázky Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – 
stavební úpravy

Název účastníka ORDYS s.r.o.

Sídlo Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ/DIČ 05006309 CZ05006309

Část plnění VZ, kterou má 
dodavatel v úmyslu zadat 
poddodavateli

Chlazení

Název poddodavatele TRINOM, spol. s r.o.

Adresa sídla / místa podnikání Nad Rokoskou 1319/33, 182 00 Praha – Libeň 

IČ 49707957

Telefon, fax

e-mail, www

Jednající Ing. Ladislav Klecan

Část plnění VZ, kterou má 
dodavatel v úmyslu zadat 
poddodavateli

Elektro silnoproud, slaboproud

Název poddodavatele Pavel Vích

Adresa sídla / místa podnikání U Proseckého kostela 866/9, 190 00 Praha 9 

IČ 70558850

Telefon, fax

e-mail, www

Jednající Pavel Vích
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V Jindřichově Hradci      dne 21.2.2020 

                       
     

……………….……………………………………………… 

                                                                          Klára Víchová jednatelka společnosti 

X
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
„ŘEŠENÍ AUDIOVIZUÁLNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY 
PRO VYBRANÉ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ KRYSTAL V 
RÁMCI STUDIE E-LEARNING“ 
Zpracoval: Jan Gruber 
Verze: UK Krystal TZ AV 01-11 
Ze dne: 2019 01 29 

Popis řešení 
Cílem nového řešení je vybavení pro místnosti 218, 244, 245, 286 a 287 technikou AV a řízení. 
Úvod 
Na základě specifikace zadavatele byla navržena řešení pro jednotlivé místnosti pro nové moderní pojetí 
prezentace AV obsahu, interakce, komunikace a ovládání v rámci vyučování ve jednotlivých místnostech. 
Cílem je uživatelsky snadné sdílení obsahu, jeho správu, prezentaci a spolupráci pro vyučující. 
Tato textová část je doplněna výkresovou částí včetně blokových schémat systému AV a řízení. 
Místnost 218 
Nově vybudované výukové prostory. Z části chodby jsou vytvořeny dvě místnosti, které lze používat 
samostatně, nebo jako jeden spojený prostor. 
Řešení je rozděleno na dvě části, statickou, a mobilní. 
Statická část: 
V levé části je na pojízdném stojanu umístěn profesionální monitor s úhlopříčkou 75“. 
Do monitoru je napojen HDMI a USB kabel, který je k dispozici pro připojení počítače vyučujícího. Kromě 
kabelového připojení je k dispozici i bezdrátové připojení AV obsahu, a to pro počítač bez potřeby doplnění 
dalšího HW (přes webové rozhraní / aplikaci), nebo pro mobilní zařízení (Android / iOS). 
Připojení je vedeno přes IP distributor - transmiter, který přes datovou síť vede AV signál nejen do místního 
monitoru přes IP distributor - přijímač, ale je možné poslat AV obsah i do IP distributoru - přijímače u monitoru 
v pravé části. 
Výběr zdroje AV signálu je řešen nástěnným sběrnicovým ovládacím panelem (s vygravírovanými popisy 
funkcí a RGB podsvícením tlačítek). Kromě AV techniky je přes tlačítkový panel možné ovládat i světla 
(ON/OFF) a stínění – vnitřní rolety. 
Světla jsou ovládána přes relé umístěné v rozvaděči silnoproudu, s tlačítkovými panely jsou přes řídící 
jednotku propojena přes sběrnici. Rolety mají motory integrované v sobě, na řízení jsou napojena přes 
sběrnici s hvězdicovým rozvodem (pro dostatečné napájení motorů). 
Mobilní část 
Pojízdný stojan s profesionálním monitorem s úhlopříčkou 75“. Na stojanu je také autonomní řídící jednotka, 
datový přepínač a jednotka pro bezdrátová přenos AV signálu. Ovládání je možné přes mobilní aplikaci. 
Místnost 244 a 245 
Učebna skládající se ze dvou místností, kdy obě jsou vždy využívány společně. 
V místnosti 244 je stůl pro vyučujícího, kde je připojení pro HDMI a USB. Signály jsou vedeny do IP distributoru 
- transmiteru, a z něj přes datovou síť do dvou IP distributorů – přijímačů. Každý jeden je umístěn u jednoho 
ze dvou monitorů. První je dotykový monitor s úhlopříčkou 75“ v místnosti 244, druhý je pak monitor 55“ 
v místnosti 245, kde je na výklopném držáku. Kromě kabelového připojení je k dispozici i bezdrátové připojení 
AV obsahu, a to pro počítač bez potřeby doplnění dalšího HW (přes webové rozhraní / aplikaci), nebo pro 
mobilní zařízení (Android / iOS). Výstup z jednotky pro bezdrátový přenos je veden do druhého HDMI vstupu  
IP distributoru – transmiteru. 
Výběr zdroje AV signálu je řešen nástěnným sběrnicovým ovládacím panelem (s vygravírovanými popisy 
funkcí a RGB podsvícením tlačítek). Kromě AV techniky je přes tlačítkový panel možné ovládat i světla 
(ON/OFF) a stínění – vnitřní rolety. 
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Světla jsou ovládány přes relé umístěné v rozvaděči silnoproudu, s tlačítkovými panely jsou přes řídící 
jednotku propojena přes sběrnici. Rolety mají motory integrované v sobě, na řízení jsou napojena přes 
sběrnici s hvězdicovým rozvodem (pro dostatečné napájení motorů). 
Místnost 286 
Učebna s jedním monitorem. 
V místnosti 286 je stůl pro vyučujícího, kde je přímé kabelové připojení pro HDMI a USB do na zdi umístěného 
dotykového monitoru s úhlopříčkou 75“. Kromě kabelového připojení je k dispozici i bezdrátové připojení AV 
obsahu, a to pro počítač bez potřeby doplnění dalšího HW (přes webové rozhraní / aplikaci), nebo pro mobilní 
zařízení (Android / iOS). Výstup z jednotky pro bezdrátový přenos je veden do druhého HDMI vstupu IP 
distributoru – transmiteru. 
Výběr zdroje AV signálu je řešen nástěnným sběrnicovým ovládacím panelem (s vygravírovanými popisy 
funkcí a RGB podsvícením tlačítek). Kromě AV techniky je přes tlačítkový panel možné ovládat i světla 
(ON/OFF) a stínění – vnitřní rolety. 
Světla jsou ovládány přes relé umístěné v rozvaděči silnoproudu, s tlačítkovými panely jsou přes řídící 
jednotku propojena přes sběrnici. Rolety mají motory integrované v sobě, na řízení jsou napojena přes 
sběrnici s hvězdicovým rozvodem (pro dostatečné napájení motorů). 
Místnost 287 
Jednací místnost s videokonferenčním systémem. 
V této místnosti je již instalovaný videokonferenční systém včetně monitoru. 
Řešení obsahuje i řízení světel a stínění. Světla jsou ovládány přes relé umístěné v rozvaděči silnoproudu, 
s tlačítkovými panely jsou přes řídící jednotku propojena přes sběrnici. Rolety mají motory integrované 
v sobě, na řízení jsou napojena přes sběrnici s hvězdicovým rozvodem (pro dostatečné napájení motorů). 
Stínění 
Součástí řešení je i stínění – vnitřní látkové rolety. Tyčové motory, které jsou přes sběrnici napojeny na řídící 
jednotku řídícího systému pro AV a světla. Rolety jsou v provedení Black-out, použitý textilní materiál musí 
být odolný proti hoření, s nulovou propustností světla, určený pro komerční prostory a s antibakteriální 
úpravou. Barevné provedení – bílá. 
Požadavky na stavební připravenost a součinnost 
Pro zdárnou realizaci řešení je nutné zajistit stavební připravenost a součinnost v následujícím rozsahu: 
- Zajištění přístupu pro provedení rozvodů kabelových tras a instalace jednotlivých komponentů. 
- Příprava kabelových tras 
- Dostatečný prostor pro prvky řízení v rozváděčích silnoproudu. 
- Zajištění rozvodů silnoproudu a datové konektivity. 
- Součinnost dodavatele interiéru při dokončovacích pracích. Veškeré napájení všech AV komponentů 
na jedné fázi (prevence proti fázovým posunům obrazu a ruchům zvuku. 

 


