
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20~ č. : ZL46 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘŮ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č. 7 a j ej ího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO. 

Budova "A" - dvůr 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 2, 720.00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO. 

Důvod: 
S ohledem, že není možné osadit navrhovaný litinový gaiger dojde k výměně nevyhovujícího 
plastového gaigru za nový plastový gaiger. 

Výsledek: Dodávka a nová montáž l apače střešních splavenin. 

Cena: 

Pří počty: 2,720.00 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0.00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--ili;'illif -Krajský soud v Ostravě 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

2,720.00 Kč 
571.20 

3,291.20 Kč 

1 
1 
1 

Datum: lo.1. :Lolo 

souhlas ~ Datum: 20.L 102.0 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

souhlas A Ivo Datum: Z&. l _ ?..., lo 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. Datum: 2.\l 1.201..0 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
46 - Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

2,720.00 

Razítko 

Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
46 ·Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

721 - Vnitřní kanalizace 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

2,720.00 

2,720.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jej ího zázemí 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
46 - Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 2,720.00 

o 721 Vnitřn í kanalizace 2, 720.00 
O 

K 
721242115 

Lapač střešn,,...íc-h-sp""'ra""'v-'e-ni_n _z~P~P-s-e-za-· p-a-ch-o-vo_u_k_la-p-koul kus 
1
.oooooi I I 

....__.____,_ _____ -'-"a'-"la= acím košem ON 110 .... -~---~· _ ___ 2_.7_20_.0_0~ _ ___ 2_.7_2_0._oo~ 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL47 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a j ejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Změna dispozice toalet - veřejnost ženy. 

Budova "A" - 1.NP 

relevantní části PD pňloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl -23,648.09 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: lzměna dispozice vyvolaná požadavkem KS Ostrava 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Změna dispozice toalet - veřejnost ženy. 
Na základě doměření skutečnosti po vybourání všech stav. konstrukcí v přízemí budovy "A". Došlo k 
optimalizaci navrhovaného řešení a tím ubráním jednoho WC vč. veškerého příšlušenství. 
Odpočet prací WC kabiny ženy (příčka, klozet, dveře, obklad keramický). 

Pří počty: O Kč 

Odpočty: -23,648.09 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

-23,648.09 Kč 
-4,966.10 

-28,614.19 Kč 

1 
1 
1 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
listů 
listů 

Stanovisko: 
iflihitekt 'iiliektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: J...o .J. aolo 

ilii~-R - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
111~. 1Je1 11 n 1u 11 1e1 

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

~ Datum: 1\) · 1. io·U:> 

A..vo Datum: 2c1. Z. ?o7o 

Datum: 2_v .?...?..ol.o 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
47 - Změna dispozice toalet - veřejnost ženy. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpís: 

Obj ednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Strana 78 z 107 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

-23,648.09 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jej i ho zázemi 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
47 - Změna dispozice toalet - veřejnost ženy. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

99 - Staveništní přesun hmot 

725 - Zařizovací předměty 

766 - Konstrukce truh lářské 

781 - Obklady keramické 
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Datum: 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZKJ 

-23,648.09 

-401.02 

-75.79 

-13,937.60 

-7,300.00 

-1 ,933.68 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
47 - Změna dispozice toalet - veřejnost ženy. 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem -23,648.09 

D 3 Svislé a kom letní konstrukce -401.02 

kus -1.00000 401 .02 -401 .02 8 K 317121047RT2 
Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
řeklad nenosn · 124 x 24,9 x 10 cm 

D 99 Staveništní řesun hmot -75.79 
99 K 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m -0.12800 592.10 -75.79 

D 725 -13 937.60 
13 K 725102-WC Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž soubor -1.00000 13,937.60 -13,937.60 

D 766 Konstrukce truhlářské -7,300.00 

kus -1.00000 7,300.00 -7,300.00 173 K 766-026.RXX 
D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 
700x1970 mm 

o 781 Obkl d k . k, a IV eram1c e -1 933 68 I 

2221 K 781475116ROO Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele vč. D+M m2 -2.92000 409.20 -1, 194.86 
rohowch a ukončuiících profilů 

2231 M 597813627 Obkládačka m2 -3.21200 230.00 -738.76 

2241 K 998781202ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % -0.01600 3.88 -0.06 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. ·2401/20' č.: Zl48 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právnfch předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Změna dispozice toalet - veřejnost muži. 

Bduova "A" - 1.NP 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl -31,868.00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: lzměna dispozice vyvolaná požadavkem KS Ostrava 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Změna dispozice toalet - veřejnost muži. 

Důvod: 

Výsledek: 

Na základě doměření skutečnosti po vybourání všech stav. konstrukcí v přízemí budovy "A" a také,_/! ~ . .J_ .1 
změně vedení VZT. Došlo k optimalizaci navrhovaného řešen í a 1ím ubráním dvou pisoáru vč. 'lv~ . 
Odpočet dodávky a montáže dvou pisoáru. 

Cena: 

Přfpočty: 0.00 Kč 

Odpočty: -31 ,868.00 Kč 

Přílohy: Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Mhitekt .iektant: Atelier 38 s.r.o. 

ililii'iiilliR - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

-31,868.00 Kč 
-6,692.28 

-38,560.28 Kč 

1 
1 
1 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 

Datum: lo . ,1 . J. o l.v 

Í\O Datum: 2. O. 2. · l.o Lo 

Ak)v Datum: 0 . 2. 2.:::/20 

Datum: 2o .i .1o2o 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
48 ·Změna dispozice toalet· veřejnost muži. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

C::t~"o A1 T 107 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

-31,868.00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
48 - Změna dispozice toalet - veřejnost muži. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popís 

Náklady ze soupisu prací 

725 - Zařizovací předměty 
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Datum: 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

-31,868.00 

-31 ,868.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
48 • Změna dispozice toalet • veřejnost muži. 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 725 
18 K 725105-PI 

Zařizovací 
Pisoár keramický se senzor.pro splachování-modul 
Dodávka+montáž 
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Datum: 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel: 

MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-31,868.00 

-31,868.00 

soubor ·2.00000 15,934.00 -31,868.00 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL49 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Vytvoření samostatného požárního úseku z SOK pro potrubí VZT m.č. 1.23 

Budova "A" - 1.NP 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna term ínu dokončení stavby: 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 27,497.46 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny : 

Popis: Vytvořen í samostatného požárního úseku z SOK pro potrubí VZT m.č. 1.23 

Důvod : 
Z důvodu změny vedení VZT potrubí je potřeba vytvořit samostatný požární úsek opatřený dveřmi k 
možnosti případné výměny/úpravy požárních klapek v potrubí. 

Výsledek: Zhotovení samostatného požárního úseku z SOK vč. pož. dveří. 

Cena: 

Pří počty: 27,497.46 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0.00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

27,497.46 Kč 
5,774.47 

33,271.93 Kč 

1 
1 
1 

Datum: lo-2. J..-QJ...o 

Datum: 1 i;> . l . 'Lo 2.c 

. (bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
l istů 
l istů 

ilÍ~-R - Kraj ský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. Datum: 2v. 2. 2,::;'2o 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. Datum: 2 íJ. 2. lo Z. O 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL 2 

Soupis: 
49 - Vytvořeni samostatného požárního úseku z SOK pro potrubí VZT 
m.č. 1.23 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

lé: 
DIČ: 

lé: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

27,497.46 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

ZL2 

49 - Vytvoření samostatného požárniho úseku z SOK pro potrubi VZT 
m.č. 1 .23 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Datum: 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 27,497.46 

766 - Konstrukce truhlářské 9,920.00 

PSV - Práce a dodávky PSV 17,577.46 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

763 - Konstrukce suché výstavby 17,577.46 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 

ZL 2 
Soupis: 

49 - Vytvoření samostatného požárního úseku z SDK pro potrubí VZT 
m.č.1.23 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 766 

6 K 766·008a.RXX 

o 

o 

o 

o 

5 

o PSV 

763 o 

K 763111451 

K 763132222 

K 763181311 

M 55331322 

K 998763303 

Konstrukce truhlářské 
D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP3+C vč. 
kovánf,samozavírač 600x1970 mm 

Práce a dodávky PSV 

K t k hé . t b ons ru ce suc vvs av >v 
ISDK příčka ti 135 mm profil CW+UW 75 desky 2xOF 
15 TI 60 mm El 60 Rw 53 dB 

SOK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF15 
Tl60 mm El Z/S 60/60 jednovrstvá spodní kce CD+UO 

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2, 75 m SOK 
l oříčka 
zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 600 
UP 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m 
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MJ Množství 

kus 1.00000 

m2 I 8.64000 

m2 1.82000 

kus 1.00000 

kus 1.00000 

t 0.63499 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

9,920.00 

1,403.00 

1,368.50 

750.95 

1,518.00 

1,095.95 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ 

27,497.46 

9,920.00 
9,920.00 

17,577.46 

17 577 46 . 
12,121.92 

2,490.67 

750.95 

1,518.0ó 

695.92 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20· č.: ZL50 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázer Datum: 18. 2. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO. 

Budova "A" - dvůr 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl -9,060.03 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: l dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO. 
Důvod : S ohledem na dostupnost a možnost realizace v nedostupných místech došlo ke změně materiálu 

Výsledek: Odpočet povrchové vrstvy fasády (marmolit} a přípočet škrábané omítky. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 14,928.50 Kč 

Odpočty: -23,988.53 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--ji~-R - Krajský soud v Ostravě 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

-9,060.03 Kč 
-1,902.61 

-10,962.64 Kč 

1 
1 
1 

odpis 
ouhlas Á-flO Datum: lO-J. . Áo41' 

ouhlas ~ Datum: 1J), 2... 2.02.o 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

li stů 
li stů 
listů 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

ouhlas A-NU Datum: 49. 2 .. Lozo 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. o'Ghlas A Ne Datum: 2. Q • 2. 2. o l.O 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
50 - Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO. 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

lč: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

-9,060.03 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
50 - Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO. 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -9,060.03 

62 - Úpravy povrchů vnější -23,988.53 

HSV - Práce a dodávky HSV 14,928.50 

6 - Ůpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14,928.50 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL2 

Soupis: 
50 - Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO. 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I 

Náklady soupisu celkem -9,060.03 

o 62 ovrchů vně'ší -23,988.53 
55 K 6224321 12RO_o___._o_m_it_ka_st_ěn_m_arm_o_li t_s_tře_d_n_ěz_r_nn_á ______ i_m_ 2__...__-3_6_.5_o_oo_o_,__ _ ___ 6_5_7._22__,_ ___ -_23_,9_8_8_.5~3 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 6 ú ra ovrchů, podlahy a osazováni výplní 

1
561 K 1622332111 krábaná omítka {břízolitová) vnějších stěn nanášená 

. . . ---"'"'ru=čn~ě~n~a~o~m~ím==u ~·~o=d=k=la=d-------~ 
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m2 36.50000 409.00 

14,928.50 

14,928.50 

14,928.50 
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