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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-6048/DOP/2018
číslo dodavatele: 180343011

ze dne 10.9.2018

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.8.2019

,,II/118 Kladno, rekonstrukce silnice"

mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl.
usnesení Č. 037-10/2020/RK ze dne 9. 3. 2020

dále jen ,,objednatel"
a

Dodavatel
HERKUL a.s.
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva,

Ing.Václavem Rothem, místopředsedou představenstva

dále jen ,,dodavatel"

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018(Č. smlouvy objednatele: S-6048/DOP/2018,

č. smlouvy dodavatelel8034301 1),dále jen ,,Smlouva"

Článek I.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předmět dodatku

l. Tímto dodatkem se mění Smlouva následovně:

Vzhledem k níže popsaným více pracím a méně pracím se Cena díla určená v Článku III. Cena
za dílo, odstavec 3.1 a 3.2 Smlouvy mění následujícím způsobem (tučně označený text) :

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

Cena díla VC. Dodatku Č.1

Cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

Cena celkem vC. Dodatku č. 1 a Č.2

Cena bez DPH

DPH

Celková cena vČetně DPH

88 554 024,64 Kč

18 596 345,17 Kč

107 150369,81KČ

88 153 793,55 Kč

18 512 296,64 Kč

106 666 090,19 Kč

94 317 274,78 Kč

19 806 627,70 Kč

114 123 902,48 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl dodavatelem zpracován a objednatelem odsouhlasen
v rámci Smlouvy o dílo jako její příloha č. 8, zůstává v platnosti a doplňuje se soupisem
prací s výkazem výměr dle ZBV č. změny 4, ZBV č. změny 5, ZBV č. změny 6, ZBV č.
změny 7, ZBV č. změny 8, ZBV č. změny 9, ZBV č. změny 10, ZBV č. změny 11, které
jsou přílohou č. 1-8 tohoto Dodatku č. 2.

2. Změna č. 4 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečností:
Změna se týká neúnosné pláně u SO 102.1 v úseku km 0,700 - 0,920 v ulici Milady Horá-
kové. Při provádění předepsaných zátěžových zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu
bylo zjištěno, že pláň nesplňuje požadovanou únosnost tj. 45 MPa.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na základě provedených nevyhovujících zkoušek je v úseku km 0,700 - 0,920 nutné odtěžit
neúnosnou pláň do hloubky cca 0,30 m s ohledem na uložení inženýrských sítí na parapláň.
Na parapláň je nutné položit separační geotextilii s min. únosností 300 g/m2 a aktivní zónu
nahradit štěrkodrtí frakce 0/63, která se položí a bude hutněna po vrstvách 230 mm.

3. Změna č. 5 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
Změna se týká nedostatečného výškového krytí na plynové přípojce k č. p. 2 v ulici Milady
Horákové. Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjištěno malé výškové krytí
na plynové přípojce k č.p. 2 v ulici Milady Horákové. Tato změna vznikla na základě zjiš-
těných skutečností při provádění stavebních prací a bylo rozhodnuto, že se přípojka odpojí,
rýha se vykope na úroveň požadovanou správcem plynovodu a provede se přípojka nová.
Byl proveden výběr na dodavatele montážních prací na plynovou přípojku k č.p. 2 a ze čtyř
uchazečů byla vyhodnocena firma RISL s.r.o. jako nejlevnější. Zemní práce provede firrna
Herkul a.s. vlastními kapacitami.
Změna se týká nedostatečného výškového krytí na NTL plynovodu DN 225 - ul. Milady

Horákové, v okružní křižovatce. Při odstraňování starých konstrukčních vrstev bylo zjiš-
těno malé výškové krytí na NTL plynovodu DN 225 v ulici Milady Horákové v nové ok-
ružní křižovatce. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění sta-
vebních prací. Plynovodní řad se obnaží dle požadavku právce plynovodu, rýha se vykope
na jím požadovanou úroveň a provede se osazení plynovodního řadu. . Při obnažení plyno-
vodu bylo qjištěno pracovníky správce plynovodu, že část plynovodního řadu se nemusí
upravovat, protože splňuje kvalitativní podmínky dle ČSN. Na přeložku NTL plynovodu
PE DN 225 - M. Horákové, Svobody - Kladno, byl proveden výběr dodavatele montážních
prací a ze tří uchazečů byla vyhodnocena firma Polygas s.r.o. jako nejlevnější. Došlo ke
snížení původně předpokládané ceny montážních prací podle uvedených skutečností.

4. Změna č. 6 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
Změna se týká neúnosné pláně u SO 101.1B v úseku km 0,000 - 0,310 v ulici Generála
Klapálka (ul. Nučická - ul. Ocelárenská). Při provádění předepsaných zátěžových zkoušek
dle kontrolního a zkušebního plánu bylo zjištěno, že pláň nesplňuje požadovanou únosnost
tj. 45 MPa.

Na základě provedených nevyhovujících zkoušek se v úseku km 0,000 - 0,310 odtěží neú-
nosná pláň do hloubky min. 0,4 m s ohledem na uložení inženýrských sítí na parapláň.
Parapláň - aktivní zóna bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0/63, která se položí a bude hut-
něna po vrstvách 200 mm.

5. Změna č. 7 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
Změna se týká nezbytného navýšení množství žulových kostek K16 a práce na jejich po-
kládce u kruhových křižovatek a u autobusových zastávek. Tato skutečnost byla zjištěna v
průběhu provádění prací. Materiál i práce byly v dokumentaci zahrnuty. Při doměřování
skutečného výkazu výměr bylo zjištěno jejich nedostatečné množství. Bez provedení této
změny by nebylo možné stavbu zdárně dokončit.
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6. Změna č. 8 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
Změna se týká doplnění materiálu - obrubníky Best Linea do zvýšených přejezdů u SO
102.2 -V průběhu prováděni prací bylo zjištěno, že zámková dlažba u zvýšených přejezdů
není po celé délce stabilizována. Z tohoto důvodu je nutné doplnit obrubníky Best Linea,
které zpevní zvýšenou zámkovou dlažbu. Bez provedení této změny by nebylo možné
stavbu zdárně dokončit.

7. Změna č. 9 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
1. Změna se týká neúnosné pláně u SO 101.1A v úseku km 0,415 - km 0,729 v ulici Kro-

čehlavská - Při provádění předepsaných zátěžových zkoušek dle kontrolního a zkušeb-
ního plánu bylo zjištěno, že v uvedených úsecích pláň nesplňuje požadovanou únosnost
tj. 45 MPa. Na základě provedených nevyhovujících zkoušek se v úseku km 0,415 - km
0,729 odtěží neúnosná pláň (viz geodetické zaměření) do hloubky min. 0,4 m s ohledem
na uložení inženýrských sítí na parapláň. Parapláň - aktivní zóna bude nahrazena štěr-
kodrtí frakce 0/63, která se položí a bude hutněna po vrstvách 230 mm.

2. Změna se týká neúnosné pláně u SO 101.1A v úseku km 0,300 - km 0,597 v ulici Du-
kelských hrdinů - Při provádění předepsaných zátěžových zkoušek dle kontrolního a
zkušebního plánu bylo zjištěno, že pláň nesplňuje požadovanou únosnost tj. 45 MPa.
Na základě provedených nevyhovujících zkoušek se v úseku km 0,300 - km 0,597 odtěží
neúnosná pláň (viz geodetické zaměření) do hloubky min. 0,4 m s ohledem na uložení
inženýrských sítí na parapláň. Parapláň - aktivní zóna bude nahrazena štěrkodrtí frakce
0/63, která se položí a bude hutněna po vrstvách 230 mm.

8. Změna č. 10 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
Změna se týká kanalizační šachty u SO 302 Stoka 2 - dešt'ová kanalizace v úseku
Š2.0 - Š2.1 v ulici Kročehlavská - Při realizaci dešt'ové kanalizace SO 302 došlo
ke střetu s kanalizací dešt'ovou v majetku města Kladna. Po schůzce se zástupcem města
bylo rozhodnuto: "Dešt'ová kanalizace v majetku města je fůnkční, vykazuje známky pro-
vozu, a proto se do ní nebude žádným způsobem zasahovat".
Před místem střetu je však nezbytné vybudovat na SO 302 novou spádovou šachtu, která
kolizi obou stok eliminuje.

9. Změna č. 11 uvedená v tomto Dodatku č. 2 vznikla na základě skutečnosti:
Pro tento SO byla zpracována RDS firniou ProtelPro s.r.o., která byla požadována Magis-
trátem města Kladna na jednání dne 2. 8. 2019 (viz stanovisko AD - příloha č. 13) jako
oprávněná firrna provádějící projekty elektronických sítí pro Statutární město Kladno. Na
základě zpracované dokumentace - RDS byl vypracován nový výkaz výměr, podle kterého
dochází ke změnám. Jedná se o práce nezbytné, bez nichž by nebylo možné dílo zdárně
dokončit.

10. Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení
některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Vícepráce - změny kladné
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Činí celkem 9 204 238,47 KČ bez DPH, 11 137 128,54 KČ s DPH, což činí celkem 10,39
% z celkové ceny díla. Méněpráce - změny záporné Činí celkem 3 440 988,33 KČ bez
DPH, 4 163 595,87 KČ s DPH, což činí celkem 3,88 % z celkové ceny díla. Celkově tedy
dochází k navýšení ceny díla o 5 763 250,14 KČ bez DPH, 6 973 532,67 KČ s DPH z cel-
kové ceny díla. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 tímto Do-
datkem č. 2 činí navýšení o 6,51 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty
závazku. Absolutní hodnota Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a 4 činí cel-
kem 14,28 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku.

l l. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

Článek II.

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnů od
jeho podpisu.

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby

- změnový list č. 102.1/3 jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2,
- změnový list č. 501/1 jako příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2,
- změnový list č. 101.1b/1 jako příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 2.
- změnový list č. 102.1/4 jako příloha č. 4 tohoto Dodatku č. 2
- změnový list č. 102.2//1 jako příloha č. 5 tohoto Dodatku č. 2
- změnový list č. 101.1a/1 jako příloha č. 6 tohoto Dodatku č. 2,
- změnový list č. 302/1 jako příloha č. 7 tohoto Dodatku č. 2,
- změnový list č. 461/1 jako příloha č. 8 tohoto Dodatku č. 2.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 dostane Dodavatel a 3 dostane
Objednatel, každý stejnopis má platnost originálu.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje
č. 037-10/2020/RK ze dne 9. 3. 2020

5. Nedílnou
l) ZBV
2) ZBV
3) ZBV
4) ZBV
5) ZBV
6) ZBV
7) ZBV
8) ZBV

součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
č. 4- Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 5 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 6 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 7 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 8 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 9 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 10 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
č. 11 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
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V Obrnicích dne: 16 -03-2021) V Praze dne: 23". g, Z '>2 c,

Dodavatel Objednatel
herkul a.s. Středočeský kraj

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Martié Herman
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

s';;;j

-51-
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