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Dodatek č. 1  

REALIZAČNÍ SMLOUVY 
číslo smlouvy DPO: DOD20191295, číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

 

 

uzavřené na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele:………., číslo smlouvy  

DPO: DOD20191295), která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku 

Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro 

realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí 

veřejné zakázky č. NIN-21-19-PŘ-Mi „Vypracování kompletní dotační dokumentace-OPPI-

Úspory energie II.,V.“ mezi těmito smluvními stranami: 

 

ProFaktum, s.r.o.   

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01  Český Těšín 

IČ: 28568087,  

DIČ: CZ 285 68 087,  

zastoupená: Ing. Radkem Eliášem, jednatelem,   

bankovní spojení: xxx  

číslo účtu: xxx  

(dále jen „zhotovitel") 
 

a 
 

Dopravní podnik Ostrava a.s.  

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava, 

IČ: 61974757,  

DIČ: CZ61974757,  

zastoupená: xxx, vedoucím odboru investice  

bankovní spojení: xxx,  

číslo účtu: xxx 

(dále jen „DPO") 

 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2019 Realizační smlouvu, vedenou u DPO pod číslem 

DOD20191295.  Podle čl. 4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 

k Realizační smlouvě. Potřeba uzavření dodatku vyvstala na straně DPO ve smyslu neodebrání celého 

rozsahu plnění.  

Konkrétně se jedná o změnu v tom smyslu, že původně zamýšlené projektové dotační žádosti dle 

Článku I. Předmětu smlouvy v bodech 1.1.1. a 1.2.1 nebudou ze strany DPO realizovány z důvodu 

rozhodnutí DPO o nepředložení projektových dotačních žádostí v rámci předmětných výzev OPPI – 

Úspory energie II., V. Zároveň dojde ze strany objednatele DPO k úhradě vzniklých nákladů zhotoviteli  

za přípravu a rozpracování příslušných částí předmětu díla a jejich převzetí v rozpracovaném stavu.  
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Článek II 

Předmět dodatku  

1. Předmětem Dodatku č. 1 Realizační smlouvy je neodebrání níže uvedených částí předmětu 

smlouvy v celém rozsahu, nýbrž v jejich aktuální rozpracované podobě:  

1.1. Projekt Nástavba budovy podnikového ředitelství DPO bude obsahovat řešení výstavby  

nástavby budovy podnikového ředitelství DPO s vyšším energetickým standardem ke 

stávající budově, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění 

pozdějších předpisů.   

 

1.2. Projekt Snížení energetické náročnosti budovy podnikového ředitelství DPO bude 

obsahovat řešení realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budovy (zateplení 

obvodového pláště-střechy a další stavební opatření mající vliv na energetickou náročnost 

budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla). 

 

2. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena za rozpracovanou projektovou dokumentaci dle odst. 1 tohoto 

článku dodatku je následující: 

2.1. Celková cena za přípravu a rozpracování dotační dokumentace dle čl. II. bodu 1.1. Realizační 

smlouvy na základě předloženého Výkazu provedených prací ze strany zhotovitele odsouhlaseného 

zástupcem DPO, rozpracovanost díla v rozmezí listopad 2019 – leden 2020, činí 70% z celkové 

ceny, odsouhlasená zástupcem DPO dle této smlouvy  

činí……………….……………………..……….. 35.700,-- Kč bez DPH 

DPH……………………………………..………..   7.497,-- Kč 

Celkem vč. DPH ..................................................... 43.197,00,-- Kč 

 

2.2. Celková cena za přípravu a rozpracování dotační dokumentace dle čl. II. bodu 1.2. Realizační 

smlouvy na základě předloženého Výkazu provedených prací ze strany zhotovitele odsouhlaseného 

zástupcem DPO, rozpracovanost díla v rozmezí listopad 2019 – leden 2020, činí 70% z celkové 

ceny, odsouhlasená zástupcem DPO dle této smlouvy  

činí……………….……………………..……….. 41.300,-- Kč bez DPH 

DPH……………………………………..………..   8.673,-- Kč 

Celkem vč. DPH ..................................................... 49.973,00,-- Kč 

 

3. DPO a zhotovitel se dohodli, že rozpracované projektové dokumentace dle odst. 1 tohoto článku 

dodatku budou předány na základě předávacího protokolu nejpozději do 16.3.2020, nebude-li 

dohodnuto jinak.  

 

4. Fakturovaná částka dle odst. 2 tohoto článku dodatku bude mít splatnost ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne doručení faktury DPO, DPO uhradí zhotoviteli 100 % z celkové fakturované částky, tj. z ceny 

zahrnující DPH. 
 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají nezměněna.  

2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vznikl dohodou obou smluvních stran.  

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Práva  

a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a 

platnými právními předpisy. 
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4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze 

smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

5. Podpisem tohoto Dodatku č. 1 dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat 

smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

 
 

 

 

 

V Ostravě dne                V Českém Těšíně dne  

 

 

 

Za DPO       Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………… 

xxx Ing. Radek Eliáš 

vedoucí odboru investice jednatel 

 


