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Zařazení změnového listu

18.03.2020

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

 Rozdělení dokončení bodu "D.Čistopis" vymezeného v čl. IV. odst. 1.2 SMLOUVY na body D1 a 

D2 s postupným termínem dokončení. 

Bod D1. bude představovat původní rozsah plnění bodu D vyjma "projednání s Ministerstvem 

dopravy" a "zapracování připomínek Ministerstva dopravy". Připomínky Hamburg Port 

Authority  do dokumentace zapracovány budou. Plnění bude představovat 75 % plnění bodu D 

podle čl. VI. odst. 1 SMLOUVY, tj. 584 850 Kč.

Bod D2. bude představovat "zapracování připomínek Ministerstva dopravy" do dokumentace 

vypracované v rámci bodu D1. Plnění bude představovat 25 % plnění bodu D podle čl. VI. odst. 

1 SMLOUVY, tj. 194 950 Kč.

NAVRHUJE:
Ředitelství vodních cest ČR

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: Ve smyslu původní smlouvy byla vypracovaná dokumentace bodů A - C plnění předložena k projednání 

Hamburg Port Authority a následně Ministerstvu dopravy. Hamburg Port Authority své připomínky předalo ŘVC ČR, které je předalo zpracovateli 

k zapracování. Náasledně byla dokumentace předložena dopisem č.j. ŘVC/258/2018/OSE-14 ze dne 3.12.2019 "Žádost o schválení „Analýzy 

marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku“ Ministerstvu dopravy k připomínkování. Za 

uplynulé 3 měsíce bylo projednávání na úrovni Ministerstva dopravy přerušeno výměnou na postu ministra dopravy a následně na řešení priorit 

souvisejících s epidemií COVID-19. Časový plán projednávání je značně nejistý, S ohledem na tudo skutečnost nezaviděnou zhotovitelem ani v 

 konečném důsledku objednatelem bude uskutečněno rozdělení nedokončeného bodu plnění  "D.Čistopis" vymezeného v čl. IV. odst. 1.2 SMLOUVY 

na body D1 a D2 s postupným termínem dokončení. Bude tak umožněno dokončení bodu D1 s dostupností komplexní dokumentace a bod D2 

zapracovávající připomínky Ministerstva dopravy bude uskutečněn až po jejich obdržení.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 
15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                                           

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano, tato změna se týká jen posloupnosti zpracování čistopisu syntézy závěrů, tj. nemá 

žádný vliv na vlasti rozsah ani dostupný čas pro zpracování vlastní analýzy, je stále zachována ekonomická rovnováha a předmět plnění se 

nemění. Předmětem změny je rozdělení předmětu plnění včetně termínu plnění

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní  

dopis č.j. ŘVC/258/2018/OSE-14 ze dne 3.12.2019 "Žádost o schválení „Analýzy 

marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v 

Hamburku“

Projekt/stavba: Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Nová přístavní území ČR v Hamburku



Předpokládaný termín úhady

0

Cena SoD po změně 3 899 000,00

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu : D2 235 889,50 Kč
červen 2020 (45 dnů po projednání 

ministerstvem dopravy

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

Nebyl sjednán

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto 

změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/065/OSE/SoD/2018 předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní                 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Cena SoD před změnou 3 899 000,00

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 
jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Celkový termín plnění v podobě 45 dnů od pokynu OBJEDNATELE se 

nemění, pouze část plnění odpovídající novému bodu D1 bude realizována 

do 45 dnů od uzavření dodatku.

jedná se o změnu o  0,00 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní      

týká se bodu : D1 707 668,5 0 Kč
duben 2020 (nejpozději 45 dnů od uzavření 

dodatku)

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)


