
 
 
Příloha č.2 - časový harmonogram  
 
 
Instalace v období od 1.6.2020 do 31.8.2020 
 
D +  0  – potvrzený den nástupu 
D +14  – začátek instalace 
D +24  – konec instalace 

 


