
Časový harmonogram

Doba realizace: 257 dní
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Dny

Přípravné práce, zařízení staveniště

SO 01 Kanalizace (zrušení, provedení)

SO 02 Kanalizační přípojky (zrušení, provedení)

SO 03 Vodovod (demontáže, provizorní propojení, komplexní návrh)

SO 04 Vodovodní přípojky

SO 05 Přeložky kabelů NN

SO 06 Přeložky SDK

H 18063 Opěrná zeď

SO 101 Komunikace

Dokončovací práce, úklid staveniště

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště

Dne: 3.2. 2020
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5. měsíc
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Harmonogram stavebních prací - Brno, Kopaniny– rekonstrukce kanalizace a vodovodu

1. měsíc 4. měsíc 6. měsíc


