
Časový harmonogram

Doba realizace: 257 dní

Měsíce
1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4 . týden

Dny

Přípravné práce, zařízení staveniště

SO 01 Kanalizace (zrušení, provedení)

SO 02 Kanalizační přípojky (zrušení, provedení)

SO 03 Vodovod (demontáže, provizorní propojení, komplexní návrh)

SO 04 Vodovodní přípojky

SO 05 Přeložky kabelů NN

SO 06 Přeložky SDK

H 18063 Opěrná zeď

SO 101 Komunikace

Vedlejší a ostatní náklady, dokončovací práce, úklid staveniště

Finanční harmonogram

Po měsících bez DPH:
Po měsících s DPH:
Celkem bez DPH:
Celkem s DPH:

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště

Dne: 3.2. 2020

35 124 184,77 Kč
42 500 263,57 Kč

8 517,40

586 024,00

3 060 163,74 Kč
3 702 798,13 Kč

187 500,00 Kč
226 875,00 Kč

3 822 712,09 Kč
4 625 481,63 Kč

852 164,40 Kč
1 031 118,92 Kč

5 040 931,39 Kč
6 099 526,98 Kč

5 244 894,00 Kč
6 346 321,74 Kč

31

2. měsíc

30

3. měsíc

31 30

5. měsíc

31

596 004,00

187 500,00 187 500,00 187 500,00

2 015 310,001 875 206,00

187 500,00

1 576 880,00

427 773,00

719 832,00

169 420,00

2 163 489,00

145 942,00

31 30 31 12

7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc

Harmonogram stavebních prací - Brno, Kopaniny– rekonstrukce kanalizace a vodovodu

5 286 911,00 Kč 6 159 504,72 Kč 5 469 403,43 Kč
6 397 162,31 Kč 7 453 000,71 Kč 6 617 978,15 Kč

1. měsíc 4. měsíc 6. měsíc

144 943,00

112 680,00

2 163 420,00

621 003,00

193 256,01

61 529,08

187 500,00

725 160,87

1 444 950,91

287 295,00

766 267,94

2 872 663,74

187 500,00

1 535 200,00

3 746 703,432 748 330,00

187 500,00 187 500,00

56 351,39

775 115,00

400 664,00

1 762 380,001 884 535,00

384 125,00

653 214,00


