
   
 

1/1 
  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Harmonogram postupu prací 
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HARMONOGRAM PRACÍ -  ,,Čištění KL v úseku Klatovy - Přeš tice"

Použití mechanizace:

MHS
MHS

ASP, MHS, SA VOZY, SSP

MHS

LOKO, MHS, UA, ASP, SSP, SA VOZY

MHS
MHS
MHS
MHS, SA VOZY

Trvání práce    
( dny)

Oprava stezek strojně

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání kolej e metodou přesnou

Převzetí staveniště, předání rizik, seznámení pracovník ů s TP a BOZP na staveništi

Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
Svařování kolejnic termitem plný předehřev
Ojedinělá výměna pražců

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací

Doplnění KL kamenivem včetně dodání materiálu

Demontáž počítacího bodu počítače náprav 

Předání staveniště
Montáž ukolejnění

Montáž počítacího bodu počítače náprav 
Oprava přejezdu P859 
Pročištění příkopů a stok

Pořadové 
číslo

Popis práce

Čištění kolejového lože 
MHS,MUV,SČ, UA

Začátek 
práce ( dny)

Konec práce    
( dny)

MHS
Demontáž ukolejunění

ČERVEN
KVĚTEN



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 690287

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d66fdc02-c7ce-45a0-8123-b69899aa9069

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2020 14:40:00


		2020-04-01T12:40:02+0000




