	Číslo smlouvy objednatele: 345-2016-541101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ždírec v Podbezdězí

Dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ždírec v Podbezdězí
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7

	Telefon, E-mail:
	+420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXX

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	198733946/0300

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.j. 345-2016-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zpracovatele ze dne 25. 2. 2020 a s ohledem na  vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu plnění Smlouvy o dílo. Vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly při projednávání Plánu společných zařízení a po přednesení požadavků obce, vlastníků, sboru zástupců na další doplnění společných zařízení včetně opakovaného předložení PSZ do RDK a nesouhlasu vlastníka s obvodem KoPÚ, je nutné opětovně vyšetřit část obvodu řešeného území. Bude jmenována nová komise a obvod vyšetřen. Opravný koeficient pozmění soupisy nároků všech vlastníků, bude provedeno nové vyložení nároků na obci, jejich projednání včetně doručení aktualizovaného soupisu nároků vlastníkům. Vzhledem k výše uvedenému a návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, se mění termíny v položkovém výkazu činností přílohy č.1 k dodatku č. 4  Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 následujícím způsobem:
1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona zdůvodu návaznosti –  se posouvá z původního termínu 30. 5. 2020 na  30. 6. 2021.
2. Dílčí část 3.2.2. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1) zákona se mění takto: původní hodnota 524 ha – nově 519 ha.
3. Dílčí část 3.2.1.2. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění takto: původní hodnota 80 MJ, nově 33 MJ.
4. Dílčí část 3.1.3. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101, jež zní: zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., původní termín plnění do 31.3.2018 vzhledem k navýšení měrných jednotek - nově do 31. 8. 2020.
5. Dílčí část 3.1.3. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101, jež zní: zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. cena 1500,-Kč  / 100bm / původní hodnota 142 MJ – navýšení o 15 MJ – celkem  nově 157 MJ.
6. Dílčí část  3.1.5. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 se nově doplňuje o bod 3.1.5.a), jenž zní: Dodatečná dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků – nově 519 ha / 200 Kč / MJ –  do 30. 11. 2020.
7. Termín odevzdání Přípravných prací celkem se mění z 30. 6. 2018 na 30. 11. 2020.
8. Dílčí část  3.3. Smlouvy o dílo č. j. 345-2016-541101 – Mapové dílo – původně 524 ha, nově  519 ha. 
Čl. II
Cena za provedení díla
Změny výměr, měrných jednotek a ceny za MJ jsou uvedeny v příloze č. 1 – Položkovém výkazu činností k dodatku č. 4 SoD č. 345-2016-541101.



Rekapitulace hlavních fakturačních celků :
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	984 800 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	576 550 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	181 650 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	200 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.943.000 Kč

	DPH 21%
	408 030 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 351 030 Kč



Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 345-2016-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne:30.3.2020
	V Příbrami dne:30.3.2020


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


	

	
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj




Příloha: Položkový výkaz činností
	
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
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