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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze

dne 18. 1. 2020
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zhotovitel:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ50733098
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen:
Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo Smlouvy objednatele: 19000433
(dále jen ,,objednatel")

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
ıčoz13690337
mćünwmw
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 21. 12. 1990 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 436
zastoupen
lng. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
číslo smlouvy zhotovitele: A14/2019
(dále jen ,,Zhotovitel")

II.
Preambule

(1) Smluvní strany spolu dne 19. 9. 2019 uzavřely Smlouvu O dílo (dále jen ,,SoD"), na základě které se
zhotovitel Zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v zajištění podkladů, průzkumů
a Zpracování dokumentace podle zák. č. 100/2001 sb. vsouladu S podmínkami veřejné zakázky
S názvem „Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) - podklady, průzkumy,
dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.". Dále byl dne 18. 1. 2020 uzavřen dodatek č. 1 k této
smlouvě.

(2) Vsouladu Sčl. XIII., Závěrečná ustanovení, odst. (5) SOD, ve spojení S čl. V., Dodací podmínky a
místo plnění, odst. (4) SOD, tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se
prodlužuje termín plnění díla Z důvodu zjišťovacího řízení, které bude podáno na Odbor životního
prostředí JmK, přičemž toto podáníje vázáno na stanovisko OÚPR MMB a dále také na vyhotovení
a předání hlukové studie na Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu (HALA).



III.
Změna SOD

(1) Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy O dílo ze dne 19. 9. 2019, ve Znění dodatku č. 1

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Za objednatele:

V r ědne

ze dne 18. 1. 2020 a to tak, že Znění čl. V., Dodací podmínky a místo plnění, odst. (1) písm. b. a c.
se nahrazuje následujícím zněním:

b. Dokumentace (část B) bude předána objednateli: nejpozději do 9 měsíců ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy za podmínky, že nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode
dne předání hlukové studie zpracovatelem projektové dokumentace Multifunkčního
sportovního a kulturního pavilonu (HALA), podá zhotovitel žádost O stanovisko
zhlediska souladu sÚPmB a po vydání tohoto stanoviska (OÚPR MMB) do 5-ti
pracovních dnů předá zhotovitel tuto dokumentaci (část B). Dřívější plnění je
možné.

c. Závěry ze zjišťovacího řízení (část C) budou objednateli předány: nejpozději do 2
měsíců ode dne podání žádosti, přičemž tato bude podána nejpozději do 9 měsíců

vı vıvode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Drıvejsí plněníje možné.

Ostatní ustanovení SOD nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a Zůstávajíi nadále v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek Č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Obě Strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojuji Své podpisy

Za zhotovitele:

3 i ˇU3“ 2020

gen ální ředitel
na základě plné moci

lng. Jaroslav Hauser, CSc.
jednatel




