
Příloha č. 8   Harmonogram postupu prací

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - -
do 3,5 měsíce

od podpisu smlouvy

do 5 měsíců
od podpisu smlouvy

do 9 měsíců
od podpisu smlouvy

Protokol o provedení Díla

Část Díla Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapyDoba plnění

1.       Dílčí etapa
Analýza současného stavu fyzické ochrany objektu, komplexní 
přehledová informace o stavu fyzické bezpečnosti posuzovaného 

3.       Dílčí etapa
Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami 
zadavatele

Protokol o provedení Díla

2.       Dílčí etapa
Bezpečnostní projekt optimalizace fyzické ochrany objektu, 
konkrétní bezpečnostní opatření fyzické ochrany objektu k 

Protokol o provedení Díla



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692385

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4437186a-9a5f-4907-aca6-8b9c27c73522

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:52:00
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