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Dohoda 
o konečném vyúčtování ceny za provedení stavby „Sportovní hala 

Svojsíkova“ 

uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech technických:  ………. 
 e-mail:    ………. 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
  
 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   Metrostav a.s.    

 se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1  
 ve věcech technických:  ………. 
 e-mail:    ………. 
 IČ:    00014915 
 DIČ:    CZ00014915 
  
 

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Smlouva o dílo ze dne 3.10.2018 

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2018 smlouvu o dílo č. DZ 18010576/Ve na provedení stavby 

„Sportovní hala Svojsíkova“. Tato smlouva byla smluvními stranami změněna dodatkem č. 1 ze 

dne 25.06.2019, dodatkem č. 2 ze dne 21.10.2019, dodatkem č. 3 ze dne 12.12.2019 a 

dodatkem č. 4 ze dne 17.12.2019. 

3. Dodatečně zjištěné vícepráce a méněpráce 

Dne 24.01.2020 došlo k ukončení přejímacího řízení stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. 

V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla, zejména porovnáním tohoto 

soupisu se zaměřením skutečného provedení stavby a skutečně zrealizovanými pracemi bylo 

smluvními stranami shodně zjištěno, že byly provedeny dodatečné práce (vícepráce), které 

nebyly obsaženy ve vysoutěženém položkovém rozpočtu stavby a které byly nezbytné pro 
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řádné provedení stavby a zároveň byly zjištěny méněpráce. Specifikace zjištěných dodatečných 

prací a méněprací tvoří přílohu této dohody. 

4. Konečná cena díla 

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že cena za dílo provedené dle smlouvy 

č. DZ 18010576/Ve ze dne 3.10.2018 ve znění dodatků ve výši 82 597 109,40 Kč bez DPH 

se zvyšuje o dodatečné práce dle této dohody o částku                       97 766,13 Kč bez DPH 

a snižuje o méněpráce dle této dohody o částku                                 266 876,47 Kč bez DPH  

konečná cena díla činí                                                                    82 427 999,06 Kč bez DPH                                                   

                                                 

 

5. Ostatní ujednání 

 

5.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

5.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 
dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 
druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

5.3 Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího  plnění. 

5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

5.5 Dohoda  je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

5.6 Nedílnou součástí této dohody jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací. 

5.7. Uzavření této dohody  bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 1265/21./RM, 

dne 04.03.2020. 

 

 Českém Těšíně dne 27.03.2020     V Praze dne 06.03.2020  

 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  Ing. Jaroslav Heran 

       ředitel divize 1, Metrostav a.s. 


