Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 656/ORM/2019 ze dne 13. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2019, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 295/20-RM ze dne 19. 3. 2020 a týkající se akce:
„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
	se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
   zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
   IČO: 00286010
   DIČ: CZ00286010


1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
         se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
         zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci
  IČO: 45274924
  DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 656/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby (dále též jako „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 15 - 23. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:
ZL č. 15 	
Sanace (rozšíření komunikace II/602 ul. Žižkova) –  po odkrytí parapláně a zjištění její neúnosnosti v úseku staničení 0,060-0,150 km bylo po odsouhlasení autorského dozoru přikročeno k sanaci větší vrstvy, kdy byl nevhodný materiál nahrazen odpovídajícím drceným kamenivem.    
Přípočty:  128 641,69 Kč 
Odpočty: - 41 773,01 Kč


ZL č. 16 
Úprava odvodnění SO 307 – z důvodu zachování jednostranného sklonu komunikace II/602 nebylo nutné realizovat 2 ks uličních vpustí. Namísto jedné ze stávajících vpustí vznikla šachta s přechodovou dekou a poklopem, dále byly vyměněny 2 poškozené mříže u stávajících vpustí
Přípočty:      7 041,29 Kč
Odpočty: - 24 126,68 Kč 
ZL č. 17 
Úprava dopravního značení – zvýšená výměra vodorovného dopravního značení (doplnění dělících a vodících čar) po dohodě s Policií ČR, dále provedena částečná změna ve svislém dopravním značení a doplněn 1 ks dopravní značky.
Přípočty:   46 318,63 Kč
Odpočty:  - 1 129,05 Kč 
ZL č. 18 
Koordinace nasvětlení přechodů a SSZ, výměna svítidel přechodů – dle platných předpisů je nutné koordinovat světelné signalizační zařízení a nasvětlení přechodů (fungují semafory/nesvítí přechody a obráceně) a k tomuto byl osazen rozvaděč ovládaný řadičem SSZ. Dále došlo k výměně svítidel za výkonnější z důvodu nevyhovujících výsledků kontrolního měření a současně byly upraveny stožáry a výložníky.
Přípočty:   84 012,26 Kč
Odpočty:           0,00 Kč
ZL č. 19 
Změna materiálu zpevnění krajnic komunikací – na návrh zhotovitele a se souhlasem správce komunikace (KSÚSV) byly krajnice zpevněny asfaltovým recyklátem namísto štěrkodrtě.
Přípočty:     8 736,91 Kč
Odpočty: -12 328,27 Kč
ZL č. 20 
Neprovedení měření hluku a části publicity – kontrolní měření hluku z dopravy si zajistí objednatel v rámci zkušebního provozu.  Dále jsou odečteny náklady za publikační činnost (billboardy, pamětní deska) z II. etapy díla.
Přípočty:            0,00 Kč
Odpočty: -32 760,00 Kč


ZL č. 21 
Přesunutí reklamních poutačů – ve výkaze výměr projektové dokumentace nebylo počítáno s přesunem stávajících reklamních poutačů (pylonů) před autosalonem AUTO VYSOČINA.
Přípočty:   18 324,47 Kč
Odpočty:           0,00 Kč
ZL č. 22 
Doměrkový list II. etapa – úprava výměr dle skutečnosti na základě geodetického zaměření (plochy chodníků, asfaltové vrstvy komunikací).
Přípočty: 233 924,05 Kč
Odpočty: -17 679,39 Kč
ZL č. 23 
Korekce změnových listů I. etapy – tímto změnovým listem se opravují dodatečně zjištěné chybně provedené výpočty jednotkových cen či množství v rámci předchozích změnových listů č. 01, 02a, 02b, 05, 06 a 10 (dodatek č. 1 SOD).
Přípočty:  406 138,44 Kč
Odpočty:-422 642,39 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
   
Celkem za část „A“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“       	
Cena této části díla dle této smlouvy	 a dodatku č. 2 	 19 053 485,60 Kč bez DPH
Dodatek č. 3
Přípočty 					     	    	     406 138,44 Kč bez DPH
Odpočty 					 		  - 422 642,39 Kč bez DPH
Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 	          
         19 036 981,65 Kč bez DPH




Celkem za část „B“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“      		
Cena této části díla dle této smlouvy	 a dodatku č. 2              944 438,73 Kč bez DPH
Dodatek č. 3
Přípočty  					      			 0,00 Kč bez DPH
Odpočty 					                       	            0,00 Kč bez DPH
Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 	    
   		944 438,73 Kč bez DPH


Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 2. etapa“ 					
Cena této části díla dle této smlouvy	 a dodatku č. 2     13 958 255,43 Kč bez DPH
Dodatek č. 3
Přípočty						          526 999,30 Kč bez DPH
Odpočty						       - 129 796,40 Kč bez DPH
Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 3 	           
          		   14 355 458,33 Kč bez DPH


Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 celkem 	   33 956 179,76 Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3        34 336 878,71 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.




4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 23. 3. 2020              		       V Praze dne 23. 3. 2020 



   




…………………………………	                             ……………………………….
	     Za objednatele 					      Za zhotovitele
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