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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY 
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144019. 
Nabyvatel
Hunterles s.r.o. 
se sídlem
Oravský Podzámok 750, Oravský Podzám

IČ: 47328029
DIČ: SK2023808545

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144019 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 16.3.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 6.4.2020 tj. 3 týdnů
Předání místa těžby do: 30.4.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144019.

V Brně dne 13 "03" 2020 V dne

Poskytovatel ,

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel

Huntéřles s.r.o.
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL KPRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144019 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: Hunterles s.r.o.
Žádost ze dne; 9.3.2020 Porosty: 107-109 Množství celkem: 800

Původní termín ukončení těžby: 16.3.2020 Původní termín předání pracoviště: 15.4.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodlouženi 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

108E8 50 ANO 6.4.2020 30.4.2020

108 D 8 30 ANO 6.4.2020 30,4.2020

ANO/NE

Prohlášení revírníka: oblém aukce splněn r»a 86 %. te v záimu obou smluvních stran naplnit těžbu na
maximální možný obiem. Těžba a přibližování nemohlo být z důvodu deště a extrémně podmáčeného
terénu prováděno.

Prohlášeni LS; SooHuAlťMt <3. buyebU

uePa-4tuit/>Wí tc-řMAricj^yW-/ r‘©t>r~wV)<£k: .

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schváleni) Neschválen© Schvátenospoplatkem.

Podmlnkv:

Cena za placené prodlouženi: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí



Moravák Tomáš Ing.

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

J
9. března 2020 19:59 

.
Žiadosťo predlženie terminu dokončenia aukcie

Dobrý deň pán Moravčlk,
písem Vám ohťadom žiadosti o predíženie termínu dokončenia aukcie č. 320144019. Z dóvodu zlých klimatických 
podmienok a daždá nie je momentálně možné aukciu dokončit'.
Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.
S pozdravom 

konatel'
Hunterles s. r. o.
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