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Blok c Stavební objekt: 

Předmět změny : 

al stavební čąfl - po odkrytí stávající skladby podlahy (nášlapné vrstva lina a parket) bylo 
zjištěno, že parketová podlaha byla položena na prkenném záklopu s dřevěnými polštář a 
škvárovým podsypem. Současný stav prken je nevyhovující pro návrh skladby podlahy 
uvedený v projektová dokumentaci (samorıivelační stěrka a nášlapné vrstva lina). AD projektu 
navrhl 3 varianty řešení změny skladby podlahy v obytných částech 2NP. Byla vybrána 
nejméně ekonomicky náročná varianta S ponecháním stávajícího štrkovèho podsypu. V 
příloze PPZ Je položkový rozpočet nové skladby podlahy (úprava popř. doplnění štěrkového 
lože, sanace povrchu proti houbám a plísním. pojistná fólie. 50 mm drátkobetonu, 
samonivelačni stěrka). Po obvodu místností bude dilatační spára Z mirelonu. Změna skladby 
podlahy má Z důvodu dodržení technologických postupů vliv na HMG výstavby. 

Žádost o změnu vzııesl' 
al stavební část - dodavatel 

Odkazy na výkresy : 

ANO 
Důvod změny: změna skladby podlahy 
Časové ohodnocení: 34 dni Dopad do celkových termínů: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

dle pñlożeného výkazu výměr viz. příloha Č. 1 

Odůvodnění změny termínu 

Z důvodu realizace podlah, kde je neodbouratelný mokrý pıooes je nutné normové zrání 
betonu. 

POLOŽKY VYVOUANÉ TOUTO ZMÉNOU: 
dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí PPZ 
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