
ZAHÁJENÍ: dle SoD

DOKONČENÍ:

Finální povrchy, výmalba, obklady, dlažby, podlahy

Kompletace TZB, instalace konc. prvků, oživení, 

zkoušky

Dokončovací práce, úklid

Pro zdárné provedení prací je potřebná efektivní kooperace s dodavateli

19
Poznámky

Nové podhledy

1 2 3 4 14 15 16 17 189 10 11 12 13

124

Za SMART SBD s.r.o. dne:

Vypracoval:

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
DOBA REALIZACE JE NAVRŽENÁ

Přestavba 2. NP bloku C objektu č. 42

NA KALENDÁŘNÍCH DNÍ

Schválil:Investor: 

Stavba:

Letiště Praha a.s., k Letišti 1019/6, 161 00 Praha 6, Ruzyně

Popis prací

Zahájení stavby, přípravné práce, zařízení staveniště

5

týdny

6 7 8

Vyzdívky nových dispozic

Bourací a demontážní práce dispozic a TZB rozvodů, 

sutě

Podlahové konstrukce

Instalace rozvodů TZB, hrubé práce

Opravy a nové povrchy zdí

Opravy podlah

Příloha č. 3 SoD - Harmonogram prací (aktualizovaný)
SMART SBD s.r.o.   Stavební a obchodní společnost

IČ: 04212223, DIČ: CZ04212223

SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 244226

U ELEKTRY 830/2b, 198 00 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN




