
 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta  

 

Objednatel:    Česká republika - Úřad práce České republiky  

Sídlo:     Dobrovského 1278/25, Praha 7  

Zastoupena:  Ing. Petrem Klimplem, ředitelem Krajské pobočky ÚP 
ČR v Pardubicích  

IČO:     724 96 991  

Kontaktní a fakturační adresa: Česká republika – Úřad práce České republiky  

Krajská pobočka v Pardubicích  

Boženy Vikové - Kunětické 2011, 530 02 Pardubice  

Bankovní spojení:    xxx 

Číslo účtu:    xxx 

ID datové schránky:    4p2zpna  

(dále jen „objednatel“ nebo také společně smluvní strany)  

a  

Zhotovitel:     PANTA-Š, spol. s r. o.  

Sídlo     Slatinice 251, 783 42 Slatinice   

Jednající:    Ing. Miloslavem Šitavancem  

IČO:     25816985  

Kontaktní a fakturační adresa: xxx  

Bankovní spojení:   xxx  

Číslo účtu:    xxx 

ID datové schránky:   i9sv36s  

(dále jen „zhotovitel“ nebo také společně „Smluvní strany“) 

 
Preambule 

Podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský 

dozor projektanta byla nabídka zhotovitele ze dne 17. 11. 2019 na veřejnou zakázku: „ÚP ČR 

– Chrudim – rekonstrukce střechy včetně zateplení, výměna střeš. oken a klempířských prvků, 

Pardubická 311“, investiční číslo akce 013V03200 2503.  

 
Článek I. 

Účel dodatku  

1. Účelem tohoto dodatku je úprava Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
a autorský dozor projektanta (dále jen „Smlouva“) mezi objednatelem a zhotovitelem 
z důvodu změny termínu plnění a změny bankovního spojení zhotovitele.  
 
 

 



Článek II. 

Předmět dodatku  
 
1. Z důvodu změny bankovního spojení zhotovitele se mění článek I. Smluvní strany na 

bankovní spojení zhotovitele vedené u Fio banky a. s., číslo účtu xxx   
 

2. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky se mění článek VI. 
Termíny plnění odst. 1., takto:  

 

„Termín dokončení a předání díla dle čl. III odst. 1., písm. a) až c) Smlouvy je nejpozději 
ke dni 11. 5. 2020. Termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1., písm. d) je po 
dokončení kompletní realizované stavby prováděné dle DPS zhotovené dle Smlouvy a 
protokolárním převzetí zrealizované stavby objednatelem.“  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s principem veřejnosti smlouvy podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž 

tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

 

4. Účastníci smlouvy prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní 

tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv. Zveřejnění 

tohoto dodatku zajistí objednatel. 

 

5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor 

projektanta se nemění. 

 

 

 

 

Ve Slatinicích dne 6. 4. 2020                                      V Pardubicích dne 2. 4. 2020  

 

 

 

 

           xxx                                                                                xxx 

        Zhotovitel                Objednatel  

   Ing. Miloslav Šitavanc                       Ing. Petr Klimpl  

  jednatel PANTA-Š, spol. s r. o.                   ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích 


