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Dodatek č. 3  

ke Smlouvě č. SML/0196/18 (objednatele) 

č. 2018-3-03(zhotovitele) 
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání 

stavebních povolení a výkon autorského dozoru 
na stavbu 

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:      K majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:     xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel:     Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.    

Adresa:      Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava  

Provozovna:     Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl  C, vložka 29142 

IČ:      27764613 

DIČ:      CZ27764613 

Zastoupen:     xxxxxxxx 

      xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:      

 

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu: 

- změny termínu plnění závazků, 

 

Odůvodnění dodatku č. 3: 

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo k časovým prodlením při zajišťování 

přeložek dotčených inženýrských sítí a uzavírání smluv s vlastníky dotčených soukromých 

pozemků pro stavbu cyklostezky, jejímž investorem je obec Lukov. Obě činnosti zajišťuje hlavní 

projektant této stavby, tjxxxxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že stále není k dispozici definitivní 

technické řešení celého projektu, nelze ani projektovou dokumentaci mostu ev.č. 489-003 finálně 

dokončit. 
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Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“  

bod 1., písm. c), bod 2., a 3. ve znění dodatku č. 2 SoD 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem: 

1. Termín dílčího plnění závazku na zhotovení PD 

c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 4 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části, 

jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu), 

a plánu BOZP:        31.12.2020 

  

2. Termín plnění závazku příkazní činnosti: 

a) předání kopie žádosti o společné povolení     31.12.2020 

 

3. Termín plnění závazku o výkonu AD: 

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2022 – 30.11.2023. 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží každá ze stran. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy. 

 

 

Ve Zlíně dne 27.03.2020    V Ostravě dne 16.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………   ………………………………………… 


