
Číslo stavby: 35963

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2018 ve znění Dodatku ě. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Tng, Miroslav Řehák, tel: 607 008 418, e-mail: miroslav.rehak@uskhk.eu

a

(2) VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 
IČO: 288 60 080 
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem Praze oddíl C, vložka 208636 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu 2000397529/2010 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

Na základě dodatku Č. 1 k této zakázce bylo provedeno vzorkování a zkoušení vrstev na 
obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 
Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává 
být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU.

V provedeném průzkumu konstrukčních vrstev vozovky byly stanoveny vysoké hodnoty 
PAU a z tohoto důvodu je předmětem tohoto dodatku úprava projektové dokumentace 
(změna příloh projektové dokumentace, a soupisu prací) tak, aby v rámci návrhu 
rekonstrukce byl v maximální míře využit vybouraný materiál (např. formou recyklace) 
na stavbě s minimalizací nákladů za poplatky na skládkovné odpadů.
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1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 
písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2018) 699 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 27 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 119 600,- Kč

změna příloh PD 96 600,-Kč
změna soupisu prací 14 000,-Kč
tisky a kompletace 9 000,-Kč

Cena celkem bez DPH 846 600,- Kč
DPH (21%) 177 786,-Kč
Cena celkem vč. DPH 1 024 386,- Kč

2. ) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb)
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové 
ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednáni 22.1

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Změna příloh projektové 
dokumentace a soupisu prací 
z důvodu provedeného 
vzorkování a zkoušení vrstev 
na obsah PAU

do 31. 7. 2020

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění -  vše 
v konceptu

do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše 
v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 
a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
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Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č .l: Rekapitulace nabídkové ceny 

V Hradci Králové d n e ............

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V Praze dne 24.3.2020

VDI Projekt s.r.o.
\  101 00 Praha 10
\  , X Í r j  288 60 080

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera 

jednatel
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí -  Potštejn“

Rekapitulace nabídkové ceny
ČÁST N ázev VDI Projekt s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 44 000,00
b. Diagnostický průzkum vozovky a propustků 220 000,00

c. Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových směsí 27 500,00

d. Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 140 000,00

e. PD ve stupni DSP+PDPS 323 600,00

f. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 30 000,00

g- Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 8 000,00
h. DIO a PD objízdných tras 6 000,00

i. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 10 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 809 100,00
Cena za výkon autorského dozoru 75 hod x 500 Kč/hod 37 500,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 846 600,00
DPH 21% 177 786,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vě. DPH 1 024 386,00

VDI Projekt s.r.r
K Botiči 1453/6 - 101 00 Pří’


