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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 179/OVZ/PV/2019

Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:  Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:   619 89 592 
DIČ:   CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
číslo účtu:     
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 
Ing.
tel.:
email:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“): 

tel.:
email:

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o. 
se sídlem:  Kožušany 162, 783 75 Kožušany-Tážaly 
IČO:   60794526 
DIČ:   CZ60794526 
statutární orgán: Ing. Ctibor Kročil – jednatel 

Ing. Martin Lošťák - jednatel 
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, 
vložka 12137 

bankovní spojení:    
číslo účtu:     
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 179/OVZ/PV/2019 ze dne 26. 07. 2019: 
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I. 
 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. 179/OVZ/PV/2019 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce 
„Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12“ v 
souladu s Technickými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její 
příloha č. 1, včetně zhotovení projektové dokumentace, a to v rozsahu dle čl. II. odst. 1 
této Smlouvy. 
 

2. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) 
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě za účelem změny 
Předmětu Díla a zvýšení ceny za Dílo tak, jak si Objednatel vyhradil v čl. XV. Smlouvy. 
Změny Předmětu Díla spočívají v jeho rozšíření, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 
1 a jeho přílohách. 

 
II. 

 
1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že Předmět Díla uvedený čl. II. odst. 1 

Smlouvy se rozšiřuje o nové stavební práce na základě vyhrazené změny závazku 
v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ spočívající v: 
A) Vypracování projektové dokumentace - technické prováděcí dokumentace 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci - technickou prováděcí dokumentaci 
(dále jen „PD“) v rozsahu nezbytném pro stanovení technologického způsobu 
provádění stavebních prací vč. stanovení rozsahu a způsobu přípravných prací, 
přesného určení technologií, nových stavebních materiálů a výrobků určených k 
zabudování do stavby, řešení typických stavebních detailů napojení apod. Formát PD 
bude vycházet z rozsahu přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v uceleném přehledně strukturovaném dokumentu, a to ve třech paré v 
tištěné formě a 1x na CD/DVD v editovatelných a needitovatelných formátech (dwg, 
doc, xls, pdf). 

B) Stavební práce 
Nové stavební práce spočívají v doplnění nové nášlapné plochy v rozsahu daném 
technickou prováděcí dokumentací dle čl. II. odst. 1 písm. A) tohoto Dodatku č. 1 a 
doplnění podkladních vrstev pro umístění extenzivní zeleně (v místě demontovaných 
světlíků). Stavební práce jsou definovány pomocí technických podmínek, které jsou 
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené nové stavební práce v souladu 

s Technickými podmínkami, které jsou definovány požadavky na výkon nebo funkci dle § 
92 odst. 2 ZZVZ (dále jen „Technické podmínky“) uvedenými v odst. 1 tohoto článku a 
v souladu s přílohami tohoto Dodatku č. 1. 
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III. 

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly následující termíny plnění nových stavebních
prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 takto:
A) Nové stavební práce podle čl. II. odst. 1 písm. A) tohoto Dodatku č. 1 budou zahájeny

po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 a budou provedeny do 4 týdnů od nabytí
účinnosti tohoto Dodatku č. 1, přičemž navrhované materiály a postupy budou
Objednatelem odsouhlasovány průběžně. Zhotovitel předá Objednateli PD k
provádění díla ve stanoveném rozsahu. Objednatel provede revizi PD, a pokud
budou nalezeny nesrovnalosti, vrátí PD Zhotoviteli k dopracování.

B) Nové stavební práce dle čl. II. odst. 1 písm. B) tohoto Dodatku č. 1 budou prováděny
v rámci 3. etapy – terasa a ochoz 6.NP - blok „A“, realizace v termínu 01. 04. 2020 –
30. 06. 2020. Pro provádění prací bude předložen Zhotovitelem navržený postup
prací - Dílčí realizační harmonogram Objednateli k odsouhlasení do 14 kalendářních
dnů před zahájením prací (aby Objednatel v závislosti na tomto harmonogramu
zajistil přerušení provozu v dotčených místnostech a jejich vyklizení); harmonogram
bude zpracován minimálně po týdenních časových úsecích.
Do 30. 06. 2020 budou dokončeny veškeré stavební práce, bude provedeno ošetření
exotického dřeva (podstatné dokončení).
V případě nabytí účinnosti Dodatku č. 1 později než 01. 04. 2020, budou nové
stavební práce zahájeny ihned po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 a termín
podstatného dokončení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 1 se posune o tolik
kalendářních dnů, o kolik přesáhne den nabytí účinnosti Dodatku č. 1 den 01. 04.
2020.

2. O dokončení a předání každé části Předmětu Díla dle čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1
Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany písemný datovaný předávací protokol.

IV. 

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dále
dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se zvyšuje o částku 1.024.892,- Kč bez
DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, a že
ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst.
1, a to následovně:

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 8.423.652,- Kč bez
DPH.“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že ujednání čl. IV. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje
tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 2, a to následovně:

2. Cena za Dílo je členěná za jednotlivé činnosti v souladu s čl. II. odst. 1 Smlouvy
takto:

a) zpracování PD dle čl. II. odst. 1 písm. A) Smlouvy 81.500,- Kč bez DPH;

b) provedení stavebních prací a dodávek v Místě plnění, včetně dopravy do
Místa plnění, včetně zpracování průvodní dokumentace o skutečném
provedení stavby, včetně zajištění autorského dozoru dle čl. II. odst. 1 písm.
B) Smlouvy 8.342.152,- Kč bez DPH, v členění pro jednotlivé etapy dle přílohy
č. 2 této Smlouvy.
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3. Smluvní strany se dále dohodly, že ujednání čl. V. odst. 1 písm. e) Smlouvy se ruší a
nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. V. odst. 1 písm. e) Smlouvy a dále se čl. V. odst.
1 Smlouvy rozšiřuje o nová ujednání písm. f) a písm. g):
e) Pátá dílčí platba

Pátou fakturu na částku odpovídající části ceny za Dílo dle čl. IV. odst. 2 písm. a)
Smlouvy ve výši dle přílohy č. 2 této Smlouvy (nové stavební práce – vypracování
PD) bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po schválení PD v rozsahu dle čl.
II. odst. 1. písm. A) Dodatku č. 1 Objednatelem.

f) Šestá dílčí platba
Šestou fakturu na částku odpovídající části ceny za Dílo dle čl. IV. odst. 2 písm. b)
Smlouvy ve výši dle přílohy č. 2 této Smlouvy (nové stavební práce – stavební 
práce) bude Zhotovitel Objednateli oprávněn vystavit po podstatném dokončení 
stavebních prací v rozsahu dle čl. II. odst. 1. písm. B) Dodatku č. 1 Zhotovitelem. 

g) Sedmá dílčí platba
Sedmou fakturu na částku odpovídající části ceny za Dílo dle čl. IV. odst. 2 písm. b)
Smlouvy ve výši pro 4. etapu dle přílohy č. 2 této Smlouvy bude Zhotovitel 
Objednateli oprávněn vystavit po úplném dokončení Předmětu Díla v rozsahu dle čl. 
II. odst. 1. písm. B) Smlouvy Zhotovitelem.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že ujednání čl. V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje
tímto novým ujednáním čl. V. odst. 2, a to následovně:

2. Z každé dílčí platby dle čl. V. odst. 1 písm. b), c), d), f), g) této Smlouvy Objednatel
zadrží 10 % výše dílčí platby bez DPH (dále jen „pozastávka“) tak, aby při předání a
převzetí části Díla dle čl. II. odst. 1 písm. B) Smlouvy existovala pozastávka ve výši
10 % z dílčí ceny za stavební práce uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. b) Smlouvy.
Objednatel uvolní pozastávku do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech
vad Díla zjištěných při předání a převzetí části Díla dle čl. II. odst. 1 písm. B)
Smlouvy a předání Bankovní záruky dle článku XVI. odst. 1 této Smlouvy.

5. Tímto Dodatkem č. 1 se Příloha č. 2 Smlouvy rozšiřuje o podrobnou kalkulaci nových
stavebních prací ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

V. 

1. Smluvní strany se dohodly na opravě administrativní chyby v Příloze č. 2 Smlouvy -
Rozpad nákladů na jednotlivé etapy. Rozpad nákladů na jednotlivé etapy je následující a
nahrazuje Rozpad nákladů na jednotlivé etapy uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy:

Rozpad nákladů na jednotlivé etapy: 

Název Plocha 
[m2] 

Náklady na 
etapu 

[Kč bez DPH] 
Vypracování technické prováděcí dokumentace 69 000,00 
1. etapa - terasa 6.NP (JV) - blok "B" 385 2 071 652,80 
2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" 435 2 340 698,62 
3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" 170 880 255,78 
4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" 385 2 037 152,80 
Celkem 1375 7 398 760,00 
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2. Smluvní strany se dohodly, že není-li stanoveno tímto Dodatkem č. 1 jinak, vztahují se na
Předmět Díla a jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z tohoto
Dodatku č. 1 příslušná ustanovení Smlouvy.

VI. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu
s výše zmíněným zákonem.

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky nových stavebních prací 

Příloha č. 2 – Podrobná kalkulace nových stavebních prací 

V Olomouci, dne V Kožušanech, dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …............................................       …..……………………………….. 
 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

Ing. Ctibor Kročil 
       jednatel společnosti 

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o. 

 03. 04. 2020 06. 04. 2020



„Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. 
listopadu 1192/12 – II. (nové stavební práce)“ 

Příloha č. 1 - Technické podmínky 

Stavební práce 
Nové stavební práce spočívají v doplnění nové nášlapné plochy v rozsahu daném 
technickou prováděcí dokumentací a doplnění podkladních vrstev pro umístění extenzivní 
zeleně (v místě demontovaných světlíků). 

Příprava podkladových vrstev – v rámci přípravy bude provedeno srovnání podkladové 
vrstvy kačírku do roviny, dále budou osazeny stávající betonové bloky, ke kterým bude nová 
konstrukce nášlapné vrstvy kotvena. Kotevní materiál bude z korozi vzdorné oceli.  
Dodávka řeziva – v rámci realizace bude dodáno řezivo stejného druhu jako na ostatních 
terasách (exotické dřevo BANGKIRAI), které bude před samotnou instalací ošetřeno lněným 
olejem.   

Instalace pochozí plochy – podkladní hranoly budou osazeny do roviny a přikotveny do 
stávajících betonových dlaždic. Do hranolů budou kotvena terasová prkna. Kotevní materiál 
bude z korozi vzdorné oceli.  

Jeřábnické práce – veškerý materiál bude dopravován na JV terasu pomocí jeřábu. 
Zhotovitel předem upozorní Objednatele, aby byla zajištěna přístupnost do areálu, a zároveň 
zajistí zabezpečení prostoru v manipulačním prostoru jeřábu.  
Doplnění skladby – v místě demontovaných světlíků je uvažováno doplnění extenzivní 
zeleně. Zhotovitel zajistí doplnění skladby tak, aby Objednatel mohl vysadit extenzivní zeleň.  

Likvidace materiálů – veškeré odpady budou Zhotovitelem ekologicky zlikvidovány. 
Zhotovitel doloží doklad v dokladové části průvodní dokumentace o ekologické likvidaci 
odpadů. 
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PŮDORYS 6.NP - DÍL B - NOVÝ STAV

A B C

DÍL A DÍL B DÍL C1 DÍL C2



Příloha č. 2
Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 - II.
Rekapitulace pro části plnění I. a II.

Popis
Nabídková cena

[Kč bez DPH]
I. Vypracování technické prováděcí dokumentace

69 000,00

II. Generální oprava střechy
1 050 000,00

183 942,00
6 400,00

217 437,00
564 801,00

1 084 476,18
256 800,00
240 000,00

3 677 103,82
19 800,00
29 000,00

Celkové náklady: 7 398 760,00

Cenová kalkulace
Nabídková cena

[Kč bez DPH]
A) Vypracování projektové dokumentace - technické prováděcí 
dokumentace 12 500,00

12 500,00

B) Stavební práce 1 012 392,00
38 120,00

627 590,00
167 215,00
15 000,00

159 027,00
5 440,00

NÁKLADY NA NOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE [Kč bez DPH] 1 012 392,00
CELKOVÉ NÁKLADY [Kč bez DPH] 1 024 892,00

CELKOVÝ SOUHRN NÁKLADŮ:

Název
Plocha

[m2]
Náklady

[Kč bez DPH]
Vypracování technické prováděcí dokumentace 69 000,00
1. etapa - terasa 6.NP (JV) - blok "B" 385 2 071 652,80
2. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "C" 435 2 340 698,62
3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" 170 880 255,78
4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" 385 2 037 152,80

Nové stavební práce - Vypracování technické prováděcí dokumentace 12 500,00
Nové stavební práce - stavební práce 1 012 392,00

CELKOVÉ NÁKLADY [Kč bez DPH] 8 423 652,00

Instalace pochozí plochy 

Odstraněné světlíků, provedení skladby střechy

Doplnění skladby 

Obnova hydroizolace, skladby střechy, vpustí, geotextílie 
Zátopová zkouška

Likvidace materiálů

Generální oprava střechy budovy PřF UP v Olomouci – 17. listopadu 1192/12 – II. 
(nové stavební práce)

Popis

Vyzvaný dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci - technickou prováděcí 
dokumentaci (dále jen „PD“) v rozsahu nezbytném pro stanovení technologického 
způsobu provádění stavebních prací vč. stanovení rozsahu a způsobu přípravných 
prací, přesného určení technologií, nových stavebních materiálů a výrobků určených k 
zabudování do stavby, řešení typických stavebních detailů napojení apod. Formát PD 
bude vycházet z rozsahu přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v uceleném přehledně strukturovaném dokumentu, a to ve třech paré v 
tištěné formě a 1x na CD/DVD v editovatelných a needitovatelných formátech (dwg, 
doc, xls, pdf).

Příprava podkladových vrstev
Dodávka řeziva  

Obnova akustického podhledu v 5.NP

Jeřábnické práce 

Dokumentace (průvodní dokumentace, DPSP apod.)

Ochranná vrstva - kačírek (odstranění a zpětné vrácení)

Dodavatel vypracuje technickou prováděcí dokumentaci v rozsahu nezbytném pro 
stanovení technologického způsobu provádění opravných stavebních prací vč. 
stanovení rozsahu a způsobu přípravných průzkumů a bouracích prací, přesného 
určení technologií, nových stavebních materiálů a výrobků určených k zabudování do 
stavby, řešení typických stavebních detailů napojení apod. 
Formát PD bude vycházet z rozsahu přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v uceleném přehledně strukturovaném dokumentu, a to ve třech 
paré v tištěné formě a 1x na CD/DVD v editovatelných a needitovatelných formátech 
(dwg, doc, xls, pdf).

Demontáž a zpětná instalace kamenného obkladu atiky
Demontáže a zpětné instalace - ostatní
Elektroinstalační práce
Jeřábnické práce
Truhlářské práce (deinstlace, zpětná instalace, provedení povrchové ochrany)
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