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Číslo smlouvy Objednatele: 5619052886.05 (ORG 5360) 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-327

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na

klíčové kompetence” (ORG 5360)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno 
44992785 
CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 
43-7808160287/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 5 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 
787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen ,,7D7“)
Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
^^^^^^HvedoucíStřediska realizace pozemních staveb 
^^^^^^^^^^^^Hutorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a 
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel‘)

a

SKR stav, s.r.o.
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 
zn. oddíl C, vložka 48480 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Zhotovitel')

ednatelem
Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
26961474
CZ26961474

Oberbanlc AG 
3000001912/8040



(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany" a každý z nich samostatně jako 

„strana")

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052886 

u Objednatele, ě. 19-327 u Zhotovitele) ve znění dodatku ě. 1 ze dne 25. 9. 2019, dodatku ě. 2 

ze dne 23. 10. 2019, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 18. 2. 2020 (dále 

jen „smlouva").

2) Předmětem dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek ě. 5“) je změna článku II Předmět 
smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou blíže 

specifikovány ve změnovém listu ě. 22 ze dne 13.2. 2020, ve změnovém listu ě. 24 ze 

dne 10. 2. 2020, ve změnovém listu č. 27 ze dne 6. 3. 2020 2020 ve změnovém listu ě. 
28 ze dne 6. 3. 2020, ve změnovém listu č. 31 ze dne 6. 3. 2020, a to změna závazku 

zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vícepráce v objemu 843 878,40 Kě 

bez DPH; dále ve změnovém listu ě. 19 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu ě. 20 ze 

dne 5.2. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce 

v objemu 990 161,02 Kě bez DPH;

zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou 
blíže specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 13.2. 2020, ve změnovém listu ě. 
28 ze dne 6. 3. 2020 a ve změnovém listu ě. 31 ze dne 6. 3. 2020 a to změna závazku 
zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu - 506 450,- Kě bez DPH, 
ve změnovém listu ě. 19 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu ě. 20 ze dne 5. 2. 2020, 
a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce 
v objemu - 684 840,00 Kč bez DPH.

záměna položek specifikovaných ve změnovém listu ě. 29 ze dne 13. 2. 2020 a ve 
změnovém listu ě. 30 ze dne 24. 2. 2020, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona 
(záměna položky soupisu prací), cena materiálu podle nových položek soupisu prací je 
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.

3) Předmětem dodatku ě. 5 je dále změna ěl. III. Lhůta plnění. Harmonogram

- prodloužení doby pro provedení části stavby v rozsahu: bourací práce (stávající střešní 

plášť obloukové střechy, střešní souvrství na terasách, terasové stěny), výměna 

střešního pláště obloukové střechy, včetně zajištění střešních teras proti dešti, to vše s 
výjimkou drobných dokončovacích prací z důvodu uvedených v ěl. III. 6. písm. a), 
písm. b) a písm. c). v délce 44 dnů.

prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v
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čl. III. 6. písm. a), písm. b) a písm. c) v délce 49 dnů.

4) Předmětem dodatku č. 5 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 

čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 11.12. tohoto znění:

11.12. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém 
listu ě. 19 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu č. 20 ze dne 5. 2. 2020, ve změnovém listu 
ě. 22 ze dne 13.2. 2020, ve změnovém listu ě. 24 ze dne 10. 2. 2020, ve změnovém listu č. 27 
ze dne 6. 3. 2020, ve změnovém listu č. 28 ze dne 6. 3. 2020 a ve změnovém listu ě. 31 ze dne 
6. 3. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu 
zakázky. Předmět smlouvy se mění u položky specifikované ve změnovém listu ě. 29 ze dne 
13. 2. 2020 a ve změnovém listu ě. 30 ze dne 24. 2. 2020 - záměna položky soupisu prací 
dle ust. § 222 odst.7 zákona.

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram
Text odst. III. 1. písm. c) se nahrazuje textem:

doba pro provedení části stavby v rozsahu: bourací práce (stávající střešní plášť obloukové 

střechy, střešní souvrství na terasách, terasové stěny), výměna střešního pláště obloukové 
střechy, včetně zajištění střešních teras proti dešti, to vše s výjimkou drobných dokončovacích 
prací se sjednává nejpozději do 137 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

Text odst. III. 1. písm. d) se nahrazuje textem:

Ihůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí 
součinnosti dle ěl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce 289 dnů od předání Staveniště 

Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.l se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

V.l Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se 

sjednává takto:

cena bez DPH 42 537 271,00 Kě 

8 932 826,91 Kě 

51 470 097,91 Kč

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.3 se nahrazuje novým textem
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tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č.l, dodatku č. 2, dodatku č. 3 

a dodatku č. 4 celkem bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH

41 884 521,58 Kč

1 834 039,42 Kč 

-1 191 290.00 Kč

Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 5 celkem bez DPH 

DPH 21 %

cena celkem včetně DPH

42 527 271,00 Kč

8 930 726,91 Kč 

51 457 997,91 Kč

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby 

vycházející z projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí 
této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 1. 8. 2019, změnovým 

listem č. 2 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 6. 8. 2019, změnovým listem č. 4 

ze dne 15. 8. 2019, změnovým listem ě. 5 ze dne 23. 8. 2019, č. 6 ze dne 17. 9. 2019,
změnovým listem ě. 7 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem ě. 8 ze dne 27. 9. 2019,

změnovým listem ě. 9 ze dne 12. 9. 2019, změnovým listem ě. 12 ze dne 27. 9. 2019,
změnovým listem ě. 13 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 27. 9. 2019,
změnovým listem č. 15 ze dne 27. 9. 2019, č. 10 ze dne 6. 11. 2019, změnovým listem č. 11 

ze dne 11. 10. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 11.11. 2019, změnovým listem ě. 17 ze 

dne 2. 10. 2019, změnovým listem ě. 18 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem ě. 21 ze dne 16. 

1. 2020, změnovým listem č. 23 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem ě. 25 ze dne 16. 1. 
2020, změnovým listem ě. 26 ze dne 16. 1. 2020, změnovým listem č. 19 ze dne 5. 2. 2020,
změnovým listem č. 20 5. 2. ze dne 2020, změnovým listem č. 22 ze dne 13. 2. 2020,
změnovým listem ě. 24 ze dne 10. 2. 2020, změnovým listem ě. 27 ze dne 6. 3. 2020,

změnovým listem ě. 28 ze dne 6. 3. 2020, změnovým listem ě. 29 ze dne 13. 2. 2020,
změnovým listem ě. 30 ze dne 24. 2. 2020, změnovým listem č. 31 ze dne 6. 3. 2020.

4) ČI. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI. 13., Příloha ě. 4: se mění takto:

Změnový list ě. 1 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 2 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 3 ze dne 6. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 4 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 17. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list ě. 8 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list ě. 9 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 13 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 14 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 15 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 10 ze dne 6. 11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 11 ze dne 11. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
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Změnový list č. 16 ze dne 11. 11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 17 ze dne 2. 10. 2019 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 18 ze dne 16. 1. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 21 ze dne 16. 1.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 23 ze dne 16. 1.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 25 ze dne 16. 1.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 26 ze dne 16. 1.2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 19 ze dne 5. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 20 ze dne 5. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 24 ze dne 10. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 22 ze dne 13.2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 29 ze dne 13. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 30 ze dne 24. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 27 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 28 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list ě. 31 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném 

znění v platnosti.

2) Dodatek ě. 5 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ě. 5 zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou předmětem 

obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ě. 5 nejsou informacemi 
používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné vůle 
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 5 smlouvy jsou:

Změnový list ě. 19 ze dne 5. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 20 ze dne 5. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 24 ze dne 10. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 22 ze dne 13.2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 29 ze dne 13. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 30 ze dne 24. 2. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
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Změnový list č. 27 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 28 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č. 31 ze dne 6. 3. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:
Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi ě. R8/071 dne 18. 3. 2020.

K-1-UZo v dne

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna
jednatel 

SKR Stav, s.r.o.
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