
Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PU-001520 
č. smlouvy zhotovitele:

1/24 Gigant -  Třeboň -  Výkon dozorce stavby - TDI

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle 
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

Ředitelkou Správy České Budějovice 
(dále jen „Objednatel”)

a

2. IBH spol. s r. o.
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČ: 475 40 966
DIČ: CZ47540966
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018 
(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění termín dokončení stavby „1/24 Gigant- 
Třeboň“:
Dokončení prací se stanovuje do 20.12.2016 z důvodu povolení od Silničního 
správního úřadu Jč. kraje až na měsíc 11 -  12/2016.

2. Shora uvedení účastníci shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu 
nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat 
nebude.

3. Ostatní body, články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za 

předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem 
podpisu obou smluvních stran.

5. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Českých Budějovicích dne:.1 . ? . ? ) ? . * . V Kladně dne

Za objednatele: Za poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice jednatel, IBH spol. s r.o.
/ »  I


