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,iiů Zápis o realizaci projektu

s názvem
,,Zajištění udrŽitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na

základě geovědního mapování"

dále jel1 ,,Zápis", uzavřený mezi

ČRA:
Zastoupená:
Sídlem:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,ČRA")

a

Česká republika Česká rozvojová agentura
Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem
Nerudova 3, 118 50 Praha l
Veronika Krištůfová
251 108 108
kristufova@czechaid.cz
75123924
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
0000-72929011/0710

"

(ČGS): Česká geologická sluŽba
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Vernerou, Ph.D.
Sídlem: Klárov 3, 118 21 Praha 1
Kontaktní osoba: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Tel.: 257 089 509
E-mail: krystof.verner@geology.cz
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 87530011/0710
(dále jen ,,Realizátor")

Článek 1

Předmět
Předmětem tohoto Zápisu je realizace projektu s názvem ,,Zajištění udržitelného hospodaření v
krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování" (dále jen ,,Projekt"),
přičemž se jedná o provedení služeb v zemi příjemce. Zemí příjemce se pro účely tohoto zápisu

rozumí Etiopie. Realizátor se zavazuje realizovat Projekt v souladu s Projektovým dokumentem,
který tvoří Přílohu Č.1 tohoto zápisu.
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Článek 2

Cena plnění
2.1. Předpokládaná celková částka na projekt činí 26 513 600,- KČ (slovy:

dvacetšestmilionůpětsettřinácttisícšestset korun českých) včetně DPH. ČRA před
započetím realizace předá po podpisu tohoto zápisu oběma stranami příslušné
dokumenty finančnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí k zajištění provedení
rozpočtového opatření ve prospěch Realizátora za účelem umožnění a zajištění
realizace Projektu v roce 2019, v němž bude na Projekt vynaložena částka ve výši
3 393 750,- KČ (slovy: třimilionytřistadevadesáttřitisícsedmsetpadesát korun českých)
včetně DPH, Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.

2.2. Část ceny Projektu, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho řádně a včas realizované
plnění, resp. jeho část realizovanou v dalším kalendářním roce trvání Projektu dle tohoto
zápisu, bude stanovena ve Strukturovaném rozpoČtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Úhrada části ceny plnění dle tohoto článku zápisu proběhne v dalším roce realizace
Projektu, a to na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí ČR na základě
žádosti ČRA a Realizátora, která bude podána vždy po schválení roční ©řávy ze strany
ČRA dle odst. 3.4. a 3.5. tohoto zápisu. V případě, že nebudou využity veškeré finanční
prostředky pro daný rok realizace projektu, převede Realizátor tyto finanční prostředky
pro financování projektu v dalším roce realizace Projektu. V případě, že se projekt
realizovat nebude nebo bude ukončen během realizace, převede Realizátor zbylé finanční
prostředky rozpočtovým opatřením zpět na ČRA.

2.3. Cena za projekt zahrnuje i veškeré případné celní poplatky, změny sazby daní včetně
DPH v zemi příjemce, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů
české měny, obecný vývoj cen, veškeré další náklady Realizátora apod.

2.4. SILA si vyhrazuje právo upravit rozsah Projektu dle tohoto zápisu v závislosti na výši
inančnich prostředků přidělených ze státního rozpočtu, a to v případě rozhodnutí

vlády ČR nebo Ministerstva zahraničních věcí ČR, které by mělo vztah k Projektu a
kterým by došlo ke krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu. V takovémto
případě by mohla být ponížena platba Realizátorovi dle bodu 2.1. a 2.2. tohoto zápisu.
O vyjmutí konkrétních částí z předmětu plnění, resp. o konkrétní podobě zúžení
předmětu plnění tohoto zápisu rozhoduje výhradně ČRA, přičemž Realizátor je
povinen takové rozhodnutí ČRA akceptovat.
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Článek 3

Doba plnění a způsob předání
3.1. Počátek plnění předmětu zápisu je stanoven datem nabytí účinnosti tohoto zápisu.

3.2. Plnění předmětu zápisu probíhá v letech 2019-2024, za podmínky schválení státního
rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Bližší podrobnosti k provádění předmětu
zápisu jsou stanoveny v příloze č. 3 tohoto zápisu - časovém harmonogramu.

3.3. Realizátor je povinen předložit pololetní průběžnou zprávu o realizaci Projektu, vŽdy
nejpozději do 15. 7. každého kalendářního roku realizace Projektu. Tato zpráva bude
obsahovat přehled realizovaných aktivit Projektu. Součástí zprávy bude též pián
aktivit na další období. Průběžná zpráva a plán aktivit budou zpracovány na CRA
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stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a plán aktivit.
Průběžná zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné a současně i v
elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období
předá Realizátor jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi

příjemce.

3.4. Realizátor je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu tohoto zápisu za rok2019 oprávněnému zástupci ČRA formou roční zprávy o realizaci Projektu a
zhodnocení provedených prací nejpozději do 30. 1. 2020. Roční zpráva bude
obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Tato roční zpráva bude
doložena plánem aktivit na další rok. Roční zpráva a plán aktivit na další rok budou
zpracovány na ČRA stanovených formulářích. Součástí zprávy bude též stručné
shrnutí výsledků projektu v roce 2019 v českém a anglickém jazyce. Roční zpráva
bude předložena v tištěné a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční
zprávy a plánu aktivit na další rok předá Realizátor jejich finální verze
zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.5. Pro další rok realizace Projektu dle tohoto zápisu platí článek 3.4. tohoto zápisu
analogicky.

3.6. Po ukončení projektu je Reálizátor povinen předat veškeré výstupy Projektu k využití
zástupcům místní partnerské instituce nebo představitelům orgánu státní správy země
příjemce. O předání výstupů Projektu vypracuje Realizátor na formuláň stanoveném ČRA
protokol o předání výstupů Projektu. Tento protokol bude spolu s jeho českým překladan
předán ČRA a zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce jako součást
závěrečné zprávy.

3.7. Po ukončení Projektu je Realizátor povinen předat ČRA závěrečnou zprávu o realizaci
projektu zpracovanou v českém jazyce v tištěné a současně i v elektronické podobě, a to
nejpozději do jednoho měsíce po ukončeni realizace Projektu. Tato závěrečná zpráva bude
zpracována na ČRA stanoveném fomiuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci Projektu. Po
schválení závěrečné zprávy ČRA předá Realizátor její finální verzi zastupitelskému úřadu
České republiky v zemi příjeince.

3.8. ČRA si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace
Projektu kdykoliv i mimo stanovené termíny. Realizátor je povinen bezplatně
předložit zprávu o stavu realizace Projektu na základě výzvy podle předchozí věty do
30 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Realizátor se zavazuje realizovat Projekt za podmínek a způsobem v tomto zápisu a jeho
přílohách stanoveným.

4.2. Realizátor je povinen informovat ČRA bez zbytečného odkladu o všech okolnostech,
které by mohly být na překážku plnění Projektu a navrhovat řešení.

4.3. Realizátor se zavazuje při vykonávání všech aktivit Projektu podle Projektového
dokumentu, který je přílohou č. l tohoto zápisu, postupovat tak, aby nedocházelo
k žádným neopodstatněným prodlevám.
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4.4. Realizátor se zavazuje umožnit ČRA provést komplexní kontrolu probíhajících aktivit a
výsledků řešeni Projektu, a to kdykoliv v průběhu řešení Projektu nebo v souvislosti s jeho
ukončenhn. ČRA má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k
realizaci a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

4.5. Realizátor se zavazuje při využití výsledků realizace Projektu, který je předmětem tohoto
zápisu, pro účely vědecké, výZkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o
projektu třetím stranám, výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního
rozpočtu České republiky, v rámci Programu Zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky (ZRS ČR). Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se k
projektu v průběhu realizace i po ukončení projektu budou označeny logem ZRS ČR,
které bude Realizátorovi poskytnuto ČRA v elektronické podobě. Vždy, když Realizátor
použije své logo, musí vedle něj a minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR.
Realizátor je povinen dodržovat pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější
prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, která tvoří přílohu č. 5 této
smlouvy.

4.6. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závaZků a povinností vyplývajících z tohoto
zápisu budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby
bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která
by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, Že
žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví
během realizace práv a povinností vyplývajících z tohoto zápisu a která by mohla
jakýnikoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný tímto zápisem.

4.7. Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními ,,Úmluvy o boji proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích"
uvedenými ve Sbírce mezinárodních sniluv Č.25/2000.

4.8. ČRA se zavazuje spolupracovat s Realizátorem v rozsahu nutném k plnění předinětu
zápisu. ČRA poskytne Realizátorovi údaje potřebné k plnění předmětu zápisu. Realizátor
takto získané údaje použije pouze pro plnění zápisu.

4.9. Realizátor bude provádět předmět zápisu prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s
využitím subdodávek. Realizátor ponese plnou odpovědnost za jednání a opominutí svých
zaměstnanců a za řádné provedení případnýcli subdodávek. Realizátor se zavazuje řádně
poučit své zaměstnance a subdodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu zápisu
postupovali s náležitou odbornou péčí.
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Článek 5

Autorská práva
5.1. V případě, že v rámci plnění dle tohoto zápisu bude Realizátorem vytvořeno autorské dílo,

uděluje Realizátor ČRA výhradní oprávnění k výkonu práva na tákové dílo (jakož i na
jeho jednotlivé části a fáze). ČRA je oprávněna užít toto dílo v neomezeném rozsahu
všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (,,Autorský zákon") a to bez časovCho, územního nebo množstevního
omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v bodě 2.1.
tohoto zápisu.

5.2. Realizátor prohlašuje a ničí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti, a jakož i
výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do

'
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autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průinyslového vlastnictví třetích osob.
Realizátor bez zbytečného odkladu nahradí ČRA na jeho žádost jakoukoliv škodu
vzniklou v důsledku porušení nebo zásáhů do takových práv třetích osob.

Článek 6

Odstoupení od zápisu

6.1. ČRA je oprávněna od zápisu jednostranně odstoupit, příp. neposkytnout svůj souhlas
s rozpočtovým opatřením pro další období realizace projektu, pokud Realizátor nebo jeho
zřizovatel použije finanční prostředky v rozporu s účelem zápisu nebo na jiný účel, než na
který mu byly ve smyslu tohoto zápisu ČRA poskytnuty.

6.2. ČRA je oprávněna od zápisu odstoupit v případě podstatného a závažného porušení tohoto
zápisu nebo nedodržení sjednaných podmínek Realizátorem, za které se pro tento účel
považuje porušení nebo nedodržení závazků Realizátora neplněním nebo opožděným
plněním předmětu tohoto zápisu.

6.3. ČRA je oprávněna tento zápis vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí
'ři kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž dojde k doručení výpovědi Realizátorovi.

Článek 7

Odpovědnost smluvních stran, vYskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

7.1. Realizátor provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko a na vlastni
odpovědnost. ČRA nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení Projektu nebo
v souvislosti s řešením projektu Realizátorovi ani žádnému dalšíniu subjektu.

7.2. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého
vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která
znemožní další realizaci Projektu, ukončí Realizátor neprodleně práce a předloží ČRA
písemnou závěrečnou ©ŕávu o průběhu řešení projektu.

7.3. Bod 7.2. se použije i v případě změny přístupu státních orgánů země příjemce k realizaci
projektu, případně k Realizátorovi, která realizaci znemožní, popřípadě podstatně ohrozí.

Článek 8

Závěrečná ustanovení
8.1. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závaZků a povinností vyplývajících z tohoto

zápisu budou vŽdy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenuti'm nepoškodily
dobré jméno České republiky.

8.2. Smluvní strany prohlašují, že tento zápis obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a
mimo ni neexistují Žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňoval%
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran
nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v tomto zápisu, jejích
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran.

8.3. Veškeré zrněny a doplňky tohoto zápisu budou uskutečňovány fonnou písemných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.4. Tento zápis je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (dva pro ČRA a jeden
pro Realizátora).
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8.5. V případě ukončení projektu v souladu s podmínkami Zápisu, budou Realizátorovi
uhrazeny účelně vynaložené prostředky na dosavadní realizaci předmětu zápisu.

8.6. Zápis nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinnosti
tento zápis nabývá provedením rozpočtového opatření, tj. převedením částky na účet
Realizátora. V případě, že nebude vydáno pň'slušné rozpočtové opatření na druhý a každý
další rok trvání projektu, nebude v projektu nadále pokračováno.

8.7. Smluvní strany berou na vědomí, Že tento zápis bude zveřejněn v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se
zavazuje zajistit čra do 30 dnů od podpisu tohoto zápisu oběma stranami.

8.8. Smluvní strany potvrzují, že si tento zápis před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí Na důkaz toho připojují své podpisy.

">

Seznam příloh:
Pňloha č. l: projektový dokument (včetně logického rámce)

Příloha č. 2a: Strukturovaný rozpočet
2b: Finanční rozpis

Příloha č. 3: Časový harmonogram

Příloha č. 4: Potvrzení o právní subjektivitě realizátora

Příloha č. 5: Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR
pro realizátory projektů
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1. Shrnutí projektu

~.

Specifické geologické a klimatické podmínky východoafrického riftu v oblasti jižní Etiopie
zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj tohoto strategického
regionu východní Afriky. Etiopské zemědělství je velmi zranitelné vlivem nestabilního
geologického podloží, klimatu, ale také vlivem nadměrného a nevhodného využívání přírodních
zdrojů obyvatelstvem. prudký nárůst populace především ve venkovských oblastech často
neodpovídá disponibilitě životně důležitých přírodních zdrojů jako je voda, půda a nerostné
suroviny. Nevhodné nakládání se zemědělskou půdou, nadměrné spásání a odlesňování vede
k rozsáhlé degradaci půdy erozí a sesuvy. Protierozní ochrana a rehabilitace degradovaných
ploch je nedostatečně řešena i v rámci plánovací koncepce stability území jednotlivých kebelí. Na
úrovni kebelí a wored velmi často chybí jakákoliv plánovací dokumentace (krajinné plány a
koncepce povodí) doporučující vhodná ochranná opatření (návrhy protierozních, retenčních,
infiltračních a stabilizačních opatření). Informace o geologickém prostředí (geologické a
tematické mapy a datové podklady), které jsou nezbytné pro plánování udržitelného hospodaření
v krajině, v klíčových oblastech Etiopie zcela chybí. Tvorba krajinných plánů je nástroj, kterým lze
docílit smysluplného plánování udržitelného rozvoje zemědělské krajiny.

Komplexní výzkum horninového a půdního prostředí, vČetně analýzy možných
geologických rizik je klíčový pro efektivní plánování územního rozvoje, trvale udržitelné
zemědělství, zvyšování kvality zemědělské půdy a její dlouhodobou ochranu, vyhledávání
vodních zdrojů a v neposlední řadě také pro úsporu značných finančních nákladů spojených se
sanací negativních geologických procesů. Podrobná znalost geologického prostředí, zejména
litologická náplň a geologická stavba, hydrogeologické poměry, komplexní analýza půdního
pokryvu včetně chemického složení jednotlivých typů půd, analýza geologických rizik, je
základním a nevyhnutelným předpokladem pro úspěšné a finančně efektivní intervence
v problematických oblastech.

Rozvojový problém bude tedy řešen ve dvou fázích. V I. fázi věnované geovědnímu
mapování a analýze trendů ve vývoji landcover a landuse budou vytvořeny sady 3 geovědních
map v měřítku 1 : 100 000 (geologie, hydrogeologie a pedologie s geohazardy) pro každou
mapovou oblast (Gedeo, Sidama a Gambela l Oromie) a mapy časových trendů vývoje landcover
a landuse. V ll. fázi budou zpracovány územní a krajinné plány navrhující vhodná opatření k
zajištění udržitelného hospodaření v krajině. Bude vypracováno celkem 18 krajinných plánů
v měřítcích 1 : 20 000 nebo 1 :10 000 pro vybraná území charakterizovaná degradačními procesy
v krajině. Finální materiály předané v závěru projektu místním orgánům a komunitám budou
obsahovat jak mapové tak textové výstupy s popisem současného stavu, doporučená opatření a
představení některých zásadních trendů týkajících se změn krajiny čase.

Tento projekt je v souladu s etiopskou vládní politikou a strategií rozvoje venkova i
rozvoje ekonomiky odolné vůči změně klimatu a také s doporučeními mezinárodních organizací.
Nedílnou součástí projektu je zvyšování odborných kapacit etiopských expertů jak na vládní
úrovni, tak na úrovni místních úřadů.



2. Popis výchozího stavu

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země
Etiopie je dnes druhou nejlidnatější zemí v Subsaharské Africe. V souČasné době zde žije

přibližně 102 milionů obyvatel, z nichž více než 80% žije na venkově.[1] Na základě každoročního
přírůstku obyvatelstva o 2,5 % se předpokládá, že Etiopie dosáhne hranice 130 milionů obyvatel
v roce 2025 a do roku 2050 tak bude patřit mezi deset nejlidnatějších zemí světa.[2] Země leží v
rovníkovém pásu východní Afriky a vyznačuje se velkou variabilitou jak v reliéfu krajiny, tak v
klimatických podmínkách. Většina obyvatel (85 %) žije v pásu horských oblastí etiopské vysočiny,
hustota zalidnění tropických aridních oblastí je podstatně nižší.[3] Území Etiopie s rozlohou
ca1,13 mil. km2, je členěno na dvě samosprávné městské aglomerace a devět federativních celků,
tzv. regionů, které se dále z pohledu samosprávního členění dělí na zóny a woredy. Osm tisíc
wored je dále rozděleno na 18 tisíc kebelí, které tvoří základní administrativní jednotky země.

Etiopie je jednou ze zemí, které prošly v naplňování rozvojových cílů tisíciletí (Millenium
Development Goals, dále jen MDGs) největším pokrokem. Země úspěšně dosáhla Šesti z osmi
stanovených cílů. Třetímu a pátému cíli s tématem prosazování rovnosti pohlaví, posílení
postavení žen a zlepšení zdraví matek, se Etiopie do konce roku 2015 významně přiblížila.[4]
Přesto dle hodnocení indexu lidského rozvoje (HDI) se Etiopie v roce 2016 umístila aŽ na 174.
místě ze 188 zemí.[5] Stávající hrubý národní důchod na obyvatele (pro rok 2017 odhadován na
2100 USD/ob. stanovený metodou parity kupní síly) činí z Etiopie jednu z nejchudších zemí
světa.[6] Kromě chudoby se obyvatelé Etiopie potýkají s nedostatečnou infrastrukturou, vysokou
negramotností obyvatelstva přesahující 50 % (z toho ženy 58,9 % a muži 42,8 %)[7] a především
velmi špatným přístupem k pitné vodě (pouze 58% obyvatel mělo v letech 2014-2015 přístup k
nezávadným vodním zdrojům[8]). Druhý plán růstu a transformace (Growth and Transformation
PIan - dále jen GTP II) si stanovuje za cíl, aby se podíl obyvatelstva s přístupem k pitné vodě mezi
lety 2019-2020 zvýšil na 83 %.[9]

Navzdory těmto ukazatelům Etiopie zaujímá v oblasti východní Afriky významnou
geopolitickou i hospodářskou pozici, a to zejména vlivem demograficko - ekonomické síly země.
Etiopie má v regionu status regionálního centra. Z pohledu ekonomického vývoje je jednou z
nejrychleji rostoucích na světě. V roce 2017 byl zaznamenán ekonomický růst, který činil v
průměru 6,3 %.[10] V porovnání s dalšími zeměmi regionu, které dosahují průměrně 5 % růstu,
si Etiopie vede podstatně lépe.[11] Hospodářský růst Etiopie měl také přímý dopad na chudobu
obyvatelstva. Zatímco 38,7 % Etiopanů žilo v letech 2004 - 2005 v podmínkách extrémní
chudoby, v roce 2016 to bylo cca 5 % méně, tedy 33,5 % obyvatelstva.[12] Významného posílení
ekonomiky země bylo dosaženo především dílgr nastaveným reformám a investicím do sektorů
jako je zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví či infrastruktura. Na samotném hospodářském
růstu se i přes vzrůstající podíl služeb a průmyslu nejvýznamněji podílí zemědělství (v roce 2017
k celkovému HDP přispělo z 34 %),[13] které zároveň představuje důležitý sektor s úzkou vazbou
na místní zpracovatelský průmysl a export. Ačkoli převážná část zemědělské produkce má
samozásobiteľskou povahu,[14] zemědělství hraje významnou roli ve snižování chudoby země,
neboť v Etiopii v tomto sektoru pracuje téměř 80 % obyvatel.[15] Na tvorbě HDP generovaného
z 95% zemědělskou činností se pak podílejí zejména drobní farmáři, jejichž výnos zásadním
způsobem ovlivňuje kvalita zemědělské půdy a faktory geologických rizik. Jedná se zejména o



sesuvy, degradaci a erozi půdy, záplavy a další přírodní katastrofý spojené s aktivním
tektonickým vývojem a nestabilitou horninového podloží. [16]

S cílem zlepšit životní úroveň obyvatelstva přijala etiopská vláda několik strategických
dokumentů. Své aktuální rozvojové priority, kterými jsou zejména hospodářský rozvoj a snížení
chudoby, etiopská vláda definovala ve strategickém dokumentu "Druhý plán růstu a
transformace" (GTP ii), který je platný na roky 2015/16-2019/20. GTP II navazuje na předchozí
Plán růstu a transformace, platný na roky 2010/11-2014/15, a další rozvojové dokumenty
(např.Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty, dále jen pasdep I).
Implementacítohoto strategického dokumentu chce vláda docílit průměrného ročního růstu HDP
o 11%. Vláda dále usiluje o stabilní makroekonomické prostředí a rychlou industrializaci země,
stejně jako její strukturální transformaci. K posílení konkurenceschopnosti země má přispět také
zvýšení kvality a zefektivnění produktivity práce i budování kritické infrastruktury. Rozvoj
infrastruktury, ať už silniční nebo letadlové dopravy, telekomunikačních a vodních sítí, řízená
urbanizace a v neposlední řadě také lidský rozvoj a šíření demokratických hodnot, stejně jako
posilování ekologického hospodaření. '

Převážná část těchto faktorů, které ovlivňují ekonomickou prosperitu země a udržitelný
hospodářský růst závisí na komplexní znalosti geologického prostředí, efektivním využívání
přírodních zdrojů a zemědělské půdy. Navrhovaný rozvojový projekt s tématem zajištění
udržitelného hospodařenív krajině na základě geovědního mapování přinese nezbytné informace
o geologickém prostředí (geovědní mapy v regionálním měřítku 1:100.000), které mají implikace
pro efektivní využívání půdních a vodních zdrojů, jejich ochranu a tvorbu inovativních územních
plánů pro klíčové oblasti SNNPR (regiony Sidama a Gedeo) a oblasti v jihozápadní části Etiopie
(Gambela a Oromia). Nedílnou součástí řešení projektu je vzorové zpracování územních a
krajinných plánů včetně jejich následné implementace.

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru

Etiopská vláda a orgány místní správy a samosprávy si uvědomují problémy spojené s
efektivním a ekologickým hospodařením a postupně se je snaží řešit implementací vládních
strategií a metodik (např. Climate Resilient Green Economµ Nutrition Sensitive Agriculture nebo
Community Based Participatory Watershed Development). Etiopská vláda má dále nastavené
strategie zemědělského rozvoje, které se soustředí na intenzifikaci zemědělství a zvýšení výnosů
rostlinné produkce (kukuřice, teff, pšenice, enset), a to užíváním minerálních hnojiv nebo
intenzivní orbou. Propagace těchto vstupů je zajisté vhodná, nicméně předpokládá relativně
pokročilé znalosti a zkušenost příjemců a vhodný výběr pozemků.

Vládní strategie se rovněž intenzivně věnují problematice managementu přírodních zdrojů a
krajiny, nicméně v praxi je tato tematika řešena převážně separátně od samotné zemědělské
produkce, a to typicky na komunitních pozemcích v rámci ,,NRM kampaní". Ty se věnují hlavně
technické rehabilitaci odlesněných a degradovaných ploch. Z technického hlediska hlavními
překážkami v dosažení plně produktivní krajiny a stabilizovaného agroekologického systému i
nadále zůstávají kontinuální odlesňování, nadměrná pastva, nevhodné hospodaření v kopcovitém
terénu (způsobující povodně v níže položeném území) a malé porozumění komunit rizikům
nesprávného hospodaření s přírodními zdroji.



V oblasti regionu Sidama, Gedeo a Gambela jsou zemědělské rozvojové aktivity organizovány
regionálními úřady (Bureau of Agriculture; WAD). Samotné WAO jsou rovněž podporovány
zahraniČními donory a realizátory, jako např. Českou rozvojovou agenturou, Africkou rozvojovou
bankou, Evropskou komisí, organizací Rift-Walley Fund a rovněž Global Environmental Fund,
prostřednictvím etiopské Environmental Protection Agency (EPA).

Příklady dalších donorů a realizátorů působících v zájmových regionech:

· Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs Ethiopia - OCHA)

· Food and Agriculture Organization (FAO)
· Agentura spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (United States Agency

for International Development - USAID)

· Irish Aid
· Managing Environmental Resource to Enable Transition to More Sustainable

Livelihood (MERET
· světový potravinový program (World Food Programme - WFP)

· Dětský fond OSN (United Nations Children's Fund UNICEF)
· Mothers & Childeren Multisectoral Development Organization (MCMDO)
· World vision (WV)
· DanChurchAid (OCA)

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Etiopii

V roce 2013 se Česká republika stala součástí Výboru pro rozvojovou pomoc (dále jen
DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD). Členské země DAC OECD
chtějí efektivněji spolupracovat na vylepšení situace v oblastech životního prostředí, genderové
rovnosti, rozšiřování míru a snižování chudoby. V souladu s Pařížskou deklarací o efektivnosti
pomoci koordinuje Česká republika své aktivity s ostatními dárci. V rámci spolupráce donorů
působí v Etiopii koordinační skupina DevelopmentAssistance Group Ethiopia (dále jen DAG), která
sdružuje především donory, jakými jsou Světová banka, UNDP, UNICEF, EU ad., a je aktivní skrze
svých jedenáct pracovních skupin. V současné době má ČR pozorovatelský status v pracovních
skupinách DAG pro vodu a ekonomický rozvoj venkova a potravinovou bezpečnost, jejichž
činnost koresponduje se sektorovým zaměřením české rozvojové spolupráce v Etiopii. Dle
dokumentu Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republily pro roky 2018-2030 je
ústředním cílem zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky
vybudování stabilního, bezpečného, inkluzivního, prosperujícího a udržitelného světa a
posilování svého postavení v něm.[17] Etiopie patří v souladu s touto koncepcí mezi prioritní
partnerské země ČR s programem spolupráce. Toto postavení vychází z rozvojových potřeb
partnerské země a odráží kvalitní vzájemné vztahy a výsledlg' předchozí rozvojové spolupráce.
Programu dvoustranné rozvojové spolupráce mezi ČR a Etiopií pro období 2018-2023 (dále jen
Program) definuje dvě prioritní oblasti, v nichž budou bilaterální rozvojové projekty v daných
letech realizovány. Konkrétně se jedná se o oblast udržitelného nakládání s přírodními zdroji,
zejména s vodou, a zemědělství a rozvoj venkova.[18] Tímto zaměřením přispívá Program k
naplňování cílů stanovených etiopskou vládou v rámci GTP II. V sektoru zemědělství a rozvoje
venkova stanovuje Program za hlavní cíle pomoci zvýšit zemědělskou produkci, a to zejména
zlepšením kvality půdy a podporou zemědělských procesů šetrných k ekosystému. Dalším cílem



je pomoci dosažení širšího přístupu k potravinám, vyuŽití a v neposlední řadě také o snížení
souvisejících zdravotních a hygienických rizik. Cílem programu je také zvýšit kapacitu a efektivitu
poradní sítě FTC, rozvíjet hodnotové řetězce v zemědělské výrobě a vytvářet lepŠí podmínky pro
živobytí. Řešení této problematiky zahrnuje tvorbu a implementaci nových územních l
krajinných plánů včetně zavádění principů udržitelného zemědělství a hospodaření s půdou.
Nedílnou součástí tohoto programu je dále zvyšování kapacit a odborné technické přípravy
lokálních expertů úřadů místních správ a samospráv. Významným prvkem projektů ZRS ČR je
dále posilování kapacit etiopských partnerů, např. Geologické služby Etiopie (dále jen GSE) nebo
Sidama Zone Water Mines and Energy Departmentu (dále jen SZWMED).

Většina českých rozvojových projektů v Etiopii byla dosud realizována v oblasti SNNPR.
Vzhledem k rozloze SNNPR a disponibilním prostředkům cílí ČR své aktivity v souladu s
Programem především do zón Sidama a Gamo Gofa identifikovaných spoleČně s etiopskými
úřady. Také v aktuálním programovacím období 2018-2023 bude ČR soustředit velkou Část
rozvojové spolupráce do regionu SNNPR, k čemuž využije již navázaných kontaktů s místními
úřady a relativní znalosti místních podmínek (ve srovnání s dalšími regiony). Části intervencí
však mohou být realizovány také v jiných regionech země.

Vletech 2015 až 2018 byl Českou geologickou službou realizován projekt ZRP s tématem
komplexní výzkum horninového prostředí a důrazem na analýzu geologických rizikve vybraných
oblastech SNNPR. Výsledky řešení projektu poskytly nezbytné podklady pro efektivní plánování
budování a údržbu infrastruktury, hospodaření s přírodními zdroji a celkovou úsporu finančních
nákladů spojených se sanací nežádoucích geologických procesů. Záměr byl naplněn tvorbou
souborů geologických a tematických map a textových vysvětlivek pro čtyři vybrané mapové listy
o měřítku 1 : 50 000 a metodické příručky geologického a aplikovaného mapování. předkládaný
projektový návrh geovědního mapování s implikacemi pro tvorbu l implementaci územních a
krajinných plánů na toto téma pak úzce navazuje.

3. Analýza problému

Specifické geologické a klimatické podmínkyvýchodoafrického riftu v oblasti jižní Etiopie
zásadním způsobem ovlivňují ekonomický a sociodemografický rozvoj tohoto strategického
regionu východní Afriky. Etiopské zemědělství je velmi zranitelné vlivem nestabilního
geologického podloží (aktivní tektonická a seismická aktivita, přítomnost nezpevněných hornin,
výrazný reliéf ap.) klimatických změn, které jsou příčinou častějších výskytů období sucha nebo
naopak záplav, ale také vlivem nadměrného využívání přírodních zdrojů obyvatelstvem - prudký
nárůst populace především ve venkovských oblastech často neodpovídá disponibilitě Životně
důležitých přírodních zdrojů (vodních zdrojů, půdy a nerostných surovin), Kvůli těmto jevům trpí
strategicky důležité oblasti, často s vysokým podílem místního obyvatelstva, snižováním kvality
a destrukcí životně důležité zemědělské půdy a vodních zdrojů. AvŠak nezbytné informace o
geologickém prostředí (geologické a tematické mapy a datové podklady), které by mohly být
využity pro plánování udržitelného hospodaření v krajině v klíčových oblastech Etiopie, zcela
chybí.

Dalším negativním jevem z pohledu zemědělství a půdní geologie je rozšiřování
zemědělských ploch v oblastech, které jsou vysoce náchylné k degradaci půdy (eroze, sesuvy
atd.). Zpravidla se nepoužívají žádná protierozní opatření, navíc jsou velmi často aplikovány



nevhodné zemědělské praktiky. Současná zemědělská praxe se soustředí na obdělávání prakticky
všech dostupných ploch, včetně těch vysoce ohrožených erozí i ploch bez technického
zabezpečení stability. Tradiční příprava půdy spočívá v celkovém vyčištění pozemku,
opakovaném až 7-násobném zpracování půdy (dosahující až 30 cm hloubky) za užití jednoduché
dřevěné radlice. Takto zpracovaná půda je následně oseta na Široko většinou jednou plodinou
(nerespektující zásady osevních postupů). Po sklizni jsou posklizňové zbytky zkrmeny zvířaty
nebo odstraněny. Tento postup je aplikován a doporuČován i na svažitých pozemcích. Farmáři
často praktikují postupy, které nejsou efektivní a zároveň přispívají ke znečištění povodí a k
dalšímu úbytku organické složky v půdě. DalŠím problémem je pro místní farmáře sucho, které
ale není způsobeno jen srážkovými výkyvy a klimatickou změnou (jak je často farmáři citováno v
rámci předběžných průzkumů), ale zejména špatným managementem půd, kombinací plodin, a
nevhodným zpracováním půdy (viz výše). Zároveň se plně nevyužívá možností zadržet vodu na
polích. Majitelé dobytka při jeho výživě spoléhají ve velké míře na pastvu na plochách, jejichž
úživnost není dostatečně zohledněna nebo ošetřena. Pastva, většinou na komunitních pozemcích,
je užívána bez možnosti plánované regenerace biomasy či hnojení a koncentrace dobytka
přesahuje únosné limity. Dobytek je na plochy přihnán na krmení a pak opět odveden. Dochází
tak k přepásání, přičemž přirozený pozitivní efekt přítomnosti dobytka (rozrušení horních vrstev
půdy, přirozené hnojení aj.) není dosažen a nastává pravý opak. Ustavování tzv: "area closures"
neboli bezzásahových oblastí, není ve většině případů efektivně řízeno a dopad této aktivity je
tedy také minimální. I když v cílových oblastech je tradičně známá kombinace různých plodin
např. na zahradách, polní systémy jsou v drtivé většině monokulturami. To platí rovněž pro
omezenou skladbu polních plodin v rámci osevních postupů. Místní obyvatelé mají omezený
zájem řešit degradaci území, které má nejasné vlastnictví nebo je v komunálním užívání. jejich
prioritou je řešení situace vlastních pozemků. Protierozní ochrana a rehabilitace degradovaných
ploch je nedostatečně řešena i v rámci plánovací koncepce stability území jednotlivých kebelí. Na
úrovni kebelí a wored velmi často chybí jakákoliv plánovací dokumentace (krajinné plány a
koncepce povodí) doporučující vhodná ochranná opatření (návrhy protierozních, retenčních,
infiltračních a stabilizačních opatření).

Nevhodné postupy hospodaření na zemědělské půdě:

· Obdělávání vysoce erozně ohrožených zemědělských ploch,
· Neefektivní aplikace hnojiv. Aplikace průmyslových hnojiv farmáři je neefektivní a

opakovaně v ní dochází k pochybení (nevhodná doba hnojení, rovnoměrná aplikace a
špatné množství hnojiv). Špatná aplikace hnojiv vede ke snížení výsledného růstu
plodiny a výnosovým ztrátám. Nevhodná aplikace hnojiv má za následek znečištění
vod s následným vlivem na celé povodí a docházíi k dalšímu úbytku organické sloŽky
v půdě,

· Špatné hospodaření se srážkovou vodou na pozemcích. Hlavním problémem je sucho,
které ale není způsobeno pouze srážkovými výkyvy a klimatickou změnou, podílejí se
na něm samotní farmáři a to celkově špatným managementem půd (nevhodný způsob
zpracování půd, nesprávný výběr a kombinace plodin, minimální nebo žádná aplikace
opatření podporující infiltraci a retenci vody do půdy apod.).

" Nadměrná a volná pastva, která znemožňuje přirozenou nebo plánovanou regeneraci
pastvin. Společně využívané zemědělské plochy mnohdy představují značně
degradované oblasti. Nadměrným spásáním tak dochází k rychlému rozšiřování
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degradovaných oblastí a přímému ohrožení zemědělských ploch. Koncentrace
domácích zvířat mnohonásobně převyšuje únosné limity pastvin.

· Nízká diverzita zemědělských plodin. Omezená skladba polních plodin v rámciosevních postupů (monokultury), nevhodná rotace plodin, žádné nebo minimální
využívání intercroppingu a ostatních praktik CA (Conservation Agricultural).

· Omezený pocit zodpovědnosti za správu/ochranu společných území: Místníobyvatelé mají omezený zájem řešit degradaci území, které mají nejasné vlastnické
poměry nebo jsou v komunálním užívání. jejich prioritou je správa/ochrana vlastních

pozemků.

Nedostatečná organizace krajinných, protierozních, retenčních a infiltračních opatření:

· Nedostatečná koncepce protierozní ochrany a celkové územní stability: Protierozní,retenční, infiltrační a ostatní krajinná opatření jsou realizována bez dlouhodobé
koncepce managementu povodí. Krajinné plány (LMP) nebo dlouhodobé koncepce
povodí (Community Watershed Management Plan) nejsou pro většinu kebelí (wored)
navrženy. Velmi Často chybí jakákoliv mapová dokumentace a to nejen na úrovni
kebelí a wored ale i samotných regionů. Současné aktivity probíhající v rámci kebelí
jsou realizovány na základě tzv. ročních akčních plánů, které jsou ústně definovány
pracovníky FTCs (Farm Training Centre). Pokud nějaká forma LMPS existuje, tak
nedosahuje ani základní informační kvality. Podkladové mapy často postrádají
důležitá data z terénního mapování jednotlivých kebelí. Tyto lmp bývají srozumitelné
z pohledu, jaké typy opatření by měly být realizovány v jednotlivých kebelí, návrhy
však neodpovídají reálnému poČtu doporučených opatření, rozloze kebelí, hranicím
povodí ani topografii území. Zásadními nedostatky tak jsou nerespektování hranic
povodí, vrstevnic, směru povrchového odtoku půdního a geologického podloží
zájmových kebelí.

· Nejasný management uzavřených oblastí (area closure; AC): V souvislosti s
nevyjasněnou koncepcí nastávají situace, kdy byly ustanoveny tzv. krajinné uzavírky
(dále jen AC) s nepřipraveným plánem pro jejich další využívání a management.
Samotné uzavírky často nesplňují základní principy ochrany (ohrazení, zákaz vstupu
domácích zvířat), což vyplývá z nedostatečně zvládnuté správy těchto kolikrát silně
degradovaných oblastí.

· Omezení krajinných opatření administrativními hranicemi: Aktivity
zprostředkovávané přes FTC (Farm Training Centre) v jednotlivých kebelích jsou
zpravidla omezena administrativními hranicemi kebelí a neřeší problematiku v rámci
funkčních krajinných celků, nerespektující stávající topografii krajiny, jako jsou
povodí a mikropovodí.

· Budování komunitních lesních školek na nevhodných lokalitách: Příprava sazenic pro
účely zalesňování se odehrává primárně na úrovni kebelí, přičemž komunity mají
většinou omezené možnosti v dohlížení na adekvátní kvalitu prováděných prací.
Často tak jsou vybírány pozemky bez nezbytné infrastruktury, nevhodné z
pedologického či geologického hlediska a zvláště pak bez vhodného zdroje vody, který
je pro školkařský provoz nezbytný. Distribuce sazenic ze Školek nemá jasné pIány a
alokace, jelikož kebelím chybí připravené Krajinné plány (Landscape Management
Plan - dále jen LMP), které by toto zohlednily.



Institucionální kapacity a kapacity rozvojových služeb:

· Roztříštěná terminologie a odliŠné chápání vládních doporučení a strategií:
Pracovníci FTCS a Wored mají při plánování stability zájmových postupovat dle
vládou doporučených manuálů, tyto postupy jsou ale interpretovány v různých
lokalitách diametrálně odlišně. výběrová kritéria a interpretace se liší nejen mezi
Woredami, ale i kebelemi. Podobně je tomu i u nástrojů používaných pro monitoring.
jakákoliv evaluace plnění aktivit je poté značně neefektivní a nemá přílišnou
vypovídací schopnost.

· Neadekvátní zázemí pro zemědělské poradenství: Zemědělské poradenství je
poskytováno nejčastěji místními školícími centry (Farmers Training Centres, FTC),
které často představují jen prázdné budovy s několika ukázkovými pozemky. FTC
chybí vybavení potřebné pro efektivní demonstraci šetrných a efektivních
zemědělských postupů; vodní zdroj pro celoroční produkci a celkové zázemí
stimulující pracovníky FTC nejen pro svou práci, ale také pro následnou motivaci
ostatních zemědělců k návštěvě FTC, poradenství a využívání doporučení praktik,

· Nízký dosah zemědělského poradenství (omezený multiplikační efekt): Etiopský
systém zemědělského poradenství je založený na kaskádovitém přenosu know-how
kdy vyškolení pracovníci FTC vyškolí určité množství tzv. modelových farmářů, z
nichž každý pak zodpovídá za předání svého nového know-how dalším pěti
zemědělcům (tzv. 1:5 systém). Tento systém má však omezenou efektivnost.

· Omezené materiální a finanční prostředky: Klíčovým nedostatkem jsou rovněž
chybějící materiální a finanční prostředky pro realizaci potřebných opatření
(gabionové koše, kámen, přepravky, nářadí atd.). Toto se týká rovněž nízké
dostupnosti sazenic travin a dřevin, které jsou klíčové pro stabilizaci cílových
krajinných celků.

Výsledkem těchto negativních jevů je zrychlená eroze, vznik hlubokých a extrémně
dlouhých erozních strŽí a celková degradace zemědělské půdy. Rozšiřování oblastí s nevhodným
půdním pokryvem vede ke znatelnému snižování zemědělské produkce a nežádoucí migraci lidí.
Ztráty na zemědělské produkci z eroze byly vyčísleny ve výši cca. 600 mil. birrů ročně, což
znamená významné ekonomické oslabení země. Jen v důsledku eroze dochází ke ztrátě až 42 tun
z 1 ha zemědělské půdy ročně a produktivita klesá až o 2,2% ročně.

Z těchto důvodů je nutné přistoupit ke komplexnímu řešení problematiky managementu
hospodaření v krajině tak, aby byl vhodně využit jak produkční potenciál krajiny, tak
mimoprodukční (ekologický). Tvorba LMP je nástroj, kterým lze docílit smysluplného plánování
rozvoje zemědělské krajiny v kontextu s geomorfologickou stavbou území, hydrologickou sítí,
geologickým podložím, zastoupením půdních typů atd. spolu s důležitou součástí podpory
udržitelného zemědělství (tzv. conservation agriculture). Hlavní síla Conservation Agriculture
(CA) je v zadržení půdní vlhkosti, zlepšení kvality půdy, snížení vstupních nákladů a produkce
stálých výnosů. Jde o vybrané postupy, které zvyšují retenční schopnost území, snižují náchylnost
půdy erozi, zvyšují diverzitu pěstovaných plodin a propojují rostlinnou a ŽivočiŠnou produkci. CA
je slibnou technikou zajištění dostatku potravin pro stále rostoucí světovou populaci v době
nejistých klimatických změn. Za posledních Čtyřicetlet se tato technika pouŽívá na 105 milionech



hektarů zemědělské půdy napříč celým světem (ACT 2008). Rozšíření praktik CA mezi drobnější
a malé farmáře bohužel není dostatečné.

Na základě výše uvedeného vyplývá, že komplexní výzkum horninového a půdního
prostředí, včetně analýzy možných geologických rizik je klíčový pro efektivní plánování územního
rozvoje, trvale udržitelné zemědělství, zvyšování kvality zemědělské půdy a její dlouhodobou
ochranu, vyhledávání vodních zdrojů a v neposlední řadě také pro úsporu značných finančních
nákladů spojených se sanací negativních geologických procesů. Podrobná znalost geologického
prostředí (zejm. litologická náplň a geologická stavba, hydrogeologické poměry, komplexní
analýza půdního pokryvu včetně chemického složení jednotlivých typů půd, provedená analýza
geologických rizik) je základním a nevyhnutelným předpokladem pro úspěšné a finančně
efektivní intervence ve výše uvedených oblastech.

Klíčovou státní institucí zajišťující mapové a datové podklady ke strategickému
rozhodování státu ohledně výstavby infrastruktury a ochrany přírodního bohatství je partnerská
Geologická služba Etiopie (Geological Survey of Ethiopia - GSE). GSE je nositelem prioritního
úkolu zvýšit svou produktivitu a kvalitu za účelem efektivnějšího řešení aktuálních potřeb státu.
GSE však v současné době v těchto oblastech nedisponuje dostatečnými odbornými kapacitami,
aby byla schopna uspokojit rostoucí poptávku ze strany vládních i nevládních organizací.

V souvislosti s aktuální potřebou řešení prioritních úkolů z pohledu pořizování
relevantních geologických dat a jejich interpretace pro potřeby rozvoje venkova, územního
plánování, zhodnocení přírodních zdrojů a výstavby infrastruktury v klíčových územích regionu
SNNPR (v zónách Sidama a Gedeo) a území na pomezí regionů Gambela a Oromia v jihozápadní
části Etiopie se GSE obrátila na ČR s žádostí o pomoc při řešení úkolu geovědního mapování s
implikacemi pro zajištění udržitelného hospodaření v krajině. Součástí požadavku je také
zvyšování odborných kapacit GSE a dalších relevantních aktérů v oborech geologické mapování,
hydrogeologie, půdní geologie a analýza geologických rizik tvorba map v měřítku 1 : 100.000.
Důležitou částí projektu bude také tvorba krajinných plánů pro 18 zájmových kebelí (v měřítku 1
: 10 000 popřípadě 20 000) a zvyšování odborných kapacit pro zemědělské a NRM experty na
úrovni zÓn, wored a kebelí.

, .

Rozvojový problém bude řešen ve dvou fázích:

1. Geovědní mapování a analýza trendů ve vývoji lu/lc

V rámci této etapy budou zpracovány mapové a datové podklady, které definované oblasti
komplexně posoudí z hlediska geologického, hydrogeologického, půdně-environmentálního v
měřítku 1 : 100.000.

Geovědní mapování v měřítku 1:100.000

Výstupem této fáze bude sada geologických a tematických map (geologická mapa,
hydrogeologická mapa, mapa půdního pokryvu s vyznačením faktorů geologických rizik), a to pro
každou ze tří mapových oblastí (Sidama, Gedeo a Gambela; viz mapová příloha). Pro každou
mapovou oblast budou zpracovány souborné textové vysvětlivky s podrobnou charakteristikou
geologického a půdního prostředí. První fáze řešení projektu poskytne nevyhnutelný informační



základ pro druhou fázi řešení projektu (zpracování územních a krajinných plánů). Data z
terénního mapování a vzorkování budou sloužit jako základní kalibrační a validační vstupy pro
tvorbu tematických map na základě vyhodnocení snímků dálkového průzkumu země.
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Obrázek 1. Definované oblastigeovědního mapování (Sidama, Gedeo a oblast na pomezí Gambela a Oromia)

Geologická mapa (v měřítku l: 100 000) poskytne soubornou informaci o litologickém složení
hornin, jejich distribuci v rámci oblasti, texturních vlastnostech, složení, přítomnosti a významu
tektonických struktur, stratigrafii a mocnosti jednotlivých horninových vrstev. V geologické mapě
budou vyznačeny pokryvné sedimentární útvary holocénního stáří. Hydrogeologická mapa bude
sestavena na základě geologické mapy. Litologickým jednotkám a strukturním prvkům popsaným
v geologické mapě budou přiřazeny hydrogeologické vlastnosti, které budou vyjádřeny v mapě a
podrobně popsány ve vysvětlivkách k mapě. Hydrochemická mapa bude sestavena na základě
výsledků chemických analýz. Hydrogeologická mapa poskytne informaci o charakteru zdroje
podzemní vody, distribuci pramenů s vydatností a chemických vlastnostech podzemních vod.
Mapa půdního pokryvu a komplexní analýza půdního prostředí je jednou z nezbytných součástí
LMP. Mapové podklady budou tvořeny na základě principů digitálního mapování půd, kdy
vstupem budou data: (a) terénního geologického a hydrogeologického mapování a rozborů
půdních vzorků v cílových oblastech (tj. kebele vybrané pro LMP), (b) analýzy DMT, na jehož
základě se vyhodnotí morfologické jednotky, na které se váží různé pedogenetické druhy a (C)
mapování fenoménů geologických rizik Výstupem bude půdní mapa v měřítku 1:100 000 pro
všechny definované oblasti s vyznačením fenoménů geologických rizik a území ohrožená
hlubokými stržemi, sesuvy a silně degradované zemědělské plochy.

Analýza trendů ve vývoji Land Use a Land Cover

V návaznosti na výstupy geovědního mapování bude vyhotovena mapa a trendová
analýza vývoje Land Use a Land Cover LU/LC v měřítku 1 : 100 000, kde budou zaznamenány
změny krajiny a vegetačního pokryvu v časové řadě od 80. let 20. století (Landsat 5 až po



současnost v časovém kroku S let). Dalším výstupem budou mapy LU /LC pro kebele, které budou
vybrány pro tvorbu LMP. Zde bude analýza LU/LC provedena v detailnějším měřítku na základě
dat Sentinel a dalších zakoupených snímků z družicových systémů s vysokým až velmi vysokým
rozlišením. Vyhodnocení trendu Land Use (LU) a Land Cover (LC) poukazuje na dynamiku vývoje
V cílových oblastech. jedním z důležitých faktorů je úzká vazba LU/LC na půdní prostředí a detekci
degradovaných ploch. Pro tuto analýzu je navrhováno 10 tříd (degradované plochy/holá půda;
lesní plochy; vodní plochy; mokřady/zamokřené plochy; zemědělské plochy; travní
ploch/pastviny; křoviny; zastavené plochy/města/vesnice; oblasti ovlivněné těžbou nebo jinou
lidskou činností; kombinace různého LU).

První a následná druhá fáze projektu se budou časově částečně překrývat.

2. Zpracování územních a krajinných plánů

Na základě výstupů první etapy (geologická mapa, hydrogeologická mapa, mapa půdního
pokryvu zahrnující fenomény environmentálně-geologických rizik pro oblasti Sidama, Gedeo a
Gambela/Oromia v jihozápadní části Etiopie (obr. l) a dostupných podkladů (např. DMR,
meteorologická data, demografická a socio-ekonomická data) budou ve spolupráci s vládními
institucemi (WAD, ZAOD) vytipovány lokality, pro které budou vypracovány krajinné plány
(LMP). Tvorba LMP se v první řadě soustředí na participativní implementaci, kdy se do přípravy
podkladů zapojí vládní a zájmové skupiny. Aktivity LMP vycházejí ze znalostí pracovního
prostředí jednotlivých vládních úřadů a jsou v souladu s jejich pracovními povinnostmi a
kampaněmi, jejich naplňování se snaží zkvalitnit. Plánované aktivity v rámci LMP předpokládají
zapojení zemědělských, lesnických a NRM expertů na úrovni zÓn, wored, Development Agents,
vedoucích kebelí a členů WMCS. Pro parcipitativní vládní organizace a zájmové skupiny je
plánován "Landscapem management workshop", uskutečněný pro jednotlivé regiony před
zahájením tvorby LMP. LMP využívají jako baseline data reportovaná woredou i data získaná
přímo v terénu - počet, stav technických protierozních opatření, počet a stav biologických a
organizačních protierozních opatření, využití půdy pro retenci a infiltraci vody, území ovlivněná
nadměrnou pastvou, úroveň zalesnění, atd. Pomocí těchto dat se zhodnotí současný stav a dále
navrhnou nejvhodnější řešení pro budoucí využití jednotlivých krajinných celků.

V rámci tvorby LMP bude pozornost věnována i jednotlivým farmářským školícím
centrům v kebelích. Zde se školí pracovníci FTC'S v praktikách conservation agriculture pro
konkrétní podmínky kebele. Zde proběhne zhodnocení, ověření a popř. doporučení CA praktik
vhodných pro dané území na základě odběrů půdy a vyhodnocení jejího produkčního, ale i
mimoprodukčního potenciálu. výsledný dokument LMP bude obsahovat detailní mapu situace
ohrožené oblasti, popis analýzy, kterou byla oblast vytyčena, podrobnou legendu, zhodnocení
současného stavu krajiny, spolu s výsledky a vyhodnocení analýz půdy, soupis doporučení CA pro
jednotlivé lokality.

Pro přípravu LMP bude nutné provést několik průzkumů, technickou expertízu a účelně
využít materiály, které jsou k dispozici. Samotné tvorbě krajinného plánu tak předchází: (a)
biofýzikální průzkum, (b) socioekonomický průzkum, (C) definice povodí, mikropovodí,
ohrožených ploch a (d) participativní prioritizace zjištěných problémů. Je všeobecně známo, Že
tvorba LMP je v rámci kebelí v různém stádiu rozpracovanosti a stávající lmp dosahují různého
stupně kvality. Obecně se ale dá konstatovat, že většina kebelí doposud nemá aktuálně



zpracované krajinné plány a svoje práce koordinuje podle připravených komunitních map a
ročních Akčních plánů, které jsou dílčími plány Watershed kampaní (stávající vládní kampaně,
které mobilizují komunity k pracím spojených s ochranou povodí).

LMP nebo WMP (Landscape/Watershed Management Plans) by měly být podle metodiky
"Community Based Participatory Watershed Development (CBPWD)" vytvořeny pro každou
kebeli. Finální podobu LMP musí schválit nejen woreda ale také Rada pro správu povodí
(Watershed Management Commitees) na úrovni kebele, LMP je naplňován tzv. Ročními akčními
plány. Akční plány představují pětiletý návodem, jak dosáhnout finální stabilizace a rehabilitace
území doporučené v rámci LMP.

Péče o krajinu a povodí obdobně jako tvorba LMP spadají do sektoru Rozvoje zemědělství
a ochrany přírodních zdrojů, který definují dvě klíčové strategie etiopské vlády - Politika a
strategie rozvoje venkova (Rural Development Policy and Strategy) a Strategie a investiční rámec
pro zemědělský sektor pro 2010-2020 (Policy and Investment Framework for the Agriculture
Sector), zejména jeho priorita č. 3: Snížit degradaci a zlepšit produktivitu přírodních zdrojů. Pro
účely projektu je pak třeba zmínit i další vládní strategie, kterým se na implementační úrovni
věnují aktivity projektu:

· Rozvoj ekonomiky odolné vůči změně klimatu (Climate-Resilient Green
Economy Strategy CRGE) - byla definována etiopskou vládou v roce 2011 ve
spolupráci s UNDP.

· Metodika Participativního rozvoje povodí v komunitách (Community-Based
Participatory Watershed Development), je metodika publikovaná MOFA poprvé v
roce 2005 a tvoří doposud stěžejní bod pro řešení otázek managementu přírodních
zdrojů a práce s komunitami.

· Strategie zajišťování potravin - (Food Security Strategy) - Strategie je zaměřena
na zabezpečení obyvatelstva potravinami, ochranu vodních zdrojů a pasteveckých
lokalit, Důraz je rovněž kladen na environmentální rehabilitaci s cílem zvrátit
současný trend v degradaci půdy. Retence a akumulace vody v krajině, protierozní
ochrana, zavádění nových vysoce výnosných plodin, management hospodářských
zvířat a agrolesnictví jsou základními prvky této strategie.

· Politika přírodních zdrojů a životního prostředí (Natural Resources and
Environment Policy) - Cílem je zlepšit kvalitu Života a zdraví obyvatel Etiopie.
Podpora je zaměřená na udržitelný sociální a ekonomický rozvoj prostřednictvím
řádného řízení a využívání přírodních a lidských zdrojů, kulturních hodnot a
životního prostředí jako celku.

· Politika správy pozemků a jejich využití, ochrany lesů a rozvoje (Land
Administration and Use, Forest Conservation and Development Policies) - politika
podpory oblasti rozvoje povodí.

Veškerá doporučení obsažená v LMP budou v souladu s výše uvedenými vládními
strategiemi respektovat vládní metodiky a manuály, a to především ,,Soil and Water Conservation
in Ethiopia: Guidelines for Development Agents" a ,,Community Based Participatory Watershed
Development: A Guideline". Zemědělští, lesničtí a NRM experti na úrovni zón, wored a kebelí
budou participovat při tvorbě a schvalování LMP. Místním expertům budou formou školení

~



předávány informace, jak vést zemědělce v konkrétních lokalitách k efektivnější implementaci a
kombinaci jednotlivých typů protierozních, infiltrační a retenčních opatření.

Základní okruhy řešení druhé fáze projektu:

(a) Analýza stávajícího systému managementu přírodních zdrojů ve vybraných oblastech

· Analýza stavu, formulace procesů a postupů vytváření LMP a stav jejich implementace
· Určení trendu Land Use a Land Cover širšího území
· Detailní rozbor Land Use a Land Cover pro jednotlivá území
· Posouzení spolupráce jednotlivých institucí a organizací
· Standardizace postupů a procesů
· Ověření kapacit a opatření na zlepšení kapacit vládních institucí při vytváření a

implementace krajinných plánů

(b) Průzkum vybraných oblastí

· Rešerše dostupných podkladů a studií, terénní průzkum, zpracování dat, vypracování
finální studie

· Podrobné geologické, hydrogeologické, pedologické mapování, zpracování dat GIS scílem určit rozsah postižených území, komplexně posoudit stav krajiny a způsobů
využívání přírodních zdrojů

· Podrobné mapování vybraných lokalit
· Monitoring stavu realizovaných opatření sloužících ke zlepšení stavu krajiny a

využívané CA postupy na vybraných lokalitách
· Analýza půd v FTC pro ověření CA v konkrétních podmínkách
· Tvorba mapových výstupů obsahující vyznačení rizikových oblastí, hlavní typy

užívání půd komunitou, stav degradace půdy, rozložení protierozních opatření,
hranice povodí atd.

· Mapové podklady poslouŽí k návrhu konkrétních celků využití krajiny, k budování
protierozních opatření, k tvorbě zalesňovacích plánů, k využití vodních zdrojů atd.

(C) Tvorba krajinných plánů (LMP)
· Výsledky geovědního mapování budou zpracovány do místních krajinných plánů a

návazných akčních plánů pro každý rok
· Plány budou vytvářeny ve spolupráci s místními partnery (zóna, woreda, kebele),

kteří je posléze přijmou a zaručí se za jejich implementaci. Komunikačním partnerem
zajišťujícím spolupráci s vládními organizacemi při vytváření a schvalování LMP bude
GSE.

· Implementace finančně nenáročných opatření doporučených v LMP (retenční a
infiltraČní příkopy, mikropovodí, hrázky a terasy atd.) může začít v rámci watershed
kampaně, konané v zájmové kebeli po představení LMPV případě přesahu krajinných
celků (např. povodí) přes administrativní hranice budou do plánování zapojeny
kooperativně všechny příslušné administrativní jednotky tak, aby došlo ke koordinaci
při řešení konkrétních krajinných problémů

· LMP budou obsahovat mapové podklady s vyznačenými zónami a kategoriemi pro
rehabilitaci

· Bude realizováno zvyšování kapacit vládních pracovníků ve schopnosti zavádět do
praxe národní strategie (Nutrition Sensitive Agriculture, Climate Resilient Green
Economy, Community Based Participatory Watershed Development), a to formou
"Landscape management workshopů" a školení k předávání LMP



Z těchto krajinných plánů budou vycházet konkrétní postupy, které příslušné zonální,
worední a kebelní úřady zaručí společně s místními komunitami implementovat. Na základě
výstupů projektu budou dále sestaveny návrhy možných navazujících projektů s tématy řešení
konkrétních opatření ve smyslu ochrany zemědělské půdy a vodních zdrojů. lmp budou sloužit
v jednotlivých územích jako podklady k realizaci administrativní, technických a biologických
opatření, které povedou k lepšímu nakládání s přírodními zdroji a zlepšení stavu krajiny, tak aby
nedocházelo k nadměrnému využívání přírodních zdrojů populací.

4. Analýza zainteresovaných stran

4.1. Zainteresované subjekty/partneři projektu

Zastřešující organizací pro zahraniční rozvojovou spolupráci v Etiopii je Ministerstvo
financí a ekonomického rozvoje (MoF - Ministíy ofFinance). ČRA podepisuje s MoF ke každému
projektu Memorandum o porozumění (MOU). S ohledem na rozvojové aktivity v regionu SNNPR
jsou klíčovými aktéry zainteresovanými na realizaci projektu na této úrovni finanční úřad pro
ekonomický rozvoj (Bureau of Finance a, SNNPR - BOF) a úřad pro zemědělství (Bureau of
Agriculture, SNNPR).

Hlavním partnerem projektu je Geologická služba Etiopie (Geological Survey of Ethiopia),
která se podílela na identifikaci projektového námětu a výběru cílových oblastí, bude se podílet
na realizaci a následně převezme výstupy projektu. GSE je ze zákona odpovědná za
shromažd'ování dat a informací o horninovém prostředí, tvorbu map v geovědních oborech a
poskytování relevantních podkladů pro rozhodování institucí etiopské státní správy. GSE je
členěna na tematicky zaměřené odbory (odbor geologických rizik, regionální geologie,
hydrogeologie a laboratoří ad.).

Partnery na zonální úrovni jsou zemědělské úřady (ZonalAgriculture @ce Department) a
jednotlivé administrace zón. Na úrovni wored jsou klíčovými partnery příslušné zemědělské
úřady (WoredaAgriculture (Agice), které jsou nadřízené odpovědným zemědělským pracovníkům
v rámci administrace kebelí. Ze skupin, které budou zapojeny na úrovni kebelí, se jedná převážně
o pracovníky FTC, Development Agents, vedoucí Kebelí a členy Watershed Management
Committees. výše zmíněným úřadům ve všech cílových oblastech budou na konci projektu
předány vzniklé mapy a vysvětlivky pro jejich další vlastní využití.-Při realizaci projektu budou
navázány vztahy s nevládními organizacemi, které v zájmovém regionu působí a jejichž
zkušenosti mohou, např. poskytnutím relevantních informací a dobrou znalostí terénu, posloužit
k efektivnějšímu dosažení cílů projektu.

Skupiny zapojené v rámci vládních struktur: (a) Sidama, Gedeo, Gambela Zone Agriculture
Offices budou koordinačními úřady aktivit projektu, zodpovídající za praktickou organizaci a
implementaci aktivit projektu v rámci zóny. Převážně budou participovat na výběru jednotlivých
wored pro bližšíspolupráci. (b) Woreda Agriculture Offices budou stěžejními partnery na úrovni
jednotlivých wored, kde budou koordinovat spolupráci mezi kebelemi a povedou praktickou
diskuzi rozvojových aktivit spojených s přípravou krajinných plánů přímo v terénu. Spadají pod
ně aktivity FTCs a zároveň vedou týmy DevelopmentAgents. V neposlední řadě pak mají kapacitu
koordinovat celý územní celek spadající pod jejich správu v rámci jednotlivých povodí.



4.2. Cílové skupiny

Přímou cílovou skupinou první fáze projektu jsou pracovníci GSE (skupina etiopských
specialistů geologů, hydrogeologů a inženýrských geologů), kteří budou do projektu přímo
zapojeni a v rámci projektu proškoleni. Na základě dohody s partnerskou GSE bude do projektu
zapojeno 15 odborných pracovníků,

Přímou cílovou skupinou druhé fáze projektu jsou NRM (Natural Resource Management),
zemědělští a lesničtí experti na úrovni zón a wored, Development Agents, vedoucí kebelí a členové
WMCS (Watershed Management Commitees). Tato skupina se bude podílet na vytváření finální
podoby a schválení krajinných plánů.

Nepřímou cílovou skupinou pro obě fáze projektu je místní obyvatelstvo, které využívá
obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje v mapovaných územích. Jedná se o: (a) místní
obyvatelstvo, které je bezprostředně ohroženo geologickou stabilitou území (eroze, akumulace,
záplavy sesuvy), živí se zemědělskou činností a využívá zdroje podzemnívod. (b) vládníi nevládní
organizace, působící v mapovaných oblastech v rámci plánování a realizace programů a projektů
na zvyšování zemědělské produkce, zásobování vodou, vzdělávání a zvyšování kvality života.

4.3. Podpora projektu ze strany země příjemce
Projekt vznikl na základě poptávky partnerské organizace GSE a byl připravován v úzké

spolupráci s ní. GSE bude na projektu spolupracovat formou in-kind participace. Během
formulační mise byly s partnerskou GSE dojednány níže uvedené závazky, které budou začleněny
do dohody project Implementation Agreement, uzavřené mezi realizátorem a partnerem v
počátku realizace projektu.

Partnerská organizace GSE se v rámci spolupráce při řešení projektu zavazuje:

· Poskytnout adekvátní prostory a technické zázemí pro plánovaná Školení.
· Na úřadech místní správy a samosprávy vyřídit veškerá nezbytná povolení k

mapovací a výzkumné Činnosti,
· zajistí kooperaci s úřady místní samosprávy (zóna, woreda, kebele) při tvorbě a

schvalování LMP.
· Zajištění nezbytných povolení pro české experty (zvací dopisy, povolení vývozu

vzorků).
· zajistit nezbytné odborné i technické zázemí pro realizaci všech aktivit v kapitole 5.

Jedná se především o poskytnutí vozového parku (bez pohonných hmot), dostupného
přístrojového a terénního vybavení, dostupných distančních dat, archivních
mapových podkladů a topografických dat, hydrogeologických a klimatických dat.

· Podílet se na přípravě a zpracování vzorků hornin, vod a půd pro analytické práce
(drcení, mletí, kvartace ap.) a realizovat dílčí podíl analytických prací, které povedou
k získání základní sady analytických dat potřebných pro charakteristiku horninového
prostředí a půdního pokryvu. Jedná se zejména o tvorbu výbrusového materiálu,
chemické analýzy vod a zrnitostní analýzy půd.



· zajistit výběr vhodných odborných pracovníků do společného pracovního týmu a proodborná školení a úhradu veškerých mzdových nákladů spojených s činností
etiopských pracovníků na projektu po celé období jeho trvání.

· zajistit osvobození od dovozních cel, DPH a dalších poplatků spojených s dovozem
vybavení a materiálu.

výše uvedené položky podpory ze strany partnerské organizace GSE vložené do projektu v součtu
odpovídají přibližně 17,5 % výdajů rozpoČtu projektu financovaného ČRA.

5. Logický rámec projektu
Matice logického rámce projektu je přílohou 1 a podrobný popis intervenční logiky je

uveden v této kapitole.

5.1. Záměr

Hlavním záměrem projektu je přispět k zastavení degradace zemědělské půdy a její
obnova, podpora rozmanitosti přírody (SDGs 15).

Doplňkovým záměrem projektu je vytvořit komplexní datové a mapové podklady (první
fáze projektu), které povedou k tvorbě podrobných územních l krajinných plánů (druhá fáze
projektu) v klíčových oblastech Etiopie. Tyto výstupy umožní eliminaci negativních geologických
procesů (tektonická a seismická aktivita, sesuvy, skalní řícení, vznik sufozních trhlin ap.) a dále
výraznou měrou přispějí k efektivnímu využívání a hospodaření s přírodními zdroji (voda a půda)
a zajistí jejich udržitelné využití. Záměrem projektu je dále zvýšení odborných kapacit širšího
spektra odborných pracovníků GSE v oborech geovědního mapování, pedologie a tvorby
územních l krajinných plánů.

Na základě řešení projektu bude vytvořena sada 3 geovědních vrstev pro každou
mapovou oblast (Gedeo, Sidama a Gambela l Oromie) a v návaznosti celkem 18 LMP pro území
charakterizující degradační procesy v krajině. Finální materiál předaný místním orgánům bude
obsahovat jak mapové tak textové výstupy s popisem současného stavu, doporučená opatření a
představení některých zásadních trendů týkajících se změn krajiny čase.

Objektivně ověřitelným ukazatelem (indikátorem) úspěšné realizace záměru projektu je
trvalé snižování degradace zemědělské l lesní půdy ve vybraných oblastech jižní Etiopie za
účelem efektivní a dlouhodobě udržitelné zemědělské činnosti.

5.2. Cíle a výstupy

Hlavním cílem projektu je podpora udržitelného obhospodařování půdy na základě
implementace nových územních l krajinných plánů v klíčových oblastech jižní Etiopie
(SDGS cíle 15.2 a 15.3). Cíle budou splněny na základě těchto výstupů:



Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro

realizátory projektů

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné
způsoby zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit
využití všech dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či
audiovizuální materiály, komunikaci s médii, informační a prezentační akce, příp.
propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů by vždy mělo odpovídat
zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám projektu.

2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích
realizace projektu - ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit,
v místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích.

3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to
v podobě Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české
verzi v podobě Česká republika pomáhá, V případě materiálu informačního a
propagačního charakteru (např. tiskoviny a propagační předměty, certifikáty, pozvánky,
program akcí či korespondence realizátora vztahující se k řešení projektu) je postačující
logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o projektu, zprávy,
publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt (např.
,, Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové
spolupráce ČR.") doplněnou logem ZRS ČR.

4. Používání loga ZRS ČR definuje Grafícký manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo zrs
ČR ke stažení na webových stránkách www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat
správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá
jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost.

5. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera,
který se na realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše
podílu prostředků ze ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log
(u projektů, kde je podíl finančních prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno
následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním (pod ním) logo realizátora projektu. Logo
ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora projektu. Vždy musí být
dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě trilaterálních
projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno
logo významnějšího donora (EU, UN apod.)

6. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené
v rámci projektu, prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora
s místními partnery. V případě elektronické korespondence, která se bezprostředně týká
projektu financovaného v rámci ZRS ČR a nabízí-li to její charakter (např. v případě
oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné používat emailový podpis
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s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že realizátor
komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro
písemné dokumenty jsou součástí dokumentu Gra/ícký manuál ZRS ČR.

7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom,
že je financována z prostředků ZRS ČR (např. ,, Toto Školení je realizováno v rámci
projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR."). Realizátor by
neměl zapomínat fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí.

8. VŠechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu,
kanceláře realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem ZRS ČR.
Realizátor je povinen označit samolepkou s logem ZRS ČR rovněž vybavení (nábytek,
výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS
ČR - umožňuje-li to charakter tohoto vybavení.

9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro
místní (případně i česká) média při zahájení a ukončeni projektu (text musí být
konzultován a schválen ČRA). Tisková zpráva a související materiály pak musí
obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených výše. Vítaná je rovněž publicita
formou rozhlasových či televizních vystoupení.

10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých
jazykových verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě
zpracování letáků, brožur či obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu
povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem
zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl
takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové
verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. zbývající letáky vhodným
způsobem distribuuje v partnerské zemi.

l l. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu
(letáky, brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a
nikoliv závěrem jeho realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených
výsledků, je zřejmé, že bude zpracován a distribuován v pozdější fázi.

12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových
stránkách (pokud příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své
výroční zprávě.

13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i
v případě, že o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat
jakákoliv veřejná média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize).



14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovateli zakázky (ČRA)
a rovněž příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci
projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.).

15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních
aktivitách projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně
předkládány zadavateli (ČRA). Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související
s propagací projektu pro potřebné monitorovací aktivity. K dodržování pravidel
prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou/rozhodnutím o dotaci. zjištění
porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení
smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve
kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci
projektu, prezentační listiny, kopie DVD, atd.), resp. účetní doklady, faktury, atd.
související se zajišťováním prezentace.
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