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Harmonogram prací -  Žamberk skladiště zboží – oprava střechy  

 

1.týden (duben)     přípravné práce, navážení materiálu  

2.týden (duben)    demontáž stávající krytiny, oplechování + demontáž bednění  

3.týden (duben)    demontáž části střechy krovu a montáž nových krovů,  

                                  montáž bednění, montáž záklopu střechy, montáž oplechování  

4 .týden(duben)    montáž podkladních pásů, montáž vrchních pásů     

 

1.týden (květen) montáž podkladních pásů, montáž vrchních pásů  

2.týden (květen) konečné práce + odvoz a likvidace odpadu 

3.týden (květen) dokončení prací – předání akce   

               


