
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1
2 Stavba: 191690Hlubocepy - Modernizace mostních závěrů a vybavení 

mostů TTHB
161 dny 14.03. 20 21.08. 20

3
4 SO 110 Zastávka Hlubočepy 63 dny 14.03. 20 15.05. 20
5 rozebrání dlažby 7 dny 14.03. 20 20.03. 20
6 vyjmutí poklopů 5 dny 21.03. 20 25.03. 20
7 vyjmutí odvodňovacíh žlabů 5 dny 26.03. 20 30.03. 20
8 vybourání nástupní hrany 14 dny 21.03. 20 03.04. 20
9 provedení nástupní hrany 35 dny 04.04. 20 08.05. 20

10 osazení nových odvodňvacích žlabů 5 dny 07.05. 20 11.05. 20
11 nové předláždění 14 dny 28.04. 20 11.05. 20
12 osazení návěstidel zastávky 4 dny 12.05. 20 15.05. 20
13
14 SO 201 Oprava mostních závěrů 156 dny 14.03. 20 16.08. 20
15 vybourání části římsy u svodidel 5 dny 14.03. 20 18.03. 20
16 demontnáž svodidel 2 dny 14.03. 20 15.03. 20
17 stavební oměření odvodňovacích otvorů 1 den 14.03. 20 14.03. 20
18 vybourání chodníkové římsy, OP0 Hlubočepy 7 dny 14.03. 20 20.03. 20
19 přerušení kolejnic a úhelníků 1 den 21.03. 20 21.03. 20
20 vyjmutí štěrkového lože 4 dny 22.03. 20 25.03. 20
21 demontáž krycích plechů 1 den 26.03. 20 26.03. 20
22 aktualizace RDS 14 dny 21.03. 20 03.04. 20
23 VTD svodidel 14 dny 04.04. 20 17.04. 20
24 výroba svodidel 105 dny 18.04. 20 31.07. 20
25 kontrola mostních závěrů 1 den 27.03. 20 27.03. 20
26 osazení provizorních plechů přes mostní závěr 1 den 28.03. 20 28.03. 20
27 zpětná obnova štěrkového lože 1 den 29.03. 20 29.03. 20
28 montážní styk kolejnic 1 den 30.03. 20 30.03. 20
29 repase krycích plechů mostních závěrů 28 dny 28.03. 20 24.04. 20
30 repase oplechování zábradlí 35 dny 28.03. 20 01.05. 20
31 odstranění přímopochozí hydroizolace 5 dny 26.03. 20 30.03. 20
32 nová hydroizolace, OP0 Hlubočepy 3 dny 31.03. 20 02.04. 20
33 armování a betonáž římsy, OP0 Hlubočepy 14 dny 03.04. 20 16.04. 20
34 nová přímopochozí hydroizolace 7 dny 24.04. 20 30.04. 20
35 rozebrání montážního styku kolejnic 1 den 01.05. 20 01.05. 20
36 vybrání kolejového lože 2 dny 02.05. 20 03.05. 20
37 osazení repasovaných krycích plechů 1 den 04.05. 20 04.05. 20
38 zpětná obnova štěrkového lože 3 dny 05.05. 20 07.05. 20
39 montážní styk kolejnic 1 den 08.05. 20 08.05. 20
40 osazení původních betonových svodidel 4 dny 09.05. 20 12.05. 20
41 zřízení proviz. zajištění původních svodidel 1 den 13.05. 20 13.05. 20
42 demontáž svodidel včetně proviz. zajištění 1 den 14.05. 20 14.05. 20
43 osazení nově vyrobených svodidel 2 dny 01.08. 20 02.08. 20
44 dobetonování římsy u svodidel 9 dny 08.08. 20 16.08. 20
45 bednění 2 dny 08.08. 20 09.08. 20

46 betonáž 2 dny 15.08. 20 16.08. 20

47
48 neprůjezdná tramvajová trať v úseku estakád 14 dny 21.03. 20 03.04. 20
49 neprůjezdná tramvajová trať v úseku estakád 14 dny 25.04. 20 08.05. 20
50
51 neprůjezdná tramvajová trať v úseku estakád  3víkendy po 2 dnech 6 dny 01.08. 20 16.08. 20
52
53
54
55
56 SO 202 Oprava dilatační spáry Hlubočepy 84 dny 14.03. 20 05.06. 20
57 přerušení kolejnic a úhelníků 1 den 14.03. 20 14.03. 20
58 vyjmutí štěrkového lože 1 den 15.03. 20 15.03. 20
59 vyjmutí ochranných tlumících desek 1 den 16.03. 20 16.03. 20
60 vybourání říms 3 dny 16.03. 20 18.03. 20
61 odtěžení zásypu zastávky 1 den 19.03. 20 19.03. 20
62 demontáž betonových úhelníků 1 den 20.03. 20 20.03. 20
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63 odstranění hydroizolace 1 den 20.03. 20 20.03. 20
64 geodetické zaměření odhalených konzol 1 den 20.03. 20 20.03. 20
65 aktualizace RDS 14 dny 21.03. 20 03.04. 20
66 úprava povrchů 4 dny 25.04. 20 28.04. 20
67 nové hydroizolace 4 dny 29.04. 20 02.05. 20
68 dobetonování koncových příčníků u zastávky 3 dny 03.05. 20 05.05. 20
69 osazení těsnícího profilu dilatační spáry 2 dny 29.04. 20 30.04. 20
70 osazení betonových úhelníků 2 dny 01.05. 20 02.05. 20
71 zpětné osazení ochranných tlumících desek 1 den 06.05. 20 06.05. 20
72 zpětná obnova štěrkového lože 1 den 07.05. 20 07.05. 20
73 montážní styk kolejnic 1 den 08.05. 20 08.05. 20
74 armování a betonáž říms 21 dny 09.05. 20 29.05. 20
75 dokončovací práce (těsnění spar, zálivky) 7 dny 30.05. 20 05.06. 20
76 neprůjezdná trať v úseku spáry Hlubočepy 35 dny 14.03. 20 17.04. 20
77
78
79 SO 203 Oprava příslušenství + ostatní práce 129 dny 14.03. 20 20.07. 20
80 demontáž kamenného obkladu 7 dny 14.03. 20 20.03. 20
81 doplnění krycích mřížek odvodňovačů 5 dny 21.03. 20 25.03. 20
82 sanace říms v místě sond 21 dny 26.03. 20 15.04. 20
83 oprava zámkové dlažby na předmostí 5 dny 26.03. 20 30.03. 20
84 obnova protikorozní ochrany madel zábradlí 91 dny 31.03. 20 29.06. 20
85 oprava příčných drážek 14 dny 31.03. 20 13.04. 20
86 očištění povrchů od kouřových zplodin 28 dny 16.04. 20 13.05. 20
87 oprava poklopů v mezimostí 21 dny 14.04. 20 04.05. 20
88 ostatní práce 21 dny 30.06. 20 20.07. 20
89
90 Dokončující práce, předání kompletních objektů 5 dny 17.08. 20 21.08. 20
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