
 

 

 

DODATEK č. 22 
k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic 

do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a 

Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002. 

ev. číslo smlouvy mandatáře:    

 

 

Mandant              : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený          : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO                   : 00281964 

 

Mandatář                 : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 

                                   společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený          : xxxxxx, předsedou představenstva 

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  

                                   xxxxxx, ředitel technické sekce 

xxxxxx, vedoucí útvaru inženýrských služeb 

   xxxxxx, vedoucí oddělení přípravy staveb 

   xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb 

IČO           : 46347275 

DIČ           :  xxxxxx 

 

 

I. 

 

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2020 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a 

kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění 

tímto dodatkem Příloha č.1 mandátní smlouvy „Roční  plán investic – seznam svěřených 

staveb“ pro rok 2020. 

 

 

II. 

    

1/ Město  Kuřim  prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem 

jeho  obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých  položek zařazených  do  

smlouvy  jsou uveřejňovány  městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu  města na 

příslušný  rok. 

2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje  uvedené v tomto dodatku ke smlouvě  

nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet  výše úplaty včetně  

vysvětlení jednotlivých  komponent  vzorce a sjednané  výše  koeficientu v čl. V.1. mandátní 

smlouvy a  vyjma  výše  koeficientu  inženýrské  činnosti a  sjednané  výše  úplaty  za  

inženýrskou činnost  v jednotlivých dodatcích.     

3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou 

informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů. 

4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění 

v registru smluv město  Kuřim. 

5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  



 

 

 

6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

7/ Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení. 

 

 

 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. 32/2020 ze dne 12. 2. 2020. 

 

 

 

 

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2020 je nedílnou součástí 

tohoto dodatku k mandátní smlouvě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kuřimi dne 20. 3. 2020     V Brně dne 

 za mandanta :       za mandatáře : 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………. 

                       Město Kuřim                                                       Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

     starosta                  předseda představenstva 

               Mgr. Ing. Drago Sukalovský                                   xxxxx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2020 
k dodatku č. 22 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a 

Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002. 

 

 

1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2020 

 

 

2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

 

a) Projekční příprava staveb v roce 2020:  

 

a1) Kuřim, VDJ Kuřim – rekonstr. stavební části AK vč. xxxxxx        500 000,- Kč 

V roce 2019 byl zpracován investiční záměr stavby s předpokládanými investičními náklady 

6.500.000,-Kč. V roce 2020 proběhne zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

a bude vypracována projektová dokumentace ve stupni DSP a PS.  

Dle rozhodnutí města Kuřimi bude projektová dokumentace zadána oproti zpracovanému 

investičnímu záměru stavby bez stavebních objektů „výměna odpadního potrubí VDJ“ a 

„výměna zpevněné plochy s obratištěm“ s předpokládanými investičními náklady stavby 

4.500.000,-Kč. 

Předpokládaná cena projektové dokumentace vychází z předpokládaných investičních nákladů 

stavby. 

 

a2) Kuřim, OKC1 + RN+ 22N - vč. xxxxxx                50 000,- Kč 

V roce 2019 byl zpracován investiční záměr sdruženého podzemního objektu, který bude 

zahrnovat rekonstrukci odlehčovací komory OKC1, betonovou podzemní retenční nádrž 

RN_22N o objemu 554 m
3
 a čerpací stanici včetně regulace, měření a přenosu dat. 

Předpokládané investiční náklady stavby 34.270.000,-Kč. V rámci DUR bude zpracována 

studie proveditelnosti z důvodu prověření možnosti umístění a zakládání RN na parcele          

č. 1368. Termín zahájení zadávacího řízení bude upřesněn městem Kuřimí v závislosti na 

jednání s třetí stranou. 

Předpokládaná cena projektové dokumentace je cca 1.900.000,-Kč a vychází 

z předpokládaných investičních nákladů stavby. 

  

 

Příprava staveb r. 2020 – předpokládané výdaje celkem:                    550 000,- Kč 

 

 

b) Realizace staveb v r. 2020:  

 

b1) Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu   44 424 312,- Kč 

Na základě smlouvy o dílo č. 2018/D/0140 ze dne 24.6.2019 a dodatku č.1 ze dne 14.10.2019 

byla 15.9.2019 zahájena realizace stavby Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu s termínem dokončení 15.9.2020. Cena díla celkem 53.624.578,-Kč vč. DPH. 

V roce 2019 bylo prostavěno 9.200.266,- Kč vč DPH, v roce 2020 zbývá k prostavění 

44.424.312,-Kč vč. DPH.  

 

(Pozn.: Na základě stejné smlouvy o dílo č. 2018/D/0140 ze dne 24.6.2019 a dodatku č.1 ze 

dne 14.10.2019 byla v roce 2019 zahájena a dokončena stavba Kuřim, Zahradní – 

rekonstrukce kanalizace. Cena díla celkem 11.064.365,-Kč vč. DPH.) 



 

 

 

 

b2) Inženýrská činnost xxxxx + DPH z položky b1)        xxxxx,-Kč 

 

b3) Kuřim, Bezručova čtvrť – rekonstrukce kanalizace 

V první polovině roku 2020 vypracují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. návrh výzvy, návrh 

smlouvy o dílo a předloží je městu Kuřimi k připomínkám. Po odsouhlasení budou zadávací 

materiály předloženy RM Kuřim ke schválení. 

Zadávací řízení bude zahájeno v závislosti na zpracování projektové dokumentace obnovy 

komunikace v Bezručově čtvrti, kterou zajišťuje město Kuřim. 

(Před zahájením zadávacího řízení bude aktualizován rozpočet stavby do platné CÚ.) 

 

Dále je v současné době zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na 

akci „Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 

Provozovatel kanalizační a vodovodní sítě doporučuje vzhledem ke špatnému stavebně 

technickému stavu sítí v této ulici zařadit stavbu k realizaci v nejbližších letech. 

S ohledem na špatný stavebně technický stav inženýrských sítí doporučujeme zahájit 

zpracování investičního záměru a přípravu stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu v      

ul. Šmeralova. 

 

Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení realizace připravovaných staveb podle 

aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném 

roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.  

Pořadí realizace jednotlivých staveb v letech 2020 až 2024 stanovené městem Kuřimí je nutné 

zapracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ 

pro daný rok. 

 

 

Realizace staveb r. 2020 – předpokládané výdaje celkem:                xxxxx,- Kč 

 

 

3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE 

 

Mandatář bude pro mandanta v roce 2020 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu 

staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde 

uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2020 (ve 

výši xxxxx z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH). 

 

 

V Kuřimi dne 20. 3. 2020      V Brně dne 

za mandanta:       za mandatáře: 

 

 

 

 

 

……………………….     ……………………… 

       Město Kuřim        Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

           starosta          předseda představenstva 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský               xxxxx 


