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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00646/2018/OIÚ

	OBJEDNATELÉ:
	

	
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon, s.r.o.

	tel.:
	323 618 124/104/156

	Email:
	, , dominik.landkammer@ricany.cz

	a
	

	
	Městská část Praha-Kolovraty

	sídlem:
	Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty

	zastoupený:
	Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	číslo účtu:
	2000715339/0800

	IČO:
	00240346

	DIČ:
	CZ00240346

	Identifikátor datové schránky:
	xa2a9sv

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Antonín Klecanda

	a
	

	
	Obec Světice

	sídlem:
	U Hřiště 151, 251 01 Světice

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	0427948319/ 0800

	IČO:
	00240826

	DIČ:
	CZ00240826

	Identifikátor datové schránky:
	tfzakyz

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Pavel Kyzlink

	a
	

	
	Obec Všestary

	sídlem:
	Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

	zastoupený:
	Mgr. Jaromírem Jechem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	420566369/0800

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	mmqa8gh

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Jaromír Jech

	a
	

	
	Obec Strančice

	sídlem:
	Revoluční 383, 251 63 Strančice

	zastoupený:
	Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou

	bankovní spojení
	Fio banka

	číslo účtu:
	2801315503/2010

	IČO:
	00240788

	DIČ:
	CZ00240788

	Identifikátor datové schránky:
	juyajxi

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Oldřich Trejbal

	a
	

	
	Město Mnichovice

	sídlem:
	Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

	zastoupený:
	Mgr. Petrou Peckovou, starostkou 

	bankovní spojení
	KB Praha – východ

	číslo účtu:
	1727201/0100

	IČO:
	00240478

	DIČ:
	CZ 00240478

	Identifikátor datové schránky:
	ha5bg2f

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Petra Pecková

	
	

	dále „Objednatelé“
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	OHL ŽS, a.s 

	sídlem:
	Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

	zastoupený:
	Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18 

	bankovní spojení
	ČSOB ,a.s. 

	číslo účtu:
	8010 - 503087443

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796

	Identifikátor datové schránky
	xbicgdt

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na základě Plné moci, ev. čísla S-043/19

	tel.:
	+420 541 571 111

	Email
	 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatelé a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 smlouvu o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ „Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. 
Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“). 
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 5  je změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ v souladu se změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 02.4, 04.2, 05.3, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Změnový list č. 03.2 řeší konečné vyúčtování položek za část III. na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla.	

Článek 3rd Doba provádění díla
Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku nezakládá důvody pro úpravu smluvních termínů.

Článek 4th Cena díla
4.1st Ceny dle ZL 02.4, 04.2, 05.3 a 03.2, uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, se sjednávají takto: 
 



4.2nd Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto: 


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
7.1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
7.3. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
a. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 2. 4. 2020 pod č. usnesení 20-19-005.
b. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 37/2020 ze dne 31. 3. 2020
c. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 20-03-01 ze dne 6. 4. 2020.
d. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z17/2018-22/1 ze dne 2. 4. 2020.
e. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-20-08-07 ze dne 6. 4. 2020 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-20-02-06 ze dne 6. 4. 2020.
f. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 20-02-005 ze dne 1. 4. 2020.
7.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.



Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 02.4 – část 2 – etapa II.c, III.
Příloha č.2 – Změnový list č. 03.2 – část 3 – etapa IV.a.1, IV.a.2
Příloha č.3 – Změnový list č. 04.2 – část 4 – etapa IV.b.1, IV.b.2
Příloha č.4 – změnový list č.05.3 – část 1 – etapa II.a, II.b


	Objednatelé:






	
	
	

	Mgr. Vladimír Kořen
starosta města Říčany
	
	Mgr. Oldřich Trejbal
starosta obce Strančice
	

	






Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
starosta MČ Praha - Kolovraty
	
	






Mgr. Jaromír Jech
starosta obce Všestary
	

	






Ing. Pavel Kyzlink
starosta obce Světice
	
	






Mgr. Petra Pecková
starostka města Mnichovice
	

	




Zhotovitel:
	
	
	

	





Petr Zbraněk, OHL ŽS
na základě plné moci
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image8.emf
Stavební objekt VCP bez DPH VCP vč. DPH MNP bez DPH MNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. DPH

etapa Ia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa Ib 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa II.a  60 539,93 73 253,32 186 497,22 225 661,64 -125 957,29 -152 408,32

část 1 - etapa II.b 1 252 109,95 1 515 053,04 1 128 718,46 1 365 749,34 123 391,49 149 303,70

celkem část 1 (bez Ia)  1 312 649,88 1 588 306,35 1 315 215,68 1 591 410,97 -2 565,80 -3 104,62

celkem část 1 (vč. Ia) 

1 312 649,88 1 588 306,35 1 315 215,68 1 591 410,97 -2 565,80 -3 104,62

část 2 - etapa II.c

270 589,34 327 413,10 227 586,63 275 379,82

43 002,71 52 033,28

část 2 - etapa II.d

194 207,98 234 991,66 137 808,38 166 748,14

56 399,60 68 243,52

část 2 - etapa III.

27 550,39 33 335,97 0,00 0,00

27 550,39 33 335,97

celkem část 2 

492 347,71 595 740,73 365 395,01 442 127,96 126 952,70 153 612,77

část 3 - etapa IV.a1

369 445,86 447 029,49 428 015,44 517 898,68

-58 569,58 -70 869,19

část 3 - etapa IV.a2

765 705,29 926 503,40 1 084 738,45 1 312 533,52

-319 033,16 -386 030,12

celkem část 3 

1 135 151,15 1 373 532,89 1 512 753,89 1 830 432,21 -377 602,74 -456 899,32

část 4 - etapa IV.b1

27 466,96 33 235,02 13 733,48 16 617,51

13 733,48 16 617,51

část 4 - etapa IV.b2

115 419,70 139 657,84 166 783,76 201 808,35

-51 364,06 -62 150,51

část 4 - etapa V.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

celkem část 4 

142 886,66 172 892,86 180 517,24 218 425,86 -37 630,58 -45 533,00

celkem (bez etapy Ia)

3 083 035,40 3 730 472,83 3 373 881,82 4 082 397,00 -290 846,42 -351 924,17

celkem (s etapou Ia)

3 083 035,40 3 730 472,83 3 373 881,82 4 082 397,00 -290 846,42 -351 924,17


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		kontrola				% změna		% navýšení

		etapa Ia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa Ib		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa II.a 		60,539.93		73,253.32		186,497.22		225,661.64		-125,957.29		-152,408.32		0.00		247,037.15

		část 1 - etapa II.b		1,252,109.95		1,515,053.04		1,128,718.46		1,365,749.34		123,391.49		149,303.70		0.00		2,380,828.41

		celkem část 1 (bez Ia) 		1,312,649.88		1,588,306.35		1,315,215.68		1,591,410.97		-2,565.80		-3,104.62		-0.00		2,627,865.56		-4809.08%		-4809.08%

		celkem část 1 (vč. Ia) 		1,312,649.88		1,588,306.35		1,315,215.68		1,591,410.97		-2,565.80		-3,104.62		-0.00		2,627,865.56



		část 2 - etapa II.c		270,589.34		327,413.10		227,586.63		275,379.82		43,002.71		52,033.28		0.00		498,175.97

		část 2 - etapa II.d		194,207.98		234,991.66		137,808.38		166,748.14		56,399.60		68,243.52		0.00		332,016.36

		část 2 - etapa III.		27,550.39		33,335.97		0.00		0.00		27,550.39		33,335.97		0.00		27,550.39

		celkem část 2 		492,347.71		595,740.73		365,395.01		442,127.96		126,952.70		153,612.77		0.00		857,742.72



		část 3 - etapa IV.a1		369,445.86		447,029.49		428,015.44		517,898.68		-58,569.58		-70,869.19		0.00		797,461.30

		část 3 - etapa IV.a2		765,705.29		926,503.40		1,084,738.45		1,312,533.52		-319,033.16		-386,030.12		0.00		1,850,443.74

		celkem část 3 		1,135,151.15		1,373,532.89		1,512,753.89		1,830,432.21		-377,602.74		-456,899.32		0.00		2,647,905.04



		část 4 - etapa IV.b1		27,466.96		33,235.02		13,733.48		16,617.51		13,733.48		16,617.51		0.00		41,200.44

		část 4 - etapa IV.b2		115,419.70		139,657.84		166,783.76		201,808.35		-51,364.06		-62,150.51		0.00		282,203.46

		část 4 - etapa V.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 4 		142,886.66		172,892.86		180,517.24		218,425.86		-37,630.58		-45,533.00		0.00		323,403.90



		celkem (bez etapy Ia)		3,083,035.40		3,730,472.83		3,373,881.82		4,082,397.00		-290,846.42		-351,924.17		0.00		6,456,917.22

		celkem (s etapou Ia)		3,083,035.40		3,730,472.83		3,373,881.82		4,082,397.00		-290,846.42		-351,924.17		0.00		6,456,917.22






image9.emf
Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 129 032 262,27 27 096 775,08 156 129 037,35

Dodatek č.1 -12 096 091,63 -2 540 179,24 -14 636 270,87

Dodatek č.2 559 456,66 117 485,90 676 942,56

Dodatek č.3 1 423 335,24 298 900,40 1 722 235,64

Dodatek č.4 -623 099,91 -130 850,98 -753 950,89

Dodatek č.5 -290 846,42 -61 077,75 -351 924,17

Celková výsledná cena díla 118 005 016,21 24 781 053,40 142 786 069,61


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		129,032,262.27		27,096,775.08		156,129,037.35

		Dodatek č.1		-12,096,091.63		-2,540,179.24		-14,636,270.87		-9.37%

		Dodatek č.2		559,456.66		117,485.90		676,942.56

		Dodatek č.3		1,423,335.24		298,900.40		1,722,235.64

		Dodatek č.4		-623,099.91		-130,850.98		-753,950.89

		Dodatek č.5		-290,846.42		-61,077.75		-351,924.17

		Celková výsledná cena díla		118,005,016.21		24,781,053.40		142,786,069.61
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