Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02 037/2016
na zhotovení díla

„Renovace pracovišť recepce a příjmové kanceláře a obměna jejich vybavení“
Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 
Smluvní strany
Zhotovitel:              

Royal interier s.r.o.

se sídlem                        
Jablonná 1, 257 44 Neveklov

zapsaný v obch.rejstříku u    
Městského soudu v Praze, C 156341                                                             

Zastoupený:            
   
Janou Ulrychovou

Bankovní spojení:         
ČSOB a.s.

Číslo účtu:                     
373642903/0300

IČ                                   
47987481

DIČ                                 
CZ47987481

Telefonní spojení:         
602 419 110

E - mail:                        
 
jana@royalinterier.cz
Objednatel:                     
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací 

                                        
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           
v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     
ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou , MBA

Bankovní spojení:              
ČS a.s.
Číslo účtu:                       
122 0888 309/0800

IČ:                                            
00853879

DIČ:                                
CZ00853879

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9.11. 2016 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Renovace pracovišť recepce a příjmové kanceláře a obměna jejich vybavení“ (dále jen „smlouva“ ).

II.
Smluvní strany se dohodly dle čl. II, odst. 2 a 3 na rozšíření předmětu plnění o vícepráce spojené s navýšením potřeby prací z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací  – viz příloha č.1 Vícepráce. Současně se smluvní strany dohodly na změně typu 2 ks židlí a 2 ks křesel a vypuštění výměny elektrozásuvek– viz příloha Méněpráce.
V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

III.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla se mění takto:


Původní cena díla dle SoD bez DPH

961 347,- Kč 

Vícepráce dle přílohy č.1 bez DPH

88 700,- Kč

Méněpráce dle přílohy č.1 bez DPH

- 43 057,60 Kč

Nová cena díla bez DPH


1 006 989,40 Kč
DPH ve výši 21% z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty §92, odst.e) uhradit objednatel
V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

IV
1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.
4. Dodatek č.1 Smlouvy tvoří rovněž tyto dokumenty:

Příloha č.1 –Vícepráce

Příloha č.2 Méněpráce

Příloha č.3 - Fotodokumentace

V Brandýse nad Orlicí  dne  : 21.12.2016
---------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim.MUDr.Michaela Tomanová,MBA, Ph.D.
                       Jana Ulrychová

ředitelka                                                                      

jednatelka
Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí                

Royal interier s.r.o.
Strana 2 ze 2             

