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ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V. V. I.

▪	▪	▪

PAVILON ÚŽFG AV ČR




DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 na zhotovení stavebního díla
„Nástavba 3. NP Pavilonu S – objekt ÚŽFG areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč“



číslo smlouvy objednatele: REG-51-2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21
IČO:	67985904
DIČ:	CZ67985904
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX
zastoupené:	Ing. Michalem Kubelkou, CSc., ředitelem
dále jen jako „Objednatel“ nebo „ÚŽFG AV ČR, v. v. i.“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):
Radek Trojánek
se sídlem:	V Hatích 270, Všestary, PSČ 251 63
IČO:	47037245
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

PAVILON ÚŽFG AV ČR
společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku
se sídlem:	Dr. E. Beneše 609, Kralupy nad Vltavou – Lobeček, PSČ 278 01
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX
zastoupená:	EPES s.r.o., správcem společnosti
	dále jen jako „Zhotovitel“

tvořená

společníkem č. 1 (vedoucí společník – správce společnosti):
EPES s.r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 37643
se sídlem:	Dr. E. Beneše 609, Kralupy nad Vltavou – Lobeček, PSČ 278 01
IČO:	61683451
DIČ:	CZ61683451
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená:	Ing. Michalem Sedláčkem, jednatelem

společníkem č. 2:
CETUS PLUS, a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6931
se sídlem:	Plzeňská 183/181, Praha 5 – Košíře, PSČ 150 00
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená:	Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 na zhotovení stavebního díla
„Nástavba 3. NP Pavilonu S – objekt ÚŽFG areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč“
dále jen jako „Dodatek“
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2019 smlouvu o dílo č. REG-51-2019 na zhotovení stavebního díla „Nástavba 3. NP Pavilonu S – objekt ÚŽFG areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddíl. 3. Smlouvy o dílo provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu stavebního Díla, tomu odpovídající změny Ceny za zhotovení Díla a lhůty pro dokončení Díla.
Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 2, 3 a 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.
Změna Díla, Ceny a lhůty pro dokončení Díla
Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající v provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo. Podrobné vymezení změn Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla:
	CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA
	CENA V KČ BEZ DPH

	Původní cena Díla dle Smlouvy o dílo
	15 463 177,02 Kč

	Změna ceny Díla dle tohoto Dodatku
	+867 816,62 Kč

	Nová cena Díla CELKEM
	16 330 993,64 Kč


Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Stavební Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 6. 2020 (Lhůta pro dokončení Díla).
Zhotovitel předloží Objednateli aktualizovaný harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku.
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich), přičemž Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou z nich.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo.
Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny


V Liběchově dne 8. 4. 2020	V Kralupech nad Vltavou dne 8. 4. 2020

za Objednatele:	za Zhotovitele:


	Ing. Michal Kubelka, CSc.	Ing. Michal Sedláček
	ředitel ÚŽFG AV ČR, v. v. i.	jednatel EPES s.r.o.
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Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny
	
	Název položky
	MJ
	Výměra
	Kč/MJ
	Kč celkem

	

	
	Vícepráce:

	1
	bourání železobet. spádových vrstev pův. střechy
	m3
	62,31
	2 560,00
	159 513,60 Kč

	2
	nový nerez. komín z 3. N.P. nad střechu
	bm
	7,00
	6 265,00
	43 855,00 Kč

	3
	D+M fošen (5x12 cm) do příček pro uchycení nábytku vč. řezání a hoblování
	bm
	120,00
	395,00
	47 400,00 Kč

	4
	rozšíření otvorů dveří v chodbě (z 90 na 100 cm)
	ks
	4,00
	1 350,00
	5 400,00 Kč

	5
	SDK příčka tl. 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm - pol. č. 135 rozpočtu
	m2
	69,90
	912,00
	63 748,80 Kč

	6
	montáž desek OSB tl. 12 mm SDK příčka - pol. č. 137 rozpočtu
	m2
	69,90
	307,00
	21 459,30 Kč

	7
	deska dřevoštěpková OSB pero-drážka broušená tl. 12mm - pol. č. 142 rozpočtu
	m2
	69,90
	213,00
	14 888,70 Kč

	8
	vnitřní omítky - lepidlo+perlinka+penetrace+broušení povrchu
	m2
	279,20
	295,00
	82 364,00 Kč

	9
	vnitřní omítky - keraštuk+penetrace+broušení povrchu
	m2
	279,20
	225,00
	62 820,00 Kč

	10
	stávající fasáda - lepidlo + perlinka (penetrace, rohy, APU lišty, zakládací lišta, zakrytí oken)
	m2
	434,00
	385,00
	167 090,00 Kč

	11
	tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - pol. č. 67 rozpočtu
	m2
	434,00
	333,00
	144 522,00 Kč

	12
	tahová zkouška armatury - Kloknerův ústav
	kpl.
	1,00
	8 500,00
	8 500,00 Kč

	13
	M+R v kotelně
	kpl.
	1,00
	99 650,00
	99 650,00 Kč

	14
	silnoproud - časové hodinky (není v PD)
	ks
	10,00
	2 400,00
	24 000,00 Kč

	15
	slaboproud - nová datová skříň v 2. N.P. vč. vybavení (nelze zapojit do stávající z důvodu nedostatku místa)
	ks
	1,00
	13 650,00
	13 650,00 Kč

	16
	sítě na lešení v 3. N.P. (dvojnásobné) z důvodu ochrany zatékání do budovy při deštích a větru
	m2
	395,00
	125,00
	49 375,00 Kč

	17
	kari síť 150/150/4 mm do potěrů podlah
	m2
	251,00
	49,50
	12 424,50 Kč

	18
	montáž tep. izolace podlah volně kladenými rohožemi - pol. č. 109 rozpočtu
	m2
	126,50
	40,00
	5 060,00 Kč

	19
	Isover N 40 mm - pol. č. 110 rozpočtu
	m2
	126,50
	244,00
	30 866,00 Kč

	20
	mimostaveništní doprava
	t
	130,85
	248,00
	32 450,80 Kč

	21
	přesun hmot
	t
	130,85
	495,00
	64 770,75 Kč

	22
	zařízení staveniště
	kpl.
	1,00
	70 000,00
	70 000,00 Kč

	23
	VRN
	kpl.
	1,00
	30 000,00
	30 000,00 Kč

	

	
	Méněpráce:

	1
	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm pl. přes 4 m2 (spádový beton původní střechy) - pol. č. 88 rozpočtu
	m3
	-30,56
	1 748,00
	-53 418,88 Kč

	2
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm - pol. č. 26 rozpočtu
	m2
	-69,90
	748,00
	-52 285,20 Kč

	3
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pol. č. 60 rozpočtu
	m2
	-419,00
	289,00
	-121 091,00 Kč

	4
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pol. č. 56 rozpočtu
	m2
	-139,80
	53,00
	-7 409,40 Kč

	5
	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (nový nátěr fasády stávajícího objektu) - pol. č. 275 rozpočtu
	m2
	-436,43
	50,00
	-21 821,50 Kč

	6
	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek (nový nátěr fasády stávajícího objektu) - pol. č. 276 rozpočtu
	m2
	-436,43
	225,00
	-98 196,75 Kč

	7
	přesun hmot
	t
	-64,18
	495,00
	-31 769,10 Kč

	

	
	CELKEM BEZ DPH
	867 816,62 Kč
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