Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 12. 2019
„Rekonstrukce povrchu ve stravovacím provozu“
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel	                Domov U Biřičky
Sídlo		K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený	                Ing. Danielou Luskovou, MPA, ředitelkou
IČO		00579033
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 683
1.2. Zhotovitel		RCF – Správa realit, spol. s r.o.
Sídlo		Türkova 828/20, Praha 4 – Chodov, 149 00
Zastoupený	                Mgr. Radovanem Černým, jednatelem
IČO		24300217
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194341

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo (dále SOD) ze dne 27. 12. 2019 (dále jen dodatek), kterým se mění ustanovení článků smlouvy takto:


                                                                  5.   Předmět díla
V souladu s bodem 5.1. SOD jsou doplněny tyto body:
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 

5.1. b)  Objednatel zadal a odsouhlasil dle čl. 6.1. smlouvy o dílo, dodatečné požadavky na rozsah prací z důvodu nepřesné PD  dále dle vzniklé situace, po vybourání a odkrytí stávajícího souvrství podlahy – chybějící podlahové vpusti odpadu, záměna kovových zárubní zabudovaných za kovové zárubně obložkové, zprovoznění, nad  původní rozsah prací a HMG ,nové rozvodné elektroskříně, osazení nového přívodu el. kabelu k nové el. pánvi a k hlavnímu jističi, osazení nových radiátorů, nové odpady a ležatá kanalizace. 

3. 
6. Doba a místo plnění

6.4. Zhotovitel dokončí a předá nutné podklady pro dokončení díla do 2 měsíců od převzetí staveniště, nejpozději však do 3.4.2020. (z důvodu většího rozsahu požadovaných prací, spojených zejména s elektropracemi)

7. Cena díla

7.2. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 7.2 (dále jen celková cena) je stanovena jako původní cena a dodatek č. 1, který zahrnuje dohodnutý objem víceprací snížený o méně práce dle příloh – změnových listů č.1, 2, 3, 4 ze dne 30.3. 2020 takto:

Původní cena v Kč bez DPH                                                     2.200.000,00
DPH snížená sazba v Kč                                                                330.000,00                                                    
Původní cena celkem v Kč včetně DPH                                  2.530.000,00

Změnový list č. 1: 
Cena dodatku č. 1 v Kč bez DPH	   -34.233,00
DPH v Kč	      -5.134,95  
Cena dodatku celkem v Kč včetně DPH	   -39.367,95
[bookmark: _Hlk36749630]Změnový list č. 2: 
Cena dodatku č. 2 v Kč bez DPH	   171.024,00
                DPH v Kč	     25.653,60
Cena dodatku celkem v Kč včetně DPH	   196.677,60

Změnový list č. 3: 
Cena dodatku č. 3 v Kč bez DPH	   114.798,00
                DPH v Kč	     17.219,70
Cena dodatku celkem v Kč včetně DPH	   132.017,70

Změnový list č. 4: 
Cena dodatku č. 4 v Kč bez DPH	     38.154,00
                DPH v Kč	       5.723,10
Cena dodatku celkem v Kč včetně DPH	     43.877,10

Nová cena celkem v Kč bez DPH	2.489.743,00
                DPH v Kč	    373.461,45
Nová cena celkem v Kč včetně DPH	 2.863.204,45

Při stanovení ceny Dodatku č. 1 bylo postupováno v souladu se zněním Smlouvy o dílo a dále v souladu § 222 ZZVZ 134/2016, odst. 4),5) a § 222 ZZVZ 134/2016, odst.6) a 7).
 Důvody pro vícepráce vznikly v průběhu prací, kdy byla nutnost provést práce spojené s dodávkou nového elektrorozvaděče, dále bylo nutné dodat nové kanalizační vpusti, dále bylo nutné provést práce původně nezjistitelné, jako je např. úprava ZTI, výměna radiátorů, kdy toto nebylo možné předvídat bez předchozího odkrytí. Další změny byly provedeny z důvodů budoucí větší hospodárnosti provozu a údržby a zvýšení užitné hodnoty provozu kuchyně. Průběh prací a dílčí rozhodnutí jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a korespondencí mezi zástupci objednatele, projektantem, stavbyvedoucím a vedením společnosti zhotovitele díla.  

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží obě smluvní strany

Přílohy dodatku smlouvy o dílo č. 1:

Změnový list č. 1 - elektroinstalace-přívodní kabel pro kuchyň-méně práce a vícepráce
Změnový list č. 2 - elektroinstalace-změny vyžádané objednatelem-vícepráce
Změnový list č. 3 - zdravotechnika, rozvod plynu a ústřední vytápění-změny vyžádané objednatelem-vícepráce
Změnový list č. 4 - stavební část -změny vyžádané objednatelem-méně práce a vícepráce
Hradec Králové dne 3.4.2020	



	za objednatele
Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka
Domov U Biřičky
	
	za zhotovitele
Mgr. Radovan Černý, jednatel společnosti
RCF – Správa realit, spol..s r.o.
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