Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č. DP/0698/2019/Ka 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel 
IČO 65269705 
DIČ CZ65269705 
bankovní spojení ČNB  
Číslo účtu: 71234621/0710 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno 
se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno 
bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s. 
č.ú. 1021107725/5500 
zastoupen Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 
 
Vedoucí člen sdružení: 
Metrostav a.s. 
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO 00014915 
DIČ CZ00014915 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758 
bankovní spojení Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 1809071/0100 
zastoupen Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1 
 
Člen sdružení: 
OHL ŽS, a.s. 
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 
IČO 46342796 
DIČ CZ46342796 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně 
v oddíle B spisová značka 695 
bankovní spojení Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 7507621/0100 
zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava 
 
 
Člen sdružení: 
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO 03902447 
DIČ CZ03902477 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně 
v oddíle B spisová značka 7272 
bankovní spojení Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 64645641/0100 
zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva 
 
dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé 
 
v následujícím znění: 
 
 
I. Předmět dodatku 
Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění spočívajících v níže uvedených změnách díla zejména: 
1. Nesoulad projektovaného založení stávajících budov A a B v místech navazujících na projektované základy budovy E a F
2. Zpracování úprav technologického uzlu mezi budovami A a F 
3. Úpravy sádrokartonových konstrukcí 
4. Dalších změnách uvedených v konkrétních změnových listech 
a dále 
5. v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 16. 3. 2020, kdy tímto mj. došlo k omezení činnosti úřadů a samospráv
6. v souvislosti s kybernetickým útokem provedeným na na FN Brno 13.3.2020 
dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy. 


II. Doba plnění
Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na změnách čl. II. Doba plnění, bod. 2.2., který nové zní: 
2.2. Termíny jednotlivých milníků jsou sjednány smluvními stranami takto: 
milník č.1 -  zahájení  výstavby 0.etapy                                               
                   nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy 
                                                                                                      nejpozději do 15.4.2019
milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy                       nejpozději do 30.7.2019 
milník č.3 -  zahájení  výstavby 1.etapy                                        nejpozději do 31.7.2019
milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a                                   zahájení  zkušebního provozu 1.etapy                              nejpozději do 30.4.2020 
milník č.5 – dokončení zkušebního provozu 1.etapy                    nejpozději do 29.9.2021 
milník č.6 -  zahájení  výstavby 2.etapy                                        nejpozději od 11.5.2020 
milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a                                             zahájení  zkušebního provozu 2.etapy                              nejpozději do   1.3.2021 
milník č.8 – dokončení zkušebního provozu 2.etapy                    nejpozději do 29.9.2021 
milník č.9 -  zahájení  výstavby 3.etapy                                        nejpozději od   2.3.2021 
milník č.10 -  dokončení, předání a převzetí 3.etapy                    nejpozději od 29.9.2021

 
III. Cena díla 

 Smluvní strany dále dohodly na novém znění článku V. SoD Cena díla, který nově zní:  
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH 
 
529 424 770,02 Kč 
(slovy: pět set dvacet devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce sedm set sedmdesát korun českých a dva haléře). 
Sazba DPH 21%                  111.179.201,70 Kč  
Cena celkem včetně DPH    640.603.971,72 Kč 
 
	Název části soupisu prací 
	Smluvní cena v Kč bez DPH 

	
FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy

	3 612 801,10 Kč

	
FN - Psychiatrická klinika - PK

	 
494 347 096,89  Kč
 

	
FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K
	 
31 464 872,03  Kč
 

	 
Cena celkem 
 
	 
529 424 770,02  Kč


 
 
Smluvní strany se dále dohodly na změně 
 
IV. Ostatní ustanovení 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel. 
 
 
 
V. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy je: 
     Příloha č. 1 – Změnové listy ozn. ZL001 – ZL021 vč. položkového rozpočtu 
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 
 
       V Brně dne ………….                                                              V Brně dne ………….. 
 
            za objednatele                                                                          za zhotovitele 
 
          ………………………                                                               ………………………… 
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                             Ing. Zdeněk Mička 
ředitel                                                                             ředitel oblasti                                                                     Jihomoravský region divize   Metrostav a.s. 


							……………………………….	
		Ing. Jaromír Pelinka, MBA
		ředitel divize – divize M  - Morava
		OHL ŽS, a.s.
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		…………………………….
		Martin Řehůřek
		místopředseda představenstva
		UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

