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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/013/R/SoD/14
č. 521 571 0005
č. ZHS140063

{evidenční číslo OBJEDNATELE)
(evidenční číslo projektu)
(evidenční číslo ZHOTOVITELE)

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č.
849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
IČ: 67981801
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Peněžní ústav:
Čisto účtu:
(„OBJEDNATEL")

na straně jedné
a

„Společnost Modernizace plavební komory Velký Osek“
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obchodní firma ZHOTOVITELE:
1. SMPCZ, a.s.
se sídlem na adrese Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
IČ: 271 951 47
Osoby oprávněné k podpisu SMLOUVY:
Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva, SMP CZ, a.s.
ing. Jan Freudl, výkonný ředitel, SMP CZ, a.s.
Peněžní ústav: .
Číslo účtu společnosti :

Obchodní firma ZHOTOVITELE:
2. LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem na adrese Kunětická 2679, Pardubice 530 09
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768,
IČ: 45538093
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:
p. Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Peněžní ústav: .
Číslo účtu:
Kteří jsou společníci „Společnost Modernizace plavební komory Velký Osek" na základě
společné smlouvy uzavřené podle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v účinném znění, uzavřené dne 2.5.2014

Za společnost jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněni tyto osoby:
ing. Jan Jech, místopředseda představenstva, SMP CZ, a.s.
Ing, Pavel Kameník, člen představenstva, SMP CZ, a.s.

Kontakt na kontaktní osobu uchazeče:
. ředitel Divize 5, oprávněn zastupovat společnost na základě plné moci ze

dne 1.12.2015

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. S/ŘVC/13/R/SoD/14
č. ZHS140054

(ev. číslo Smlouvy Objednatele)
(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
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(„ZHOTOVITEL")

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY" nebo „STRANY"
jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA" nebo „STRANA")

% I

PREAMBULE

a) Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením článku XLII., se SMLOUVA O DÍLO
ze dne 4.7.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 21.10.2014, č. S/ŘVC/013/R/SoD/14 (evidenční číslo
OBJEDNATELE), č. ZHS140063 (evidenční číslo ZHOTOVITELE) („Smlouva").
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b) Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Potřeba provedení

dodatečných stavebních prací přitom vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností . Tyto
dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být
technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení
předmětu původní veřejné zakázky.

! .*

c) Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek č. 2 za účelem provedení dodatečných stavebních prací ze
strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

1. PROVEDENÍ DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy
dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (méněprací, víceprací).

Dodatečné stavební práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek a vyčísleni
nerealizovaných prací (méněpráce) jsou uvedeny v částkách bez DPH ve změnovém listě v Příloze č. 1
tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

1.1

1.2

2. SMLUVNÍ CENA

2.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných
stavebních prací podle ustanovení čl. 1 (Provedení dodatečných stavebních prací) tohoto

Dodatku odměnu v celkové výši bez DPH: 4 154 971,90,- Kč

(slovy: Čtyřimilionyjedostopadesátčtyřitisícdevětsetsedmdesátjednakorunčeskýchdevadesáthaléřů)

Cena dodatku vč. DPH: 5 027 516,- Kč
(slovy:Pětmilionůdvacetsedmtisícpětsetšestnáctkorunčeských)

2.2. V souvislosti se změnami původní smlouvy, které vyplývají z tohoto dodatku č. 2, celková smluvní
cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH: 79 010 372,26,- Kč

(slovy: Sedmdesátděvětmilionůdesettistíctřistasedmdesátdvakorunčeskýchdvacetšesthaléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 16 592178,17,- Kč

(slovy:Šestnáctmilionůpětsetdevadesátdvatisícstosedmdesátosmkorunčeskýchsedmnácthaléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 95 602 550,43,- Kč

(slovy: Devadesátpětmilionůšestsetdvatisícpětsetpadesátkorunčeskýchčtyřicettřihaléřů)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. S/ŘVC/013/R/SoD/14 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)
č. ZHS140054
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(ev. číslo Smlouvy Zhotovitele)
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného
dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu
tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí
podpisem tohoto Dodatku platnost.

3.4 Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební
podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž
OBJEDNATEL obdrží tři(3) a ZHOTOVITEL dvě(2).

3.6 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3.7 Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO ze dne 4.7.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 21.10.2014, č.
S/ŘVC/013/R/SoD/14
ZHOTOVITELE), nemění.

Příloha č. 1- Změnové listy č. 1,2,3 a 4
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(evidenční číslo OBJEDNATELE), č. ZHS140054 (evidenční číslo

i

i1Za a jménem OBJEDNATELE Za a jménem ZHOTOVITELE
„Společnost Modernizace plavební komory Velký
Osek“
Místo: Praha
Datum: 8.12.2015
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IJÍslví sm mMísto: Praha
Datum: 8.12.2015
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SMP CZ, a. 3.
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! '110 15 Praha1

Jméno: Ing. Martin anský
Funkce: předseda avenstva, SMP CZ, a s.
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Jméno: ing.
Funkce: vý ý ředitel, SMP CZ, a.s.
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Česká republika - Ředitelství vodních cestObjednatel:

521 571 0005
ww Část/stavba: VD Velký Osek, modernizace plavební komory - 10 01.1 Sanací zdí plavební komory 10 08.2mwr

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

zhotovitel - Společnost modernizace plavební komory Velký Osek; P raha 8NAVRHUJE:
t

„VD Velký Osek, modernizace plavební komory " - 10 01.1 - Statické zajištění
velína, 10 08.2 Nebourání ŘB příčky ve velínu

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) - Výkres Dl.5.; Realizační dokumentace stavby -
Statické zajištěni objektu Velínu, zápisy ze stavebního deníku a záznamy z výrobních porad

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny dne 28.9.2014

V průběhu provádění bouracích prací se ukázalo (viz. zápis v SD 28.9.2014), že úložná část betonové konstrukce zdi pod velínem není
staticky propojena s konstrukcí původní pravé zdi plavební komory, ale je k rubové ploše zdi pouze přibetonována, přičemž hrozí při
prováděni bouracích prací její usmyknutí a následná havárie pádu celé konstrukce velínu do plavební komory. Z důvodu zabezpečení
konstrukce velínu před připadnou havárií bylo navrženo provést před započetím bouracích prací v úseku velínu jeho nutné statické
zajištění. Statické zajištění spočíválá ve vybudování železobetonové základové konstrukce pod velínem v prostoru bývalé odlehčovací
komory. V této části nebylo možné provádět průzkumné práce za provozu a bez odhalení skutečného základu velína,tudíž se toto
statické zabezpečení nedalo předvídat, tato konstrukce byla přístupná až v průběhu bouracích prací po demontáži schodiště a odříznutí
stěny plavební komory u velína. Po odbour ání SDK obkladu příčky bylo zjištěno, že neobsahuje předpokládané ŽB jádro z monierky, tedy
pouze bourání příčky z SDK - jedná se o méněpráci. Následně byl dne 9.12.2014 učiněn zápis do výrobní porody č.10.2. s návrhem na
ZL. č.l . správcem stavby byl tento zápis potvrzen se žádosti o vypracování cenové nabídky jako podklad pro změnové řízení, cenová
nabídka byla ze strany zhotovitele předložena. \ i
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IIa) jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO - Při projektové přípravě nejevila konstrukce, která staticky zajištuje polohu

velína známky přibetonování. V této části nebylo možné provádět průzkumné práce před zahájením projektu, protože by došlo ke
statickému narušení základové konstrukce velína. Tato skutečnost se objevila až po odřezání a odstranění části levé stěny plavební
comory. Tudíž se toto statické zabezpečení nedalo předvídat,tato konstrukce byla přístupná až v průběhu bouracích prací po odříznutí
částí stěny plavební komory u velína.
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i)) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO -

Vzhíedm k tomu, že se jedná o statické zajištění velína pro souvisejícími stavební objekty, které je nutné dokončit pro časové omezení
rekonstrukce pravé strany PK.
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c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO -Vzhledm k tomu,
že se jedná o statické zajištění velína pro související stavební objekty, které je nutné dokončit pro časové omezení dokončení (termín
plavební odstávky) rekonstrukce pravé strany PK a uvedení do porovozu.
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Časový vliv na termín dokončení díla: i

VLIV NA CENU 304 467.36 Kč

5-10 963.81 Kč
315 431.17 Kč
304 467.36 Kč

meneprace
vícepráce
rozdíl

2nemá vliv na termín !i
i!li
f

HZa navrhovatele (zhotovitele):
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/VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO
DOZORU (AD):

Tóra -f a.s. Na Strži 65/1702,

Navržená změna ( řešení ) není v rozporu s vydanými spr ávními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy Změna
nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povolení, respektive změnu
stavby před dokončením

za autorský dozor:

AQUATIS a.s., Botanická.̂ 4/56, 602 Brno

posouzení návrhu či požadavku z pohledu opodstatněnostiposouzení navrhované ceny a termínu provádění díla;
důvodu zabezpečení konstrukce velína před připadnou havárií bylo navrženo provést před započetím bouracích prací v úseku velínu
jeho nutné statické zajištění. Statické zajištění spočívala ve vybudování masívní železobetonové základové konstrukce pod velínem v
prostoru bývalé odlehčovací komory. Na termín stavby změno nemáí vliv, cena je stanovena dle platného ceníku ÚRS.

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:
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ia) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností

V této části nebylo možné provádět průzkumné práce za provozu,tudíž se toto statické zabezpečení nedalo předvídat, tato konstrukce
bylo přístupná až v průběhu bouracích prací po demontáži schodiště a odříznutí stěny plavební komory u velína.

ib) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky ANO -
Vzhledm k tomu, že se jedná o statické zajištění velína pro související stavební objekty, které je nutné dokončit pro časové omezení
rekonstrukce pravé strany PK.
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c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky
Vzhledm k tomu, že se jedné o statické zajištění velína pro související stavební objekty, které je nutné dokončit pro časové omezení
rekonstrukce pravé strany PK. s
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3(22) IAQUATIS 2;
í. wza Projektanta: i
iAQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00 BRNO I
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VYJÁDŘENÍ TDS:

Navržená změna je opodstatněná a zhotovitel i projektant vycházeli z výše uvedených podkladů, které při kontrie projektové
dokumentace pro stavební povolení i pro výběr zhotovitele vyhodnoctil správce stavby jako dostatečné pro tytof áze projektu. V
průběhu provádění bouracích prací se ukázalo (viz. zápis v SD 28.9.2014), že úložná část betonové konstrukce zdi pod velínem není
staticky propojena s konstrukcí původní pravé zdi plavební komory,ale je k rubové ploše zdi pouze přibetonována, přičemž hrozí při
provádění bouracích prací její usmyknutí a následná havárie celé konstrukce velínu. Z důvodu zabezpečení konstrukce velínu před
připadnou havárií bylo navrženo provést před započetím bouracích prací v úseku velínu jeho nutné preventivní statické zajištění,
které navrhl odpovědný projektant. V této části nebylo možné provádět průzkumné práce za provozu,tudíž se toto statické
zabezpečení nedalo předvídat, tato konstrukce byla přístupná až v průběhu bouracích prací po demontáži schodiště a odříznutí
stěny plavební komory u velína. Po odbourání SDK obkladu příčky bylo zjištěno, že neobsahuje předpokládané ŽB jádro z monierky,
tedy pouze bourání příčky z SDK - jedná se o méněpráci. Následně byl dne 9.12.2014 učiněn zápis do výrobní porady č.10.2. s
návrhem na ZL.č.l . správcem stavby byl tento zápis potvrzen se žádostí o vypracování cenové nabídky jako podklad pro změnové
řízení, cenová nabídka byla ze strany zhotovitele předložena.
Tuto činnost je pro kvalitní dokončení celého projektu směřující ke kolaudaci stavby nezbytně provést. Byla provedeno kontrola
výměr a jednotkových cen předloženého změnového listu. Položky jsou oceněné cenou dle platného ceníku ÚRS vzhledem k tomu,
že se jedná o vové položky,které nejsou uvedeny v SoD.
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ÍŠza TDS:
i
I
!f:bImnapř.: SPS, správce vodní cesty aj.

název subjektu , vč. uvedení
odpovědné osoby

1VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY: IIMmm
mVzhledem k charakteru změny bezpředmětné.
!immmp
Silm

uvedení osoby oprávněné dle ustanovení SoD a
dle vnitřních předpisu objednatele

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

m\ -mViz samostatné stanovisko objednatele.
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VD Velký Osek, modernizace plavební komory
3A12011.87A01

IO 01.1 - Sanace zdí plavební komory, pravá strana - vícepráce statické zajištění velína
Jednotková
cena (Kč)

Celková cena
(Kč)Popis položky MJ Počet MJč.p. Poznámka

Řezání ZB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou
ZI01

'V.

4,00m
#NÁZEV? 4,00 vyříznuti plnících otvorů v podlaze velína"

Železobetonové konstrukce
- Statické zajištění velína

Viz přílohu D.1.2, D.1.4 - D.1.8
I

1,00kplmw\\
#NÁZEV?
Celkem:

66,14
66,14

statické zajištění velína"

Rozpis k položce 2
m3Betonová směs C 20/25 66,14

66,14Doprava betonu m3
hodPoužiti čerpadla 12

0,892Výztuž - kari sítě t
Bednění půjčovné m2 18,2

hodDělník 96
%Odvody 34
% 17Výrobní režie
%Správní režie 15
%Zisk 10

Celkem

Celkem IO 01.1 :

strana 1IO 01.1rozpočet - statické zajištění velína
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VD Velký Osekf modernizace plavební knmnry
3A12011.87A01

IO 08.2 - Rekonstrukce velínu PK - patro - méněpráce

Jednotková
cena (Kč)

Celková cena
(Kč)Popis položky MJ Počet MJč.p. Poznámka

Bourání
Vybourání stávajících ŽB příček
vč. odklizení suti a poplatku za likvidaci

t
ZL01

2 27,5 -m
r

#NAZEV? 27,49 příl. D.8.1 D.8.3.
Celkem IO 08.2 :

položka ze smluvního rozpočtu stavby

strana 1IO 08.2rozpočet - statické zajištění veíína
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Česká republika - Ředitelství vodních cest/ftjednatel:

521 571 0005

Část/stavba: VD Velký Osek,modernizace plavební komory

POŘADOVÉ C 2

zhotovitel -SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78,i£6 00 Praha 8NAVRHUJE:

Sanace kaverny pod ochranou jímkou v místě přechodu nasazené, zaberaněné
štětové stěny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Zápis ze stavebního deníku
Zpráva potápěčů
Dokumentace zabetonování kaverny

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny dne : 8.9.2015

Po dokončení ochranné jímky proběhlo čerpání jímky, při čemž došlo k průsakům jímky a nebylo ji možné vyčerpat. Po prohlídce
potápěči byla zjištěna kaverna, která zasahuje z pod desky vývyru až do prostoru jímky. Pro vyčerpání jímky je nutné kavernu
zabetonovat a utěsnit pro odstřanění průsaků. V poslední prohlídce správce toku Povodí Labe, s.p. nebyla tato závada zjištěna.
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO - V průběhu přípravných prací projektu byli známi technickobezpečnostní
prohlídky Povodí Labe s.p., které tuto zjištěnou skutečnost nezaznamenali. Na základě těchto prohlídek se neprováděli žádné další
dodatečné průzkumy v této části stavby. Kaverna byla zjištěna při čerpání jímky a následnou prohlídkou potápěčů.

i
:

:

H
H
í i

Ib) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO
- Porušené konstrukce navazují na nové konstrukce v rámci smluvního díla. Bez této změny nelze provést celé dílo a nelze uvést PK do
provozu.
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO - Bez této změny
nelze provést celé dílo a nelze uvést PK do provozu.

í

I:Časový vliv na termín dokončení díla:
i;VLIV NA CENU 1533 937.25 Kč

v
lméněpráce

vícepráce
rozdíl

0.00 Kč
1 533 937.25 Kč
1 533 937.25 Kč

íbez vlivu na smluvní termín
i;
i:
1':

I:

S;2a navrhovatele (zhotovitele): .

i
l
Vr;
5.
7
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/JÁDŘENÍ AUTORSKÉHO
ROZOŘU (AD):
Navržená změna ( řešení ) není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy Změna
nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povolení, respektive změnu
stavby před dokončením

za autorský dozor:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA RDS: AQUATIS o.s.Botanická 834/56, Veveří' 602 00 Brno

V rámci provádění inženýrského objektu 10 07 -Ochranná jímkastavby "Modernizace plavební komory Velký Osek" byla odkryta v
úrovni dna podjezí vodního díla rozsáhlá kaverna, znemožňující vyčerpání chráněného prostoru mezi stěnou jímky a plavební
komorou. Z důvodu potřeby rychlého dokončení stavebních prací na modernizaci levé zdi plavební komory bylo nutno přikročit k
sanaci této kaverny, představující její zalití betonovou směsí tak, aby bylo podloží ochranné jímky dostatečné zatěsněno a následně
mohlo proběhnout vyčerpání jímky a pokračování stavebních prací dle schváleného harmonogramu.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO
Jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností, protože existence kaverny ve dně podjezí nebyla v rámci předcházejících průzkumů
prováděných správcem vodního díla dokumentována. Výskyt kaverny byl potvrzen až v průběhu provádění stavebních prací na
ochranné jímce 10 07 v rámci stavby modernizace plavební komory velký Osek.
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO
Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt kaverny v podjezí vodního díla Velký Osek byl odkryt až v průběhu provádění stavebních prací na
ochranné jímce levé zdi, nemohly být dodatečné práce technicky odděleny od původní zakázky. Existence kaverny bránila dalšímu
pokračování stavebních prací modernizace tím, že nebylo možno vyčerpat vnitřní prostor ochranné jímky.
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky * ANO
Provedení sanace kaverny dna v podjezí je nezbytná z důvodu potřeby dokončení stavebních prací na modernizaci plavební komory
Velký Osek. Její existence bránila pokračování stavebních prací prováděných v rámci modernizace plavební komory. Současně výskyt
kaverny neumožňoval dokončení a využití ochrannéfunkce štětovnicové jímky realizované v rámci inženýrského objektu 10 07 -
Ochranná jímka stavby.

Wj
SATSS\za Projektanta: .

AQUATIS a s.
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

i

i

i
i

i

1
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TO/M - F Na Strži 65/1702,140 00 Praho 4
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Uvedené práce odpovídají zjištěnému rozsahu a bez jejích provedení by nebylo možné pokračovat v provádění díla.

NADŘENÍIDS:
;5ř:

ř:

za TDS:

např.: SPSsprávce vodní cesty oj.
název subjektu , vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

Vzhledem k charakteru změny bezpředmětné.
i

uvedení osoby oprávněné dle ustanovení SoD a
dle vnitřních předpisu objednatele

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
:

Viz samostatné stanovisko objednatele.
\
1
;

i
i
i
i
3

i

I
z
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i
i
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KRYCÍ LIST ROZPOTU
Velký Osek - kaverna JKSO

Název stavby

EČONázev objektu

Místo Velký Osek

DIČ

Ředitelství vodních cestObjednatel

Projektant

Zhotovitel

Zakládání staveb a.s.Zpracoval

Rozpočet číslo

[
Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1m.j. Počet Náklady / 1m.j. Počet Náklady / 1 m.j.i

i0 0,00 j Ojo 0,00 0,00
•-

l
i-

Rozpočtové náklady v CZK

B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavbyZákladní rozp.náklady
\

i
'7'

rDodávky 8 ;Práce přesčas 13 iZařízení staveniště 2,00%
!- 1

:
Montáž

0,00
9 IBez pevné podl. 14 Projektové práce

;

-?
;

15 Územní vlivy

16 IProvozní vlivy

0,003 PSV - Dodávky 10 !Kulturní památka 7.00%!i:

L.
T"

0,00Montáž
0,00

4
1

0,00 :iDodávky
0,00

5 i*NT 17 íJiné VRN
r

í:

i
:Montáž 0,00 0,00

6 18 jVRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

!

!,7 ;ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11)
i
1
?
:

I
0,0020 HZS 0,00 0.0021 iKompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH :
i

i
I Základ daněDPH % DPH celkem

snížená 0,000,150 i0.00i
;

1 533 937.25základní 0,210 322 126,82i

Cena s DPH

E Přřpočty a odpočty

0.00iÍ Dodá zadavatel
iKlouzavá doložka 0,00i

0,00iZvýhodnění

Strana 1 21
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REKAPITULACE - ROZPOČET
Stavba: Velký Osek - kaverna
Objekt:

Objednatel: Ředitelství vodních cest
Zhotovíte: Zakládání staveb a.s.

Místo: Velký Osek

Zpracoval: Zakládání staveb a.s.
Datum: 26.10.2015

Množství
celkemČ Popis MJ Cena jednotková Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkemKCN Kód položky

3 4 5 6 7 8 9 1021

Vrty maloprofilové Ddo 156 mm úklon do 45“ hl do 25 m hor. tli a IV omezený prostor
včetně injektáže , PVC trubek , cementu 80,000R - 1002 m

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 30 pod vodou
z lodiR - 2 m3 21,000321

Prohlídka a asistence potápěčů den 4.000R - 3002

Pronájem pontonů a tlačný člun den 18,000002 R - 4

$ Úprava ocelových štétovnic zaberaněných - řezání příčné z lodi - pod hladinouR - 5 kus 25,000002

6 Realizační dokumentace stavby kpl 1.000 ;R- 62
ZL 2

1Cena celkem

|Rpoložka - nákladová kalkulace je v příloze

Strana 1 z 1
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Česká republika - Ředitelství vodních cest^jednatel:Sř

Projekt:

Část/stavba:

521 571 0005

VD Velký Osek, modernizace plavební komory

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

zhotovitel - SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78,,186 00 Praha 8
NAVRHUJE:

SANACE RUBOVÉ STRANY ZDI DOLNÍHO OHLAVÍPŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Zápis objednatele - 1 8 - KD V. Osek
18.1 - VP V. Osek
fotodokumentace - list 1-6
dokumentace stavby
plavební komory levá strana, sanace rubové strany zdi dolního ohlaví
Zpráva provozovatele o vývoji poruchy na základě měření TBD

Realizační
10 02 - Sanace zdí

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny dne

Na základě rozhodnutí objednatele (18 - KD V. Osek a 1 8 - VP V. Osek) byla zahájena jednání o provedení Realizační dokumentace
stavby - Sanace rubové strany zdi dolního ohlaví. Následně ocenění prací dle výkazu výměr.
a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO - Porucha byla zjištěna při průběhu odřezaní a bourání levé strany plavební
komory a při provádění ochranné jímky. V průběhu přípravných prací projektu nevykazovlo dolní ohlaví žádné havarijní poruchy tak
jako konstatuje provedené měření v průběhu prací technicko bezpečnostního dohledu TBD Povodí Labe s.p.
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO
- Porušené konstrukce navazují na nové konstrukce v rámci smluvního díla. Bez této změny nelze provést celé dílo a nelze uvést PK do
provozu.
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO - Bez této změny
nelze provést celé dílo a nelze uvést PK do provozu.

;

i

i
i
l

\
Časový vliv na termín dokončení díla: IVLIV NA CENU 2 343 595.59 Kč

i
iméněpráce

vícepráce
rozdíl

0.00 Kč
2 343 595.59 Kč
2 343 595.59 Kč

5bez vlivu na smluvní termín

I2a navrhovatele (zhotovitele):

2

Z
I
Š

?
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/JÁDŘENÍ AUTORSKÉHOf
DOZORU (AD): Ing . Radko Jilemnický
Odstranění havarijního stavu není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy Změna
nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povolení respektive změnu
stavby před dokončením. Tyto práce je nutné provádět z důvodu umožnění dokončení plata na levé straně.

za autorský dozor:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA RDS: AQUATIS a.s.Botanická 834/56, Veveří 602 00 Brno

V průběhu provádění bouracích prací původních konstrukcí levé zdi plavební komory Velký Osek realizovaných v rámci
modernizaceplavební komory byly odkryty konstrukční trhliny na rubové ploše levé zdi v úrovni dolního ohlaví plavební komory. Tyto
dodatečně odhalené konstrukční vady ohrožovaly stabilitu celé levé zdi plavební komory. Proto byla vypracována projektová
dokumentace sanací rubové strany levé zdi plavební komory, zahrnující návrhodbourání původních poškozených částí konstrukce a
následné dobetonování nové rubové plochy zdi s železobetonovou korunou v úrovni plata dolního ohlaví. Nové konstrukce jsou
přikotveny k původnímbetonům systémem lepených kotev realizovaných na celé stanovené ploše levé zdi. Spodní část zdi bude
chráněna proti účinkům proudící vody v podjezí kamenným záhozem vystupujícím až do úrovně minimální plavební hladiny pod
vodním dílem.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO
Porucha byla zjištěna při průběhu odřezání a bourání levé strany plavební komory a při provádění ochranné jímky. V průběhu
přípravn ých prací projektu ani v průběhu stavebně technického průzkumu nevykazovalo dolní ohlaví žádné havarijní poruchy.
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO
Dodatečné stavební práce musí být realizovány v rámci již probíhajících prací na modernizaci plavební komory Velký Osek. Práce jsou
technologicky,časově i prostorově vázány na průběh modernizace levé zdi plavební komory. Dodatečné provedení těchto stavebních
prací by rovněž znamenalo omezení nebo přerušení plavebního provozu na vodním díle.
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO
zajištění a sanace rubové strany levé zdi dolního ohlaví plavební komory Velký Osek je nezbytné pro zdárné dokončení modernizace
plavební komory vodního díla. Rezignace na realizaci těchto prací by představovalo ponechání části konstrukce levé zdi plavební
komory v havarijním stavu i po celkové modernizaci tohoto objektu vodního díla.

Statické

(22)

za Projektanta:
AQUATIS a.s >

Botanická 834/56,802 00BRNO
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Navržené práce jsou důsledkem poruchy, která byla zjištěna při průběhu odřezaní a bourání levé strany plavební komory a při

provádění ochranné jímky. Věnec je založen na silně narušené levé zdi v prostoru dolního ohlaví Došlo k jeho oddilatování od plata

zdi a pozvolnému posunu směrem do podježí. V současné době již nastal havarijní stav a hrozí zřícení věnce. Líc zdi pod věncem je

silně narušen, beton vykazuje poruchy a naprosto nedostatečnou pevnost a soudržnost. Líc levé zdi v prostoru dolního ohlaví

vzhledem k rozsáhlé degradaci betonu v současném stavu neumožňuje provedení nového věnce,který je nutno do zdi řádně ukotvit.
Tato část zdi je navíc výrazně namáhána erozí,neboť je umístěna proti prvnímu jezovému poli. Sanaci zdi je nutno provést v rozsahu

nad spodní hladinou poděbradské zdrže, nad úrovní hladiny s částečným překrytím sanovaného betonu je nutno zřídit minimálně

ochranný zához.V případě neprovedení nového věnce a nutné a podminijící sanace líce levé zdi na dolním ohlaví, nebude možné

dokončit betonáže plata, osadit ochranné zábradlí, plavební komoru převzít, zkolaudovat a pustit do provozu.

f /JÁDŘENÍ TDS:

za TDS:

vyjádření TBD - viz samostatný zápis

přílohouVYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

Vzhledem k charakteru změny bezpředmětné.

uvedení osoby oprávněné dle ustanovení SoD a

dle vnitřních předpisu objednateleVYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Viz samostatné stanovisko objednatele.
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Část 13 - 10 02 - Sanace rubové strany zdi dolního ohlaví

Jednotková
cena (Kč)

Celková
cena (Kč)

Popis položky MJ Poznámkač.p. Počet MJ

Bouráni
Rozebráni záhozu z lomového kamenetzm

m3 120,00
Přemístění kamene z rozebraného záhozu na mezideponii
- přemístění po vodě do 500 m
- překládání z lodi
- přemístění po suchu do 500 m

W
zm
M

m3 120,0 ,
Úprava kamene z rozebraného záhozu pro opětovné použití
- očištění od hlíny nebo písku
- třídění podle druhu, velikosti nebo tvaru
- srovnání do měřitelných figur

m.m
0

m3 120,0
m Bourání konstukcí z kamene a betonu

vč. odklizeni:
- přemístění suti k lodi
- naložení suti na loď
- odklizení suti do 25 km po vodě s vyložení
- proplavení plavebními komorami
- recyklace vč. případného poplatku

zmm

m3 31,4 ,
Očištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
- očištění odbouraných ploch
- očištění ploch před sanaci

0zm
0

m2 116,8
n Osazení ocelových tyčových vodorovných kotev do původní

konstrukce zdi
položka obsahuje:
- vyvrtáni otvoru 0 25 mm hl. 450 mm
- ocelovou kotvu 0R20 mm dl. 950 mm
se zakončením kolmým hákem
- vlepení kotvy pomocí HILTI HIT-RE 500

mm
0

42,0 , přílohu B 13.2 2, B 13 2 4kus
Osazení ocelových tyčových svislých kotev do původní
konstrukce zdi
položka obsahuje:
- vyvrtání otvoru 0 25 mm hl. 450 mm
- ocelovou kotvu 0R20 mm dl. 600 mm
- vlepeni kotvy pomocí HILTI HIT-RE 500

m
M&
i

322,0 přílohu B 13.2.2, B 13.2 4kus
Stříkaný beton

kpl. 1,0 přílohu B 13.2.6
Železobetonové konstrukce
- železobeton C 30/37 - XC4, XF1
- ocelová výztuž 10 505 (R) - cca 200 kg/m3

- bednění (zřízení a odstranění)

mzm
0

3m ,10,5 přílohu B 13.2.6
Ostatní konstrukce

m Zához z rozebraného kamene bez proštěrkování z plavidla
hmotnost do 200 kgzm

0 m3 120,0
BZához z lomového kamene bez proštěrkování z plavidla

hmotnost nad 200 do 500 kgm
kpl. 1,0

Pronájem pontonu pro provádění prací nad hladinou vody
po dobu 30 dními

30,0den
Realizační dokumentace stavby
vč. geodetického zaměření

13
ZLO

|
I

3 ,1,0kpl.
Celkem:

% položka ze smluvního rozpočtu stavby
; \ R položka - nákladová kalkulace je v příloze
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Česká republika - Ředitelství vodních cestObjednáte!:

Projekt:

Část/stavba:

521 571 0005

VD Velký Osek,modernizace plavební komory - iO 10 Prvky měření TBD

POŘADOVÉ Č. 4ZMĚNOVÝ LIST

zhotovitel - 5MP CZ, o.5. Pobřežní 667/78,156 06Praha 8
NAVRHUJE:

VD Velký Osekmodernizace plavební komory - 1010 Prvky měření TBD
NEREALIZACE POZOROVACÍHO PILÍŘE

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

V zadávací dokumentaci technická zpráva

REFERENČNÍDOKUMENTACE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Doturn zjištění změny dne

Na základě požadavku technicko bezpečnostního dohledu VD TBD Praho (zajišťuje měření na všech významných vodohospodářských
dílech v celé ČR) nebude realizována pozorovatelna pro měření svislých a vodorovných posunů PK z důvodu nedostatečnách
rozhledových poměrů nutných pro tato měření Pro tato měření bude využit samostatný bod vhodně osazený na plavební komoře.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO - Až při výstavbě nových konstrukcí plavební komory a odbourání původního
pilíře na pravé straně PK, bylo možné konstatovat dostatečně vhodné rozhledové poměry pro měření technicko bezpečnostního
dohledu VD TBD Praha.

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO
- nejsou, jedná se pouze o méněpráce.
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO - Bez
provedeného měření nelze bezpečně provozovat PK.

Časový vliv na termín dokončení díla:-27 028.30 KčVLIV NA CENU

-27 028.30 Kčméněpráce nemá vliv na termín

Za navrhovatele (zhotovitele):

.;
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/JÁDŘENÍ AUTORSKÉHO
.

Navržená změna ( řešení ) není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy Změna
nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povoleni' respektive změnu
stavby před dokončením

DOZORU (AD):

za autorský dozor:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA RDS: AQUATIS a.s.Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Na základě požadavku technicko bezpečnostního dohledu VD TBD Praha nebude realizována pozorovatelna pro měření svislých a
vodorovných posunů plavební komory z důvodu nedostatečnách rozhledových poměrů nutných pro tato měřeni. Pro tato měření
bude využit samostatný bod vhodně osazený na plavební komoře.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO
Až v průběhu provádění stavebních prací a odbourání původního pilíře na pravé straně plavební komory bylo možno posoudit
rozhledové poměry pro umístění měřících bodů technicko bezpečnostního dohledu vodních děl.
b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO
Jedná se o vypuštění některých prací z původního rozsahu navrhovaných prací na modernizaci plavební komory Velký Osek.
c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO
provedeného měření nelze bezpečně provozovat plavební komoru.

Bez

(22)

AQUATIS Ářza Projektanta:
AQUATIS a.s.
Botanická 834/56,602 00BRNO
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TÓRA - F No Strži 65/1702f 140 00 Praha 4

Množství a cena neprováděných prací odpovídá projektu a výkazu výměr vč. rozpočtu

/YJÁDŘENÍ IDS:¥

t
?

.

za TDS:

např.: SPS, správce vodní cesty aj.
název subjektu , vč. uvedení
odpovědné osoby

VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

Vzhledem k charakteru změny bezpředmětné.

uvedení osoby oprávněné dle ustanoveni SoD a
dle vnitřních předpisu objednatele

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Viz samostatné stanovisko objednatele.
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