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Harmonogram
)Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	Celkem
	1.4.-5.4.
	6.4.-12.4.
	13.4.-19.4.
	20.4.-27.4.
	27.4.3.5
	4.5.-10.5.
	11.5.-17.5.
	18.5.24.5.
	25.5.-31.5.
	1.6.7.6.
	8.6.14.6.
	15.6.-21.6.

	1
	Zemni práce
	HSV
	112 070,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	140 013,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	2 434,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Komunikace
	HSV
	25 035,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Podlahy a podlahové
	HSV
	11 633,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trubní vedení
	HSV
	12 357,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Dokončovací konstrukce na
	HSV
	8 052,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	4 160,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	52 461,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	712
	Povlakové krytiny
	PSV
	82 999,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	5 700,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	400 558,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	187 238,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	7 910,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	783
	Nátěry
	PSV
	53 530,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M21
	Elektromontáže
	MON
	94 295,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena celkem
	
	1 212 654,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



