
DODATEK Č. 3 
k uzavřené kupní smlouvě LIBUŠÍN – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU
číslo smlouvy: WISPI 2019/140/S

Smluvní strany:

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
sídlo:		se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Profil:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP
jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)


2. FIALA Stolařství s.r.o.
Sídlo:		Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71
IČO:			292 26 325
DIČ:			CZ 292 26 325
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66972
zastoupená:		Bc. Erikem Fialou, jednatelem
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]kontaktní údaje:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 7. 2019 kupní smlouvu na vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušína s restauračním provozem a bytem správce (dále jen „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena Prodávajícím na základě výsledků zjednodušeného zadávacího řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2.	V uzavřené kupní smlouvě byl v čl. IV odst. 2 bod 2.2 (Místo a doba plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy dle dodatku č. 1 nejprve z původně sjednaného termínu do 25. 10. 2019 na nový termín 11. 12. 2019, když následně podle dodatku č. 2 byl ze stejných důvodů změněn termín dokončení z 11. 12. 2019 na nový termín do 30. 4. 2020. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby na základě uzavřeného dodatku č. 9 ke změně termínu dokončení celé stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce, a to do 30. 4. 2020, je proto nezbytně nutné zohlednit tuto skutečnost i v rámci dodávky interiéru předmětné kupní smlouvy.  
3.	Změna termínu dokončení stavby si vyžádala změnu při předání a převzetí hotových částí díla, a to předání části plnění do meziskladu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde bude dílo uskladněno do doby, kdy jej bude možné převést do místa plnění a následně je instalovat v dokončené stavbě. 



článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. IV odst. 3 Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S se smluvní strany proto dohodly:

1.	Původní celková cena díla bez DPH	2 722 962,00 Kč
DPH 	571 822,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH 	3 294 784,00 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 3, změnového listu č. 1
Více práce celkem bez DPH	119 740,00 Kč
DPH	25 145,00 Kč 
Více práce celkem včetně DPH	144 885,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH	2 842 702,00 Kč
DPH 	596 967,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 9 	3 439 669,00 Kč

2.	Na změně doby plnění takto: původní lhůta předání předmětu smlouvy do 30. 04. 2020 se ruší a nahrazuje novou lhůtou dokončení, a to 19. 05. 2020.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. WISPI 2019/140/S uzavřené dne 12. 7. 2019 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Kupující a jedno (1) vyhotovení obdrží Prodávající.

Za Kupujícího:	30.3.2020					Za Prodávajícího:



_______________________________			________________________
Ing. Jindřich Ondruš					Bc. Erik Fiala
generální ředitel						jednatel



	Doložka Kupujícího: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení §11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich
           
Dne: ………..2020

Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: ……...2020

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: ……………….2020
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