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Zpracovatel změnového listu:               FIALA Stolařství, s. r. o.
Číslo změny závazku ze smlouvy:

Změnový list č. 1
Název změny závazku ze smlouvy:
Převoz interiéru pro skladování ve Frenštátě p/R
Datum:
9. 3. 2020
Název smlouvy:





Kupní smlouva č. 2019/140/S









Libušín – dodávka volného interiéru
Smluvní strany:

Objednatel:





Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 









příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 







Valašské muzeum v přírodě 




         
                   



se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Zhotovitel:





FIALA Stolařství s.r.o.








Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71
Obsah:
1. Předmět změny – popis, odůvodnění
2. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

3. Podklady k návrhu změny 
1. Předmět změny – popis, odůvodnění
Převoz interiéru pro skladování ve Frenštátě pod Radhoštěm
Popis změny:

Po dokončení výroby interiérových prvků, měla proběhnout instalace do objektu Libušína s termínem dokončení dle kupní smlouvy do 25. 10. 2019, bez jakékoliv další manipulace, skladování, nebo dalšího převozu hotových výrobků. Vzhledem k opakovanému prodlužování termínu dokončení stavby, kdy zhotovitel nemůže již déle skladovat hotové výrobky, bylo dohodnuto, že předané dílo bude převezeno do meziskladu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Odůvodnění změny:

Změna termínu dokončení stavby – obnovy objektu Libušín – si vyžádala změnu při předání a převzetí hotových částí díla a to převést je do meziskladu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam bude dílo uskladněno do doby, kdy bude možné převést a instalovat je v hotovém Libušíně. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky specifického charakteru, které vyžadují maximální citlivost pro převoz a manipulaci, je nutné používat pro tyto výrobky přísná pravidla, než budou finálně nainstalována do stavby. Výrobky nelze pro jejich meziuskladnění opatřovat běžným obalovým materiálem, jakkoli stohovat či vrstvit. Na tuto práci musí být vyčleněni odborní stolaři, kteří po celou dobu výroby umí s těmito výrobky zacházet. Pro výše uvedené důvody dochází ke zvyšování nákladů.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:
a)
hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b)
hodnota provedené změny je nižší, než 10 % původní hodnoty závazku.
2.  Finanční plnění
Manipulace a převoz hotových výrobků interiéru
  119 740,00 Kč

z Frenštátu pod Radhoštěm na Pustevny - Libušín

DPH 21 %
25 145,00 Kč

Celková cena dle změnového listu č. 1 včetně DPH
144 885,00 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 z ceny díla v %
4,39 %

3.  Podklady k návrhu změny 

Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDI)
Stanovisko AD :                  souhlasím                           

nesouhlasím 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Stanovisko TDI:                  souhlasím                           

nesouhlasím
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                 Ing. Mojmír Kramoliš

	Za Zhotovitele: Erik Fiala


Datum: 


	Za Objednatele:
Ing. Milan Gesierich
Datum: 
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