VAE THERM,  spol. s r. o.

Kulturní 1785

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Harmonogram prací a platební kalendář

veřejná zakázka:
„Modernizace plynové kotelny pro Zimní stadion v Novém Jičíně“

	 
	1 týden
	2 týden
	3 týden
	4 týden
	5 týden
	6 týden

	Předání místa realizace (06/2020)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zahájení prací
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demontáže, stavební úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Technologie kotelny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Měření a regulace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokončovací práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předání díla (07/2020)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Platební kalendář
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč
	964 906,- Kč

	Ceny jsou bez DPH
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


V Rožnově pod Radhoštěm 31.03.2020
Ing. Josef Bukovjan










jednatel společnosti
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