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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

číslo objednávky objednatele: 645 500 006/2020 
číslo smlouvy objednatele: PP 074-0388-20 
číslo smlouvy zhotovitele:  

1. Smluvní strany 

1.1 Zhotovitel: 
Firma: Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Zápis v OR: zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:  709 94 234 
DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka a adresa pro doručování písemností: 
 Správa železnic, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
Bankovní spojení: XXX  
   XXX 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

smluvních:  
XXX          (mimo 
podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 

provozních a technických:  
XXX  
XXX 
XXX 
XXX 

(dále též jen zhotovitel) 

1.2 Objednatel:  
Firma: EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo: U Michelského lesa 1584/2, 140 00 Praha 4 - Michle 
Adresa pro zasílání písemností mimo faktur: 
  XXX  

XXX 
XXX 
XXX 

Fakturační adresa a adresa pro doručování faktur: 
  XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Zastoupený:Michaelem Gelem, ředitelem závodu Železniční stavby na základě zmocnění  
Zápis v OR: zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
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IČ:  45274924 
DIČ: CZ45274924 
Bankovní spojení: XXX 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních: 
XXX 
XXX 

- provozních a technických: 
XXX 
XXX 
XXX 

Telefon: XXX 
Fax: XXX 
 
(dále též jen objednatel) 
 

Preambule 
 
Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne  
2. 3. 2016 pod evidenčním číslem VZ 633422, svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace trati Beroun (včetně)-Králův Dvůr“ dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto 
zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 
nabídka objednatele. 

2. Předmět a účel smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen smlouva) je stanovit závazná pravidla, 
kterými se budou smluvní strany řídit při realizaci výkonů zhotovitele v oblasti 
elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, prováděné jako součást 
dodávky díla pro zhotovitele stavby a financované z rozpočtu stavby v rámci stavby: 
Optimalizace trati Beroun (včetně)-Králův Dvůr (dále též jen stavba). 
Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti, které 
budou prováděny na základě objednávek na realizaci výkonů zhotovitele ve výše uvedených 
oblastech.  

2.2 Účelem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, 
která bude spočívat v právu objednatele objednávat u zhotovitele provedení nezadatelných 
výkonů v oblasti elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v průběhu trvání této 
smlouvy a povinnosti zhotovitele objednaný výkon (dále též jen dílo) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě provést.  

2.3 Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená organizační jednotkou 
Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále též jen investor nebo 
SŽ). 

2.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 
(schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21. 9. 2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 
3.8., 3.9., 3.10 

2.5 Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc nejpozději 
do 15-tého dne předchozího měsíce soupis požadovaných nezadatelných výkonů formou 
objednávky, který bude obsahovat zejména: 

a) přesnou specifikaci výkonu a jeho cenu nebo způsob jejího určení, 
b) termín plnění, 
c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla. 
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V případě, že provedení výkonu bude vyžadovat výluku provozovaného elektrického, 
sdělovacího, nebo zabezpečovacího zařízení, musí objednatel při stanovení požadavku na 
tento výkon postupovat podle platných předpisů SŽ (SŽDC D7/2).  
 

2.6 Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 
pracovních dní) zaslat zpět objednateli. 

2.7 Přílohou č. 1 této smlouvy je HMG předpokládané realizace zhotovitele v oblasti 
elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 

2.8 Objednatel se zavazuje na základě písemné žádosti zhotovitele poskytnout mu 
veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které zhotovitel nemá 
k dispozici. 

3.  Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: 15. 4. 2020. 

3.2  Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 6. 2021  

3.3  Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran. 

3.4  Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho 
části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla 
nebo jeho části.  

3.5  Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má 
zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které již na provádění díla vynaložil. 

 

4.  Cena díla a platební podmínky 

4.1  Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů 
zhotovitele, který se po odsouhlasení objednatelem stane přílohou č. 2 Smlouvy. 

4.2  Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura 
bude vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro fakturaci měsíční zhotovitele bude objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude 
obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude nedílnou 
přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené 
daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o 
DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem 
ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu 
provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že 
dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení 
příslušného ustanovení smlouvy vrátit fakturu k přepracování. Objednatel není v těchto 
případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel 
nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody. 

4.3  Splatnost faktur – daňových dokladů činí 60 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Tato splatnost vychází ze smlouvy o dílo uzavřené s investorem stavby 
a investor stavby ji odůvodnil povahou závazku. Smluvní strany prohlašují, že lhůta 
splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění. Zhotovitel 
je povinen fakturu odeslat poštou na adresu objednatele:   
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XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, 
že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně. 

4.5 V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a 
přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do 
prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené 
faktury běží nová doba splatnosti.             

4.6 Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

5.  Předání a převzetí díla 

5.1  Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím 
soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce 
objednatele – dle 2.5.c. 

6.  Jakost díla 

6.1  Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami 
staveb drah, v platném znění.    

 

7.  Záruky a reklamace 

7.1  Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka 
na dílo neposkytuje. 

7.2  Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí 
obsahovat zejména: 

d) popis vady, 
e) uplatňovaný nárok, 
f) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel 

některý z těchto nároků. 

8.  Porušení smluvních povinností a jeho následky 

8.1 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm 
požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.  

9.  Řešení sporů 

9.1  Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně 
řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou 
všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky. 
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10.  Zvláštní ujednání 

10.1  Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky 
dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání 
dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou. 

11.  Závěrečná ustanovení 

11.1  Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran 
formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této 
smlouvy. 

11.2  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 
Případné odstoupení od této smlouvy se netýká jednotlivých smluv uzavřených na jejím 
základě v době její platnosti. Strany se zavazují splnit povinnosti z jednotlivých smluv 
založených objednávkou i po odstoupení od této rámcové smlouvy. Každá ze stran má 
právo odstoupit za podmínek stanovených v této smlouvě také od jednotlivých smluv 
založených objednávkou. 

11.3  Údaje v této smlouvě obsažené jsou obchodním tajemstvím smluvních stran ve 
smyslu § 17 a následujících obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou v této souvislosti 
povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé strany, není-li 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

11.4  Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými 
právními normami. 

11.5  Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každém s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

11.6  Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy 
seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za 
účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad 
přijímají.  

11.7 Objednatel prohlašuje, že souhlasí, aby zhotovitel pokud to bude nezbytné, použil 
jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.8 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.9 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.10 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.11 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a 
dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je 
se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 
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Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv 
zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

11.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.14 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s příslušnými přílohami, které 
jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou 
smluvních stran objednatel obdrží 1 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy. 

 

Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou: 
1. Harmonogram předpokládané realizace v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení 
2. Ceník výkonů zhotovitele 
3. Plná moc  
 
 

 
V Pardubicích dne:30.3.2020 V Praze dne: 7.4.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
 
 
……………………………………       ……………………………………       
Michael Gelo v.r.  Ing. Vladimír Filip v.r. 
ředitel závodu Železniční stavby                            ředitel  
 Oblastní ředitelství Praha 

 
 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1  Harmonogram stavby 1 den? 03.11. 16 03.11. 16

2 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 0 dny 07.11. 16 07.11. 16
3 REALIZACE STAVBY 1606 dny 07.11. 16 31.03. 21
4 DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 0 dny 31.03. 21 31.03. 21
5 Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém 

provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech 
souvisejících dokladů

91 dny 01.04. 21 30.06. 21

6 FÁZE VÝSTAVBY 1606 dny 07.11. 16 31.03. 21

7 I. etapa (žst. Beroun - osobní a seřaďovací nádraží) 1271 dny? 07.11. 16 30.04. 20

8 SP 0. Přípravné a stavební práce – demontáže, kabelovody, TO, 
PTM, SÚ

87 dny 07.11. 16 01.02. 17

9 sděl.zař. - příprava pro přepojení OK do proviz.polohy 120 dny 15.04. 17 12.08. 17

10 sděl.zař. - přepojení OK do proviz.polohy (noční výluka) 1 den 12.08. 17 12.08. 17

11 Zimní technologická přestávka 2016/2017 91 dny 01.12. 16 01.03. 17

12 SP 4. Pražské zhlaví – kol. č. 2 35 dny 20.04. 17 24.05. 17

13 SP 5. Pražské zhlaví – lichá skupina 47 dny 25.05. 17 10.07. 17

14 SP 1a. Střední zhlaví kol. č. 93s 49 dny 11.07. 17 28.08. 17

15 SP 1b. Střední zhlaví SK č. 95s, 97s; Kol. č. 213-219 49 dny 29.08. 17 16.10. 17

16 SP 2. Kol. č. 1S 56 dny 17.10. 17 11.12. 17

17 Zimní technologická přestávka 2017/2018 79 dny 12.12. 17 28.02. 18

18 SP 3. Kol. č. 2S 49 dny 01.03. 18 18.04. 18

19 SP 6a. Kol. č. 1S – provizorní napojení vlečky 1 den 01.03. 18 01.03. 18

20 SP 6. Sudá skupina kolejí vč. nást.1, 2; Střední zhlaví kol. č. 2S 91 dny 19.04. 18 18.07. 18

21 SP 6b. Kol. č. 2S – definitivní propojení 7 dny 12.07. 18 18.07. 18

22 aktivace zab.zař. - FÁZE 1a 3 dny 13.07. 18 15.07. 18

23 aktivace zab.zař. (ES) - FÁZE 1b (2.TK Beroun-Zdice) 3 dny 16.07. 18 18.07. 18

24 SP 7. Kol. č. 1S vč. nást. 3; Střední zhlaví kol. č. 1S 28 dny 19.07. 18 15.08. 18

25 aktivace zab.zař. - FÁZE 3 7 dny 19.07. 18 25.07. 18

26 aktivace zab.zař. - FÁZE 4a (mimo stavební místo) 21 dny 26.07. 18 15.08. 18

27 SP 8. Kol. č. 1a, 3, 5, 7, 9, 93S, 95S vč. Liché části 3. nástupiště 84 dny 16.08. 18 07.11. 18

28 SP 8a. Kol. 11-13, 21-27 126 dny 16.08. 18 19.12. 18

29 aktivace zab.zař. - FÁZE 5 14 dny 08.11. 18 21.11. 18

30 aktivace zab.zař. - FÁZE 5 (1.TK Beroun-Karlštejn) 7 dny 08.11. 18 14.11. 18

31 aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-I (TZZ v obou TK Beroun-Karlštejn) 1 den 22.11. 18 22.11. 18

32 aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-II-III (SK 2-2a+2. TK Beroun-Karlštejn) 4 dny 23.11. 18 26.11. 18

33 Zimní technologická přestávka 2018/2019 94 dny 27.11. 17 28.02. 18

34 SP 8a. Kol. 7, 9 - provizorní 4. nástupiště - zřízení 9 dny 10.01. 19 18.01. 19

35              Kol. 1a - náhrada výh.č. 9 kolejovým polem 14 dny 01.03. 19 14.03. 19

36 SP 9. Pražské zhlaví – sudá část 1 vč. nást. 1, 1a 91 dny 15.03. 19 13.06. 19

37 aktivace SZZ, TZZ 1.+2. TK Karlštejn-Beroun 9 dny 14.03. 19 22.03. 19

38 TZZ Beroun Závodí-Beroun a Beroun SK 0 59 dny 17.03. 19 14.05. 19

39 SP 10. Pražské zhlaví – sudá část 2, propojení do tratí 31 dny 14.05. 19 13.06. 19

40 změna SW SSZ Žst. Beroun - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND 2 dny 08.06. 19 09.06. 19

41 změna SW TPC Rudenka, výl. ZZ Praha Smícho 
(mimo)v(mimo)-Rudná- Beroun, odb. Jeneček (mimo)- Rudná-a 
Hýskov-Beroun Závodí - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND

2 dny 08.06. 19 09.06. 19

42 SSZT Žst. Beroun pro změnu SW - noční ZP 12.6./13.6.2019 noční, 
ND

2 dny 12.06. 19 13.06. 19

43 demontáž RZZ 30 dny 15.05. 19 13.06. 19

44              Kol. 7, 9 - demontáž provizorního nástupiště 4 dny 14.06. 19 17.06. 19

45 SP 12. Dokončovací práce - etapa I 125 dny 18.06. 19 20.10. 19

46 závěrečné podbití 182 dny 01.11. 19 30.04. 20
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47 závěrečné úpravy TV, laníčkování 30 dny 15.11. 19 14.12. 19

48 dokončení stezek 21 dny 15.11. 19 05.12. 19

49 broušení kolejí 58 dny 03.02. 20 31.03. 20

50 II.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; od km 41,777 - 
zast. Králův Dvůr)

390 dny? 01.10. 18 25.10. 19

51 Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice, MPZZ 151 dny 01.10. 18 28.02. 19

52 aktivace odbočky 7 dny 25.03. 19 31.03. 19

53 snesení SK 91S a vlečky KD Trans B 16 dny 22.04. 19 07.05. 19

54 TK 1 - vložení provizorní výh. 2PX 2 dny 01.04. 19 02.04. 19

55 TK 2 - propojení do TK 2 3 dny 03.04. 19 05.04. 19

56 SP 8. Kol. č. 2c-2d, 2. TK Beroun-Zdice od km 41,777 84 dny 05.04. 19 27.06. 19

57 SP 8a. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odb.větve 2PX a rek. TK 2 11 dny? 17.06. 19 27.06. 19

58 SP 8b. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX a propojení TK 1 2 dny 28.06. 19 29.06. 19

59 SP 8c. 2. TK Beroun-Zdice - vložení 3PX 2 dny 30.06. 19 01.07. 19

60 SP 9a. 1. TK Beroun-Zdice - rekonstrukce TK1 a propojení do 3PX 13 dny 02.07. 19 14.07. 19

61 SP 9 Kol.č. 1c-1d 1.TK Beroun-Zdice 112 dny 02.07. 19 21.10. 19

62 SP 10a 1. TK Beroun-Zdice - demont. Odb. větve a propojení TK 1 2 dny 22.10. 19 23.10. 19

63 SP 10b 2. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 3PX a propojení TK 2 2 dny 24.10. 19 25.10. 19

64 III.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; od km 40,510 do
km 41,777 - zast. Králův Dvůr)

548 dny 01.10. 19 31.03. 21

65 Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice 151 dny 01.10. 19 28.02. 20

66 SP 1a. TK 1 - vložení provizorní výh. 2PX 2 dny 02.03. 20 03.03. 20

67 SP 1b. TK 2 - propojení odb. větve do TK 2 4 dny 03.03. 20 06.03. 20

68 SP 11. Kol. č. 2c-2d, od km 41,390 35 dny 03.03. 20 06.04. 20

69 Kol.č. 2c-2d a. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odb.větve 2PX a 
propojení 2. TK 

2 dny 05.04. 20 06.04. 20

70 SP 1c. Kol.č. 1c-1d a. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX 3 dny 06.04. 20 08.04. 20

71 SP 1d. 2. TK Beroun-Zdice - vložení 3PX 3 dny 08.04. 20 10.04. 20

72 SP 1e. 1. TK Beroun-Zdice - propojení 3PX do 1. TK 3 dny 10.04. 20 12.04. 20

73 SP 9.  81 dny 10.04. 20 29.06. 20

74 9-I. Etapa propojení 101a do výh. Ž4 (pro vl. KD Trans A) 2 dny 15.04. 20 16.04. 20

75 9-II. etapa bypass vlečka Čertovy schody 3 dny 17.04. 20 19.04. 20

76 9-III. etapa prop. Km 40,587 (1. část); 41,163 (1. část) 19 dny 19.04. 20 07.05. 20

77 9-IV. etapa zprovoznění vl. Čertovy schody 4 dny 08.05. 20 11.05. 20

78 9-V. etapa prop.40,587 (2. část); 41,163 (1. část) 18 dny 12.05. 20 29.05. 20

79 9-VI. Etapa zprovoznění výtažné kol. č. 91 a napojení vl. ČMC II 3 dny 30.05. 20 01.06. 20

80 9-VII. Etapa napojení vlečky a propojení výtažné koleje 91 do 101a 7 dny 02.06. 20 08.06. 20

81 SP 10. Kol. č. 101a – napojení Seřaďovacího nádraží 25 dny 30.06. 20 24.07. 20

82 SP 1f. 1. TK Beroun-Zdice - demont. Odb. větve a propojení TK 1 3 dny 22.07. 20 24.07. 20

83 SP 1g. 2. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 3PX a propojení TK 2 2 dny 25.07. 20 26.07. 20

84 SP 1h. 1. TK Beroun-Zdice - vložení 2PX 2 dny 27.07. 20 28.07. 20

85 SP 1I. 2. TK Beroun-Zdice - propojení 2PX do 2. TK 3 dny 29.07. 20 31.07. 20

86 SP 11. Kol. č. 102a 87 dny 29.07. 20 23.10. 20

87 SP 1J. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odbočné větve 2PX a propojení
TK 2

2 dny 22.10. 20 23.10. 20

88 SP 1K. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX a propojení TK 1 2 dny 24.10. 20 25.10. 20

89 aktivace definitivního SZZ, TZZ a zrušení provizorní odbočky 10 dny 24.10. 20 02.11. 20

90 tažení TV systému SK 102-102a-2TK + NP TV systému 104 7 dny 03.11. 20 09.11. 20

91 tažení TV systému SK 101-101a-1TK + NP TV systému SP1, SP2 
(noční)

9 dny 10.11. 20 18.11. 20

92 tažení TV systému SP3 (2xnoční) 3 dny 19.11. 20 21.11. 20

93 tažení TV systému 91/2 4 dny 23.11. 20 26.11. 20

94 SP 12. Dokončovací práce pro etapy II a III 125 dny 27.11. 20 31.03. 21
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95 závěrečné podbití 31 dny 01.03. 21 31.03. 21

96 závěrečné úpravy TV, laníčkování 31 dny 01.03. 21 31.03. 21

97 dokončení stezek 31 dny 01.03. 21 31.03. 21

98 broušení kolejí 8 dny 22.03. 21 29.03. 21

99 rychlá pantografová zkouška 2 dny 30.03. 21 31.03. 21

100 HARMONOGRAM STAVBY 1606 dny 07.11. 16 31.03. 21

101 D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 1481 dny 07.11. 16 26.11. 20

102 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 1457 dny 07.11. 16 02.11. 20

103 PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 1457 dny 07.11. 16 02.11. 20
104 PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího 440 dny 21.08. 19 02.11. 20
105 PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání ZZ 440 dny 21.08. 19 02.11. 20
106 D.2 Železniční sdělovací zařízení 1457 dny 07.11. 16 02.11. 20

107 PS 13-22-01 žst.Beroun - místní kabelizace 1117 dny 07.11. 16 28.11. 19
108 PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK 1117 dny 07.11. 16 28.11. 19
109 PS 13-22-03 žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK 1117 dny 07.11. 16 28.11. 19
110 PS 13-22-04 žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika 851 dny 07.11. 16 07.03. 19
111 PS 13-22-05 žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém 373 dny 01.10. 19 07.10. 20
112 PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK 540 dny 17.04. 19 07.10. 20
113 PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika 540 dny 17.04. 19 07.10. 20
114 PS 13-22-11 Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač 144 dny 12.06. 20 02.11. 20
115 PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení 607 dny 07.03. 19 02.11. 20
116 PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení 753 dny 12.10. 18 02.11. 20
117 PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 144 dny 18.01. 19 10.06. 19
118 PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS 144 dny 16.03. 18 06.08. 18
119 PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 165 dny 24.09. 18 07.03. 19
120 PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS 144 dny 16.03. 18 06.08. 18
121 PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS 61 dny 01.05. 19 30.06. 19
122 PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 141 dny 15.06. 20 02.11. 20
123 PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS 66 dny 01.01. 19 07.03. 19
124 PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující 189 dny 07.12. 18 13.06. 19
125 PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém 189 dny 07.12. 18 13.06. 19
126 PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém 189 dny 07.12. 18 13.06. 19
127 PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém 65 dny 02.01. 19 07.03. 19
128 PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení 341 dny 02.11. 19 07.10. 20
129 PS 13-22-31 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS 211 dny 06.04. 20 02.11. 20
130 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 1002 dny 01.03. 18 26.11. 20

131 PS 13-23-01 Žst. Beroun os.nádr., DŘT 487 dny 01.03. 18 30.06. 19
132 PS 13-23-02 Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT 586 dny 01.03. 18 07.10. 19
133 PS 13-23-03 PTM Beroun, DŘT a MŘS 487 dny 01.03. 18 30.06. 19
134 PS 13-23-04 SpS Tetín, DŘT 487 dny 01.03. 18 30.06. 19
135 PS 13-23-05 Doplnění DŘT na ED Praha 455 dny 06.08. 19 02.11. 20
136 PS 13-23-06 žst. Beroun, DDTS ŽDC 455 dny 06.08. 19 02.11. 20
137 PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC 455 dny 06.08. 19 02.11. 20
138 PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie 418 dny 09.05. 18 30.06. 19
139 PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátory 418 dny 09.05. 18 30.06. 19
140 PS 13-23-22 PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC 418 dny 09.05. 18 30.06. 19
141 PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastní spotřeba 168 dny 14.01. 19 30.06. 19
142 PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaječů 168 dny 14.01. 19 30.06. 19
143 PS 13-23-31 Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce 597 dny 10.04. 19 26.11. 20
144 PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV 0 dny 01.10. 18 01.10. 18
145 PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
146 PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn 0 dny 01.10. 18 01.10. 18
147 PS 13-23-14 Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun 168 dny 14.09. 18 28.02. 19
148 PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie 123 dny 11.02. 19 13.06. 19
149 PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba 123 dny 11.02. 19 13.06. 19
150 PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie 30 dny 15.05. 19 13.06. 19
151 PS 13-23-15 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
152 PS 13-23-13 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění) 200 dny 13.08. 18 28.02. 19
153 D.4 Ostatní technologická zařízení 533 dny 07.05. 18 21.10. 19

154 PS 13-24-01 Beroun-Výtahy 533 dny 07.05. 18 21.10. 19
155 E STAVEBNÍ ČÁST 1543 dny 09.01. 17 31.03. 21
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156 E.1 Inženýrské objekty 1422 dny 09.01. 17 30.11. 20

157 E.1.1 Železniční svršek a spodek 1249 dny 01.06. 17 31.10. 20

158 SO 13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek 90 dny 02.03. 19 30.05. 19
159 SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek 105 dny 01.03. 19 13.06. 19
160 SP 8a - SP 10 105 dny 01.03. 19 13.06. 19
161 SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
162 SP 11 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
163 SP 9 - SP 10 101 dny 15.04. 20 24.07. 20
164 SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
165 SP 11 234 dny 04.03. 20 23.10. 20
166 SP 9 - SP 10 102 dny 14.04. 20 24.07. 20
167 SO 13-33-04.1 Služební přejezd 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
168 SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroj trati 1249 dny 01.06. 17 31.10. 20
169 SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek 7 dny 02.06. 20 08.06. 20
170 SO 14-33-01 Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek 568 dny 05.04. 19 23.10. 20
171 SO 14-33-02 Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek 572 dny 01.04. 19 23.10. 20
172 SO 14-33-04 Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati 88 dny 05.08. 20 31.10. 20
173 E.1.2 Nástupiště, rampy 158 dny 07.01. 19 13.06. 19

174 SO 13-31-01 Beroun - nástupiště 175 dny 07.01. 19 30.06. 19
175 SP 9 91 dny 15.03. 19 13.06. 19
176 provizorní nástupiště 4 175 dny 07.01. 19 30.06. 19
177 SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště 452 dny 05.04. 19 29.06. 20
178 E.1.3 Železniční přejezdy 144 dny 02.06. 20 23.10. 20

179 SO 13-32-01 Žel.přejezd v km 41,343 144 dny 02.06. 20 23.10. 20
180 E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi 1214 dny 28.06. 17 23.10. 20

181 SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
182 SO 13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
183 SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
184 SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357 193 dny 14.04. 20 23.10. 20
185 SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879 588 dny 20.11. 18 29.06. 20
186 SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 182 dny 23.04. 19 21.10. 19
187 SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 196 dny 09.04. 19 21.10. 19
188 SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 0 dny 28.06. 17 28.06. 17
189 SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 168 dny 14.11. 18 30.04. 19
190 SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 0 dny 06.12. 17 06.12. 17
191 SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 204 dny 03.04. 20 23.10. 20
192 SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41,163 164 dny 13.05. 20 23.10. 20
193 SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení 155 dny 09.04. 19 10.09. 19
194 SO 13-38-30 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 558 dny 15.04. 19 23.10. 20
195 SO 13-38-45 Návěstní krakorec v km 37,290 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
196 SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 39,300 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
197 SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 40,370 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
198 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 1422 dny 09.01. 17 30.11. 20

199 SO 13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba 1422 dny 09.01. 17 30.11. 20
200 Kácení mimolesní zeleně 812 dny 09.01. 17 31.03. 19
201 Náhradní výsadba 792 dny 01.10. 18 30.11. 20
202 E.1.6 Potrubní vedení 790 dny 01.09. 17 30.10. 19

203 SO 13-37-01 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
204 SO 14-37-02 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu 172 dny 05.04. 19 23.09. 19
205 SO 13-37-03 Beroun - odvodnění komunikace k PTM 110 dny 13.07. 19 30.10. 19
206 SO 13-37-04 ŽST Beroun - přípojky trativodů 622 dny 01.09. 17 15.05. 19
207 E.1.8 Pozemní komunikace 619 dny 15.03. 19 22.11. 20

208 SO 13-34-09 PTM Beroun - komunikace 444 dny 15.03. 19 31.05. 20
209 SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) 174 dny 02.06. 20 22.11. 20
210 E.1.9 Kabelovody, kolektory 236 dny 07.12. 18 31.07. 19

211 SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
212 SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
213 SO 13-39-03 Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
214 SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod 108 dny 15.04. 19 31.07. 19
215 E.2 Pozemní stavební objekty 1369 dny 01.02. 17 31.10. 20

216 SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy 911 dny 01.02. 17 31.07. 19
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217 SO 13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť 86 dny 20.03. 19 13.06. 19
218 SO 13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
219 SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
220 SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení 578 dny 01.11. 18 31.05. 20
221 SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
222 SO 13-34-08 Beroun - orientační systém 372 dny 07.06. 18 13.06. 19
223 SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice 42 dny 01.10. 18 11.11. 18
224 SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení 85 dny 05.05. 20 28.07. 20
225 SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení 466 dny 24.07. 19 31.10. 20
226 SO 13-34-10 Beroun - demolice 626 dny 06.02. 19 23.10. 20
227 stavědla 1, 4, 6 626 dny 06.02. 19 23.10. 20

228 SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
229 SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
230 E.3 Trakční a energetická zařízení 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21

231 E.3.1 Trakční vedení 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21

232 SO 13-35-01 Beroun - trakční vedení 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
233 SP celkem 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
234 SO 13-35-02 Beroun - převěšení ZOK 650 dny 17.02. 18 28.11. 19
235 SO 13-35-03 Beroun - připojení ZZ na trakční vedení 250 dny 24.06. 18 28.02. 19
236 SO 13-35-04 Beroun - připojení EPZ 7 dny 07.06. 19 13.06. 19
237 SO 13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
238 SP celkem 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21

239 SO 13-35-07 PTM Beroun - napájecí vedení 638 dny 01.10. 17 30.06. 19
240 SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení 290 dny 14.09. 18 30.06. 19
241 SO 14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení 1520 dny 01.02. 17 31.03. 21
242 E.3.3 Spínací stanice - stavební část 0 dny 07.12. 18 07.12. 18

243 SO 13-34-14 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
244 E.3.4 Ohřev výměn EOV 1097 dny 23.10. 17 23.10. 20

245 SO 13-40-01 Beroun - el.ohřev výměn 1097 dny 23.10. 17 23.10. 20
246 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 348 dny 01.07. 18 13.06. 19

247 SO 13-40-02 EPZ Beroun-přípojka nn 348 dny 01.07. 18 13.06. 19
248 SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod 123 dny 11.02. 19 13.06. 19
249 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů 953 dny 20.04. 17 28.11. 19

250 SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení 785 dny 20.04. 17 13.06. 19
251 SO 13-36-02 Beroun - osvětlení podchodu 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
252 SO 13-36-03 Beroun - dálkové ovládání ÚO 770 dny 22.05. 17 30.06. 19
253 SO 13-36-04 Beroun - přípojka nn ze stat.měniče 342 dny 31.10. 18 07.10. 19
254 SO 13-36-05 PTM Beroun - kabelová přípojka nn 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
255 SO 13-36-06 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO 250 dny 24.10. 18 30.06. 19
256 SO 13-36-11 PTM Beroun - přípojka 22 kV 0 dny 07.12. 18 07.12. 18
257 SO 14-36-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení 295 dny 07.02. 19 28.11. 19
258 SO 14-36-03 Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532 242 dny 01.04. 19 28.11. 19
259 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 1333 dny 01.03. 17 23.10. 20

260 SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK 852 dny 01.03. 17 30.06. 19
261 SP celkem 852 dny 01.03. 17 30.06. 19

262 SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK 1217 dny 01.03. 17 29.06. 20
263 SP celkem 1217 dny 01.03. 17 29.06. 20

264 SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK 568 dny 05.04. 19 23.10. 20
265 E.3.8 Vnější uzemnění 791 dny 01.05. 17 30.06. 19

266 SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění 35 dny 10.05. 19 13.06. 19
267 SO 13-36-12 PTM Beroun, vnější uzemnění 791 dny 01.05. 17 30.06. 19
268 VŠEOBECNÝ OBJEKT 1552 dny 01.04. 17 30.06. 21

269 SO 98-98-00 Všeobecný objekt 1552 dny 01.04. 17 30.06. 21
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Ceník výkonů 

 

Název stavby:  

„Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ 

Nezadatelné výkony OŘ Praha v oblasti elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 

 
1) Přezkoušení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

hodinová sazba…………………………………………………………. 480,- Kč/hod. bez DPH 

2) Výkon funkce OZOV (odpovědný zástupce objednatele výluk) při výlukách sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení, příprava výluk, příprava ROV 
hodinová sazba…………………………………………………………. 480,- Kč/hod. bez DPH 

3) Zaměřování kabelových vedení v prostoru stavby 
hodinová sazba…………………………………………………………. 480,- Kč/hod. bez DPH 

 

Objednávka na vypnutí a zajištění TV  

4) Vypnutí a zajištění trakčního vedení v rámci  výluky v jeden den a jednom úseku:                                       
hodinová sazba……………………………………………………… 5 320,- Kč bez DPH  
(z toho 2 520,-Kč posádka a 2 800,- Kč vozidlo MVTV2) 

5)  Odjištění a zapnutí  trakčního vedení v rámci  výluky v jeden den a jednom úseku:                                     
 hodinová sazba……………………………………………………… 5 320,- Kč bez DPH  

  (z toho 2 520,-Kč posádka a 2 800,- Kč vozidlo MVTV2) 

6) dozor  při práci v blízkosti trakčního vedení za 1 hodinu dozoru 
hodinová sazba…………………………………………………………. 480,- Kč bez DPH   
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