Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 č. objednatele 28/19, č. zhotovitele 913/2019


na akci

„Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“
org. 586

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též „Obč. Z“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „ZVZ“)


čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel:			 Vodohospodářské sdružení Turnov
				 Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
Sídlo:				 Antonína Dvořáka 287
				 511 01 Turnov		 
Bankovní spojení: 		 
č.ú: 				 
IČ:				 49295934
DIČ:				 CZ49295934
Zastoupený:			 Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku				 
Tel.: 				 
e-mail:				 
Zástupce ve věcech smluvních: 	 Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
Zástupce ve věcech technických: 	 
TDS + koordinátor BOZP:		

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:			Integra stavby a. s.

Sídlo 				Hrádecká 156
Liberec 33 – Machnín 460 01
Bankovní spojení:		
IČ:				25014391
DIČ:				CZ25014391
Zastoupený:			Ing. Petr Turek, statutární ředitel
Tel.: 				
e-mail:				
Zástupce ve věcech technických:	

Zástupce firmy Integra stavby, a.s. Liberec: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


Preambule


Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu Mimořádných opatření v ČR (Nouzový stav), vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, což způsobilo mimo jiné nemožnost plného nasazení pracovníků provozovatele majetku v procesu kontroly finálních výstupů stavby. Dalším důvodem je objevení existence neevidovaného vodovodního řadu, který bezprostředně souvisí se stavbou, a který je rovněž nutné v rámci tohoto díla zrekonstruovat.

Uzavřením dodatku č. 2 se mění (prodlužuje) termín ukončení realizace stavby. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu za dílo. 


Uzavřením dodatku č. 2 se do článku III. Doba realizace a místo plnění, doplňuje bod 2., který i tímto nahrazuje část bodu 1.


čl. III. Doba realizace a místo plnění

2. Termín ukončení a předání komplet realizace stavby včetně dokladovosti: do 20. 5. 2020
(původní termín z bodu 1. byl do 31. 3. 2020, doklady do 14 dnů od předání)


čl. XIV. Všeobecná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávající beze změn.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.





V Turnově dne: 31. 3. 2020					V Liberci dne: 31. 3. 2020


za objednatele:                                                                              	  za zhotovitele:




………………………………		                        	            ………………………………….
     Ing. Milan Hejduk 	   Ing. Petr Turek
       ředitel svazku                                                                                           statutární ředitel
        VHS Turnov                                                                                           Integra stavby a.s.
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